

N° DP 24/46

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 18MRL39 MAITRISE D'ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CREATION D'UN SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES HAMEAUX DES 2EME ET 3EME BORRELS, SUR LA COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-5 de la Commande Publique indiquant que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché 18MRL39 portant sur la Maitrise d'œuvre pour les travaux de création d'un système d'assainissement collectif sur les hameaux des 2^{ème} et 3^{ème} Borrels, sur la commune d'Hyères-les-Palmiers notifié le 14 juin 2018 pour une durée de 3 ans pour un montant de 95 520.00 € HT décomposé comme suit :

Forfait provisoire de rémunération = 59 520,00 € HT,

Mission complémentaire Dossiers réglementaires = 5 400,00 € HT,

Mission complémentaire Enquête branchement : 22 200,00 € HT,

Tranche optionnelle n°1 mise en service de l'ouvrage : 3 400,00 € HT,

Tranche optionnelle n°2 Permis de construire : 5 000,00 € HT,

VU l'avenant n°1 relatif à la modification du programme nécessitant la reprise des études projets d'un montant de 7 853.00 € HT,

VU l'avis de la commission MAPA en date du 16 Janvier 2024,

CONSIDERANT que le programme de MOE initial prévoyait la mise en place de l'assainissement collectif sur les hameaux des 2^{ème} et 3^{ème} Borrels, avec 2 unités de traitement distinctes (une sur chacun des hameaux),

CONSIDERANT qu'en raison d'un problème foncier, une autre solution technique a été étudiée qui est le transfert des effluents des 3^{ème} Borrels vers les 2^{ème} Borrels il a été alors proposé de réaliser les travaux en 2 phases,

CONSIDERANT que le montant des travaux retenu sur l'ensemble du projet est de 2 216 159,00 € HT,

CONSIDERANT que suite à cette modification, le nouveau forfait définitif de rémunération définitive du MOE est de 86 796,93 € HT,

CONSIDERANT que cela représente une augmentation de 27 276.93 € HT, soit 36.08% du montant initial du marché, incluant l'augmentation de l'avenant n°1,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°2 au marché 18MRL39 d'un montant de 27 276.93 € HT.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget annexe Assainissement, opération 23825, article 21532.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **29 JAN. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



5 2 104 104

MARCHE N°18MRL39-18639

MAITRISE D'ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE CREATION D'UN SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES HAMEAUX DES 2EME ET 3EME BORRELS SUR LA COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS.

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;
Direction :	Direction Générale des Services Techniques Territoires et Proximité
Service :	Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Titulaires initial du marché :	Groupement conjoint mandataire solidaire SETEC HYDRATEC/ATELIER 5 M Olivier VENTO hydra@hydra.setec.fr
Date de notification :	14/06/2018
Durée du marché :	3 ans y compris l'année de parfait achèvement
Montant du marché :	Tranche ferme : 87 120.00€ HT (Mission témoin étendue à l'OPC : 59 520.00€ HT, mission complémentaire ENV : 5 400.00€ HT, mission complémentaire EB : 22 2000.00€ HT) Tranche optionnelle n°1 : 3 400.00€ HT Tranche optionnelle n°2 : 5 000.00€ HT
Montant prévisionnel des travaux :	1 600 000.00€ HT
Montant forfait prévisionnel de rémunération :	59 520.00€ HT
Montant de l'avenant n°1 :	7 853.00€ HT
ANNEXE :	Répartition entre cotraitants

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur Olivier VENTO agissant au nom et pour le compte de la société SETEC HYDRATEC mandataire du groupement conjoint mandataire solidaire SETEC HYDRATEC/ATELIER 5

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet de l'avenant

Le programme de MOE initial prévoyait la mise en place de l'assainissement collectif sur les 2 hameaux des 2^{ème} et 3^{ème} Borrels, avec 2 unités de traitement distinctes (une sur chacun des hameaux).

L'installation de la station de traitement des 2^{èmes} Borrels est prévue sur la parcelle D173 qui est la propriété de TPM.

Mais un problème de foncier est rencontré sur le hameau des 3^{ème} Borrels, qui ne permet pas de mettre en place la solution envisagée dans le programme initial :

- L'emplacement réservé au PLU pour la mise en place de l'unité de traitement aux 3^{ème} Borrels (parcelles D217 et D218) n'est plus possible car les parcelles se trouvent en zone inondable
- Un autre terrain a été envisagé dans l'étude PRO afin d'implanter les ouvrages de traitement en dehors de la zone inondable (parcelle D983) ; TPM n'est pas propriétaire de cette parcelle et les négociations amiables avec le propriétaire n'ont pas abouti.

Afin de ne pas retarder l'ensemble du projet par une procédure DUP, une autre solution technique envisageable est le transfert des effluents des 3^{ème} Borrels vers les 2^{ème} Borrels. Elle implique la construction d'un poste de refoulement, de canalisations de transfert entre les deux hameaux, et une augmentation de la capacité de l'unité de traitement des eaux usées prévues aux 2^{ème} Borrels. Cette solution permet d'abandonner le projet de la station de traitement sur les 3^{ème} Borrels pour lequel TPM n'a pas la maîtrise foncière, et de proposer une réalisation des travaux en deux phases.

- une 1ère phase de travaux sur le hameau des 2ème Borrels , qui concernera la réalisation du réseau de collecte uniquement sur les 2ème Borrels et de la station d'épuration commune aux 2 hameaux, pour lequel TPM a la maîtrise foncière
- une 2ème phase de travaux sur le hameau des 3ème Borrels (y compris le transfert entre les 2 hameaux), une fois la maîtrise foncière acquise par TPM

La phase 2 des travaux sera notifiée par ordre de service.

Article 3 :Fixation du coût prévisionnel définitif des travaux - Fixation du forfait définitif de rémunération

A l'issue du nouveau PRO, le coût prévisionnel définitif de l'ensemble des travaux est fixé à 2 216 159.00 €HT.

Le coût prévisionnel des travaux de la phase 1 établi par le MOE à l'issue du PRO (uniquement sur les 2ème Borrels) est fixé à 1 084 356,00 € HT.

- La nouvelle rémunération pour la mission étendue à l'OPC serait la suivante :

Montant prévisionnel travaux (€HT) : 2 216 159,00 €

AVT forfait définitif MOE sur ens projet Borrels 2 + 3		
Eléments de mission	%	€ HT
AVP	19,73%	16 265,63
PRO	20,71%	17 073,55
reprise PRO		
ACT	11,55%	9 521,95
VISA	4,79%	3 948,93
DET	36,29%	29 917,88
AOR	4,79%	3 948,93
OPC	2,14%	1 764,24
Total	100%	82 441,11

La date de démarrage de la 2^{de} phase des travaux n'étant pas connue à ce jour, la prestation et la rémunération se décomposent comme suit :

Phase 1		
	%	€HT
AVP	25,22%	16 265,63
PRO	26,47%	17 073,55
ACT	10,66%	6 875,00
VISA	3,31%	2 137,50
DET	29,30%	18 900,00
AOR	3,31%	2 137,50
OPC	1,73%	1 115,63
TOTAL	100,00%	64 504,82

Phase 2		
	%	€HT
AVP	0,00%	0,00
PRO	0,00%	0,00
ACT	15,66%	3 491,64
VISA	9,70%	2 161,74
DET	61,33%	13 671,89
AOR	9,70%	2 161,74
OPC	3,61%	805,12
TOTAL	100,00%	22 292,11

Le forfait de rémunération définitif de MOE est donc de **86 796,93 € HT.**

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 7 : Date d'effet

Le présent avenant n°2 prend effet à compter de sa date de notification.

C – SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour le groupement SETEC
HYDRATEC/ATELIER 5

Olivier VENTO



ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES

Forfait de rémunération :Euros H.T.
Taux de rémunération : %
Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 2 216 159,00 € HT

Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :

PHASE 1				
	%	€HT	Part de SETEC	Part de ATELIER 5
AVP	25.22	16 265.63		
PRO	26.47	17 073.55		
ACT	10.66	6 875.00		
VISA	3.31	2 137.50		
DET	29.30	18 900.00		
AOR	3.31	2 137.50		
OPC	1.73	1 115.63		
TOTAL	100	64 504.82		

PHASE 2				
	%	€HT	Part de SETEC	Part de ATELIER 5
AVP	0	0		
PRO	0	0		
ACT	15.66	3 491.64		
VISA	9.70	2 161.74		
DET	61.33	13 671.89		
AOR	9.7	2 161.74		
OPC	3.61	805.12		
TOTAL	100	22 292.11		

Signatures

SETEC HYDRATEC



