

N° DP 25/58

## **DECISION DU PRESIDENT**

### **AVENANT N°1 AU MARCHE N°22.3275 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON - LOT 1 : VRD - ESPACES VERTS**

#### **Le Président de la Métropole**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

**VU** l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent Code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

**VU** le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** le marché n°44RL19 portant Mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de l'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié à VAD,

**VU** le marché n°22.3275 relatif aux travaux pour la construction de l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé à Toulon, lot 1 : VRD ESPACES VERTS, notifié au groupement SNC EIFFAGE ROUTES GRANDS SUD/MONT NANNI, pour un montant de 430 035,05 € HT,

**VU** le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

**CONSIDERANT** qu'après la réalisation des études d'exécution et mise au point des raccordements en coordination avec les concessionnaires, il s'avère nécessaire de mettre en cohérence les quantités qui vont réellement être mise en œuvre et les quantités du marché,

**CONSIDERANT** qu'ainsi les longueurs des différents réseaux ont quelque peu évolué ainsi que le nombre de regards et que le réseau gaz se révèle quant à lui inutile puisque tous les travaux ont été réalisés par GRDF,

**CONSIDERANT** que par ailleurs, pour atteindre le niveau d'éclairage requis en extérieur pour les PMR, il est nécessaire de remplacer les bornes basses prévues au marché par des candélabres plus hauts,

**CONSIDERANT** que dans le cadre de la recherche d'économies, il est envisagé de réduire la quantité de mobilier urbain à installer dans les espaces extérieurs,

**CONSIDERANT** que le marché de travaux de construction du bâtiment prévoyait un aménagement des abords immédiats du terrain d'emprise (notamment du trottoir du boulevard Louvois),

**CONSIDERANT** qu'avec le retard pris par les travaux, le programme lancé par la Métropole TPM pour la reconfiguration du boulevard Louvois depuis la préfecture jusqu'à l'Escale Louvois a rattrapé l'avancement du chantier et que ce deuxième chantier va débuter avant la livraison de l'école d'infirmière,

**CONSIDERANT** qu'il s'avère donc nécessaire maintenant de coordonner les deux opérations afin d'optimiser les deux marchés et que certaines prestations de revêtement de surfaces s'avèrent inutiles, alors que des terrassements ont été oubliés dans les marchés initiaux,

**CONSIDERANT** de même que l'arase du mur de soutènement nord a été dégradée par l'ancien occupant des lieux et elle doit aujourd'hui être refaite,

**CONSIDERANT** qu'enfin, le réseau de ventilation du parking sous-terrain a été oublié dans le marché initial et que cette ventilation est nécessaire pour le fonctionnement de cet équipement,

**CONSIDERANT** qu'il convient donc de modifier le marché comme suit :

- Suppression de la construction du bassin enterré : - 76 533.00 € HT
- Mise au point des réseaux : - 6 758.85 € HT
- Création d'une ventilation du parking enterré : 72 735.11 € HT
- Modification du traitement de surfaces des aménagements périphériques et complément de terrassement des abords : 28 115.71 € HT
- Suppression du mobilier urbain : - 10 274.00 € HT,

**CONSIDERANT** que ces modifications se chiffrent à 7 284.97 € HT, soit une augmentation de 1.69 % du montant initial,

**CONSIDERANT** que le nouveau montant du marché est de 437 320.02 € HT,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE UNIQUE**

**D'AUTORISER** le Directeur Général de VAD à signer l'avenant n°1 au marché 22.3275, ci annexé, pour un montant de 7 284.97 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **31 JAN. 2025**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée





Maître d'Ouvrage

**Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE**

Mandataire du Maître d'Ouvrage

**Var Aménagement Développement**

---

Marché de travaux n° 22.3275 - Lot n° 1 : « VRD – Espaces verts »

---

**Titulaire du marché :**

**Groupement EIFFAGE ROUTE GRAND SUD/ MONTI NANNI**  
dont la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD est le mandataire  
Chemin de la Source  
ZI Saint Martin  
83418 HYERES

---

**Opération :**

Construction de l'IFPVPS à TOULON

---

**Objet :**

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 1 : « VRD – Espaces verts »

---

**Montant du marché initial :**

Montant initial du marché : 430 035,05 € HT

Montant du marché avant avenant n° 1 : 430 035,05 € HT

---

## EXPOSE

La présente opération comporte la création d'un bassin de rétention. Ces travaux sont prévus au lot n°1 – VRD. Pour des raisons de méthodologie d'intervention (la côte altimétrique du bassin est au même niveau que les fondations du bâtiment) et de phasage des travaux, il est préférable que cette prestation soit réalisée in fine par le lot n°2 - Gros-œuvre.

Après la réalisation des études d'exécution et mise au point des raccordements en coordination avec les concessionnaires il s'avère nécessaire de mettre en cohérence les quantités qui vont réellement être mise en œuvre et les quantités du marché. Ainsi les longueurs des différents réseaux ont quelque peu évolué ainsi que le nombre de regards. Le réseau gaz se révèle quant à lui inutile puisque tous les travaux ont été réalisés par GRDF. Par ailleurs, pour atteindre le niveau d'éclairement requis en extérieur pour les PMR, il est nécessaire de remplacer les bornes basses prévues au marché par des candélabres plus haut.

Dans le cadre de la recherche d'économies, il est envisagé de réduire la quantité de mobilier urbain à installer dans les espaces extérieurs.

Le marché de travaux de construction du bâtiment prévoyait un aménagement des abords immédiats du terrain d'emprise (notamment du trottoir du boulevard Louvois). Or, avec le retard pris par les travaux, le programme lancé par la Métropole TPM pour la reconfiguration du boulevard Louvois depuis la préfecture jusqu'à l'Escale Louvois a rattrapé l'avancement du chantier. Et ce deuxième chantier va débiter avant la livraison de l'école d'infirmière. Il s'avère donc nécessaire maintenant de coordonner les deux opérations afin d'optimiser les deux marchés. Certaines prestations de revêtement de surfaces s'avèrent inutiles, alors que des terrassements ont été oubliés dans les marchés initiaux. De même, l'arase du mur de soutènement nord a été dégradée par l'ancien occupant des lieux et elle doit aujourd'hui être refaite.

Enfin, le réseau de ventilation du parking sous-terrain a été oublié dans le marché initial. Or, cette ventilation est nécessaire pour le fonctionnement de cet équipement.

Il est convenu de contractualiser ces évolutions du marché par voie d'avenant.

### **Article 1**

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la modification suivante :

- Suppression de la construction du bassin enterré ;
- Mise au point des réseaux ;
- Création d'une ventilation du parking enterré ;
- Modification du traitement de surfaces des aménagements périphériques et complément de terrassement des abords ;
- Suppression du mobilier urbain.

### **Article 2**

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles dispositions précisées dans les articles suivants.



### Article 3 : Modification apportée au marché

#### 3.1 – Suppression de la construction du bassin enterré

| N°                 | DESIGNATION                       | U  | QTE<br>(atterr.) | P.U.     | TOTAL HT<br>ATTERRISSAGE |
|--------------------|-----------------------------------|----|------------------|----------|--------------------------|
| 3.3.               | <b>GESTION DES EAUX PLUVIALES</b> |    |                  |          |                          |
| 3.3.1              | Bassin enterré type alvéolaire    | m3 | -263             | 291,00 € | - 76 533,00 €            |
| <b>TOTAL H.T</b>   |                                   |    |                  |          | <b>- 76 533,00 €</b>     |
| <b>T.V.A. 20 %</b> |                                   |    |                  |          | <b>- 15 306,60 €</b>     |
| <b>TOTAL T.T.C</b> |                                   |    |                  |          | <b>- 91 839,60 €</b>     |

#### 3.2 – Mise au point des réseaux

| N°               | DESIGNATION   | U  | QTE<br>(atterr.) | P.U.       | TOTAL HT<br>ATTERRISSAGE |
|------------------|---|----|------------------|------------|--------------------------|
| 3.2.             | <b>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</b>   |    |                  |            |                          |
| 3.2.3.2          | Canalisation PVC CR8 Ø200mm   | ml | 25,5             | 63,00 €    | 1 606,50 €               |
| 3.2.4            | Culotte PVC CR8 Ø200/160mm  | u  | -1               | 60,00 €    | - 60,00 €                |
| 3.2.5            | Canalisation d'assainissement en PE SN8 annelée - Réseau EP   |    |                  |            |                          |
| 3.2.5.1          | Canalisation PE SN8 annelée Ø250mm  | ml | -36              | 95,00 €    | - 3 420,00 €             |
| 3.2.6.3          | Regard de visite Ø1000mm  | u  | 1                | 1 350,00 € | 1 350,00 €               |
| 3.2.6.4          | Grille d'eaux pluviales 50x50cm   | u  | 2                | 510,00 €   | 1 020,00 €               |
| 3.2.8            | Caniveau grille fonte largeur 200 mm  | ml | -9               | 230,00 €   | - 2 070,00 €             |
| 3.2.9            | Déplacement avaloir existant  | u  | -3               | 1 050,00 € | - 3 150,00 €             |
| 3.2.10           | Raccordement sur réseaux existant   | u  | -1               | 400,00 €   | - 400,00 €               |
| 3.4.             | <b>RESEAU CFO</b>   |    |                  |            |                          |
| 3.4.1            | Fouille en puit pour ouverture HTA  | m3 | -9               | 375,00 €   | - 3 375,00 €             |
| 3.4.3            | Fourreaux aiguillés TPC   |    |                  |            |                          |
| 3.4.3.1          | Fourreaux aiguillés TPC Ø63mm   | ml | 12               | 4,10 €     | 49,20 €                  |
| 3.5.             | <b>RESEAU CFA</b>   |    |                  |            |                          |
| PN5.1            | Chambre L2C sans fond avec cadre et tampon (Bd Louvois - regard raccordement sur existant TLC)  | u  | 1                | 1 350,00 € | 1 350,00 €               |
| PN5.2            | Chambre L1T avec cadre et tampon (Intérieur université - regard de raccordement courant faible entre bâtiment et extérieur : local vélo + portillons SUD et NORD) | u  | 1                | 650,00 €   | 650,00 €                 |
| 3.6.             | <b>RESEAU ECLAIRAGE EXTERIEUR</b>   |    |                  |            |                          |
| 3.6.1            | Fouilles en tranchée  | ml | 70               | 63,00 €    | 4 410,00 €               |
| 3.6.2            | Câblette de cuivre 25mm² en fond de fouille   | ml | 73               | 4,60 €     | 335,80 €                 |
| 3.6.3            | Fourreaux aiguillés TPC   |    |                  |            |                          |
| 3.6.3.1          | Fourreaux aiguillés TPC Ø63mm   | ml | 73               | 4,10 €     | 299,30 €                 |
| 3.6.4            | Câblage électrique U1000R2V   | ml | 63               | 4,45 €     | 280,35 €                 |
| 3.6.5            | Chambre de tirage   |    |                  |            |                          |
| 3.6.6            | Fourniture et pose de spots d'éclairage à encastrer   | u  | -32              | 371,00 €   | - 11 872,00 €            |
| PN4              | Plus value modification éclairage Fourniture et pose de borne LDF tetra 12L   | u  | 20               | 980,00 €   | 19 600,00 €              |
| 3.7.             | <b>RESEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE</b>   |    |                  |            |                          |
| 3.7.1            | Fouilles en tranchée  | ml | 9                | 97,00 €    | 873,00 €                 |
| 3.7.2            | Canalisation d'adduction d'eau potable en PEHD  |    |                  |            |                          |
| 3.7.2.1          | Canalisation PEHD PN16 DN50mm   | ml | 9                | 14,00 €    | 126,00 €                 |
| 3.8.             | <b>RESEAU GAZ</b>   |    |                  |            |                          |
| 3.8.1            | Fouilles en tranchée  | ml | -86              | 139,00 €   | - 11 954,00 €            |
| 3.8.2            | Canalisation d'adduction Gaz en PEHD  |    |                  |            |                          |
| 3.8.2.1          | Canalisation PEHD DN50mm  | ml | -86              | 28,00 €    | - 2 408,00 €             |
| <b>TOTAL HT</b>  |   |    |                  |            | <b>- 6 758,85 €</b>      |
| <b>TVA 20%</b>   |   |    |                  |            | <b>- 1 351,77 €</b>      |
| <b>TOTAL TTC</b> |   |    |                  |            | <b>- 8 110,62 €</b>      |

### 3.3 – Création d'une ventilation du parking enterré

| N°               | DESIGNATION  | U   | QTE<br>(aterr.) | P.U.       | TOTAL HT<br>ATERRISSAGE |
|------------------|--|-----|-----------------|------------|-------------------------|
| <b>PN2</b>       | <b>Réalisation d'une ventilation parking sous-terrain</b>  |     |                 |            |                         |
| <b>1</b>         | <b>Etudes</b>  |     |                 |            |                         |
| 1.1              | Plan d'exécution   | u   | 1               | 1 950,00 € | 1 950,00 €              |
| 1.2              | Étude de béton armé L'ensemble de notre devis est hors terrassement hors remblaiement hors drain | u   | 1               | 2 574,00 € | 2 574,00 €              |
| <b>2</b>         | <b>Terrassement et remblaiement jusqu'au niveau supérieur du cadre en gravier 10/14</b>          |     |                 |            |                         |
| 2.1              | Terrassement   | m3  | 152             | 97,30 €    | 14 789,60 €             |
| 2.2              | Remblaiement grain de riz 10/14  | m3  | 44              | 105,40 €   | 4 637,60 €              |
| <b>3</b>         | <b>Caniveau béton 100x120 sur 22ml coulé en place</b>  |     |                 |            |                         |
| 3.1              | Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment/M3   | m3  | 8,8             | 280,00 €   | 2 464,00 €              |
| 3.2              | Béton de fondation dosé à 350kg de ciment/M3 SUR 30 CM   | m3  | 11,5            | 376,20 €   | 4 326,30 €              |
| 3.3              | Acier dans béton   | kg  | 1150            | 3,85 €     | 4 427,50 €              |
| 3.4              | Mur en béton banché de 0.20  | m2  | 52,8            | 215,00 €   | 11 352,00 €             |
| 3.5              | Dallo béton armée de 0.25  | m2  | 35,2            | 353,60 €   | 12 446,72 €             |
| <b>4</b>         | <b>Ouvrage désenfumage 2,00 x 2,00 sur 3,5m de haut soit 1,5m hors sol + grille</b>              |     |                 |            |                         |
| 4.1              | Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment/M3   | m3  | 0,625           | 280,00 €   | 175,00 €                |
| 4.2              | Béton de fondation dosé à 350kg de ciment/M3   | m3  | 1,2             | 381,70 €   | 458,04 €                |
| 4.3              | Acier dans béton   | kg  | 255             | 3,85 €     | 981,75 €                |
| 4.4              | Mur en béton banché de 0.20  | m2  | 24              | 215,00 €   | 5 160,00 €              |
| 4.5              | Dallo béton armée de 0.25  | m2  | 4               | 310,70 €   | 1 242,80 €              |
| 4.6              | Grille de désenfumage  | Ens | 1               | 2 890,00 € | 2 890,00 €              |
| <b>5</b>         | <b>Ouvrage de raccordement</b>   |     |                 |            |                         |
| 5.1              | Ouvrage de raccordement en pied de bâtiment avec regard de visite                                | Ens | 1               | 2 859,80 € | 2 859,80 €              |
| <b>TOTAL HT</b>  |  |     |                 |            | <b>72 735,11 €</b>      |
| <b>TVA 20%</b>   |  |     |                 |            | <b>14 547,02 €</b>      |
| <b>TOTAL TTC</b> |  |     |                 |            | <b>87 282,13 €</b>      |

### 3.4 – Modification du traitement de surfaces des aménagements périphériques et complément de terrassement des abords

| N°                              | DESIGNATION  | U  | QTE<br>(aterr.) | P.U.        | TOTAL HT<br>ATERRISSAGE |
|---------------------------------|--|----|-----------------|-------------|-------------------------|
| <b>3.9.</b>                     | <b>BORDURES ET REVETEMENTS</b>   |    |                 |             |                         |
| 3.9.1                           | Bordures et caniveaux  |    |                 |             |                         |
| 3.9.1.1                         | Bordure T4   | ml | -130            | 39,90 €     | 5 187,00 €              |
| 3.9.1.2                         | Bordure T4b  | ml | -97             | 39,90 €     | 3 870,30 €              |
| 3.9.1.3                         | Bordure en béton préfabriquée - Pied de bâtiment   | ml | -90             | 34,89 €     | 3 140,10 €              |
| 3.9.1.4                         | Caniveau CS2   | ml | -100            | 36,60 €     | 3 660,00 €              |
| 3.9.2                           | Accès parking en enrobés   |    |                 |             |                         |
| 3.9.2.1                         | Couche de fondation GNT 0/31.5mm classe D3 - ép=30cm   | m3 | -30             | 63,90 €     | 1 917,00 €              |
| 3.9.2.2                         | Couche d'assise Grave bitume EB14 - ép=8cm   | m3 | -12             | 162,75 €    | 1 953,00 €              |
| 3.9.2.3                         | Enrobé pour voirie BBSG 0/6 - ép=5cm   | m³ | -150            | 15,67 €     | 2 350,50 €              |
| 3.9.3                           | Trottoir en enrobé   |    |                 |             |                         |
| 3.9.3.1                         | Couche de fondation GNT 0/31.5mm classe D3 - ép=30cm   | m3 | -77             | 55,65 €     | 4 270,27 €              |
| 3.9.3.2                         | Enrobé pour voirie BBSG 0/6 - ép=5cm   | m2 | -700            | 15,67 €     | 10 969,00 €             |
| 3.9.4                           | Parvis en pavés en pierres naturelles  |    |                 |             |                         |
| 3.9.4.1                         | Couche de fondation GNT 0/31.5mm classe D3   |    |                 |             |                         |
| 3.9.4.2                         | Lit de pose en sable stabilisé - ép=4cm  | m2 | -283            | 9,30 €      | 2 631,90 €              |
| 3.9.4.3                         | Pavés en pierres naturelles  | m2 | -283            | 97,84 €     | 27 688,72 €             |
| 3.9.7                           | Signalisation horizontale  | Ft | -1              | 1 215,00 €  | 1 215,00 €              |
| 3.9.8                           | Signalisation verticale  | Ft | -1              | 1 400,00 €  | 1 400,00 €              |
| PN1                             | Démolition d'un mur et d'un talus (diocèse)  | Ft | 1               | 17 517,70 € | 17 517,70 €             |
| <b>PN6</b>                      | <b>Préparation et réalisation d'un revêtement provisoire type bicouche sur trottoir existant Boulevard Louvois</b>   | m2 | 510             | 24,50 €     | 12 495,00 €             |
| <b>PN7</b>                      | <b>La fourniture et la mise en œuvre au Camion Toupie, d'un béton spécifique sur 10 cm d'épaisseur, dont couche de parement comprenant granulats 4/6 Revest et 0/2 concassé REVEST, Matrice Naturelle, Ciment CEM I 52.5, fibres polypropylénés et adjuvants spécifiques</b> | m2 | 260             | 71,60 €     | 18 616,00 €             |
| <b>PN8</b>                      | <b>Terrassement et évacuation en centre de tri agréé des matériaux exécutables</b>   | m3 | 300             | 84,95 €     | 25 485,00 €             |
| <b>PN10</b>                     | <b>Création d'une arase sur murs clôtures existants : 38ml</b>   | ft | 1               | 15 482,80 € | 15 482,80 €             |
| <b>PN11</b>                     | <b>Bordures calcaire profil T dimensions 25x15cm</b>   | ml | 19              | 155,00 €    | 2 945,00 €              |
| <b>TOTAL DU CHAPITRE 3.9 :</b>  |  |    |                 |             | <b>22 288,71 €</b>      |
| <b>3.11</b>                     | <b>ARROSAGE AUTOMATIQUE</b>  |    |                 |             |                         |
| 3.11.4                          | Regard de départ   | u  | 3               | 96,00 €     | 288,00 €                |
| 3.11.5                          | Vanne d'arrêt manuelle   | u  | 3               | 13,25 €     | 39,75 €                 |
| 3.11.6                          | Electrovannes  | u  | 1               | 89,00 €     | 89,00 €                 |
| 3.11.7                          | Programmeur à pile   | u  | 3               | 120,00 €    | 360,00 €                |
| 3.11.8                          | Disconnecteur  | u  | 2               | 317,00 €    | 634,00 €                |
| <b>TOTAL DU CHAPITRE 3.11 :</b> |  |    |                 |             | <b>1 410,75 €</b>       |
| <b>3.12.</b>                    | <b>ESPACES VERTS</b>   |    |                 |             |                         |
| 3.12.1                          | Apport de Terre Végétale   | m3 | 13,8            | 39,00 €     | 538,20 €                |
| 3.12.5                          | Couvre-sol   | m² | 325             | 6,25 €      | 2 031,25 €              |
| <b>PN12</b>                     | <b>Fourniture et mise en place d'un sopadrain et d'une couche anti-contaminante faisant office de protection d'étanchéité sur dalle supérieure du parking sous-terrain</b>   | m² | 60              | 30,78 €     | 1 846,80 €              |
| <b>TOTAL DU CHAPITRE 3.12 :</b> |  |    |                 |             | <b>4 416,25 €</b>       |
| <b>TOTAL HT</b>                 |  |    |                 |             | <b>28 115,71 €</b>      |
| <b>TVA 20%</b>                  |  |    |                 |             | <b>5 623,14 €</b>       |
| <b>TOTAL TTC</b>                |  |    |                 |             | <b>33 738,85 €</b>      |



### 3.5 – Suppression du mobilier urbain

| N°               | DESIGNATION                   | U  | QTE<br>(aterr.) | P.U.       | TOTAL HT<br>ATERRISSAGE |
|------------------|-------------------------------|----|-----------------|------------|-------------------------|
| <b>3.10.</b>     | <b>MOBILIERS URBAINS</b>      |    |                 |            |                         |
| 3.10.1           | Corbeille                     | u  | -3              | 344,00 €   | - 1 032,00 €            |
| 3.10.2           | Banc                          | u  | -3              | 442,00 €   | - 1 326,00 €            |
| 3.10.4           | Potelets de protection        | u  | -19             | 131,00 €   | - 2 489,00 €            |
| 3.10.5           | Dalles podotactiles           | u  | -4              | 178,00 €   | - 712,00 €              |
| 3.10.6           | Bande de guidage PMR          | mi | -25             | 21,00 €    | - 525,00 €              |
| 3.10.7           | Barrières de protection       | u  | -4              | 325,00 €   | - 1 300,00 €            |
| 3.10.8           | Grille de ventilation parking | u  | -1              | 2 890,00 € | - 2 890,00 €            |
| <b>TOTAL HT</b>  |                               |    |                 |            | <b>- 10 274,00 €</b>    |
| <b>TVA 20%</b>   |                               |    |                 |            | <b>- 2 054,80 €</b>     |
| <b>TOTAL TTC</b> |                               |    |                 |            | <b>- 12 328,80 €</b>    |

### Article 4 : Montant de l'Avenant n° 1

Le montant de l'avenant n° 1 s'élève à :

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 3.1 - Suppression du bassin de rétention    | - | 76 533,00 € |
| 3.2 - Mise au point des réseaux             | - | 6 758,85 €  |
| 3.3 - Ventilation du parking                |   | 72 735,11 € |
| 3.4 - Mise au point aménagements extérieurs |   | 28 115,71 € |
| 3.5 - Supression mobilier urbain            | - | 10 274,00 € |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Montant total HT avenant n°1</b>  | <b>7 284,97 €</b> |
| <b>TVA à 20%</b>                     | <b>1 456,99 €</b> |
| <b>Montant total TTC avenant n°1</b> | <b>8 741,96 €</b> |

### Article 5 : Nouveau montant du marché

|   |                     |
|---|---------------------|
| Montant du marché initial en € HT : .....               | 430 035,05 €        |
| Montant de l'avenant n°1 en € HT : .....                | 7 284,97 €          |
| <b>Nouveau montant du marché en € HT : .....</b>        | <b>437 320,02 €</b> |
| <b>TVA à 20 % : .....</b>                               | <b>87 464,00 €</b>  |
| <b>Nouveau montant total du marché en € TTC : .....</b> | <b>524 784,02 €</b> |

L'avenant n° 1 génère une augmentation du montant du marché initial de 1,69 %.

### Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux définis dans le marché initial y compris l'avenant n° 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problèmes résultant des modifications connues au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent à tous recours contentieux concernant de près ou de loin ces nouvelles dispositions.

## Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à TOULON, le .....

Pour le titulaire du marché

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

Mandataire du groupement

Jérémy HUET

Directeur d'Agence

*Hyères, le 05/12/2024*

 **EIFFAGE**  
ROUTE

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

ETS CÔTE D'AZUR

Chemin de la Source - 83418 Hyères Cedex

T. 04 94 12 52 00 - F. 04 94 12 52 12

Siret : 398 762 211 00165 - NAF : 4311Z

**Jérémy HUET**

Chef de Centre

Pour le Maître d'Ouvrage

Le mandataire

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Jérôme CHABERT

Directeur Général