

N° DP 25/44

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°23.3633 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON - LOT 15 : REMISE EN L'ETAT DE L'ABRI A VELOS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent Code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de l'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié à Var Aménagement Développement,

VU le marché n°23.3633 relatif aux travaux pour la construction de l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé à Toulon, lot 15 : Remise en l'état de l'abri à vélos, notifié à la société ABC RENOVATION pour un montant de 82 141.00 € HT,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

VU l'avis de la CAO en date du 14/01/2025,

CONSIDERANT que pendant la réalisation du chantier, un intervenant a heurté le pilier d'entrée, que malgré des recherches, il n'a pas été possible d'identifier le responsable de cette dégradation, et que pour autant, il est nécessaire de réparer ce pilier qui a été fragilisé,

CONSIDERANT que l'enduit du mur de clôture périphérique doit être refait, que cependant, cette prestation n'a pas été prévue dans les marchés de travaux et qu'aussi, cette prestation étant similaire à celle qui a été réalisée sur le mur de l'abri à vélos, il est proposé de la confier au titulaire du lot n° 15,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent comme suit :

Réparation du pilier nord du portail : 4 900.00 € HT

Enduit sur mur de clôture : 5 580.00 € HT,

CONSIDERANT que le montant de l'avenant est donc de 10 480.00 € HT, soit 12.76 % du montant initial,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de 92 621.00 € HT,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D'AUTORISER le Directeur Général de VAD à signer l'avenant n°1 au marché n°22.3633, ci annexé, pour un montant de 10 480.00 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **31 JAN. 2025**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





1901 May 1 E

Maître d'Ouvrage

Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maître d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 23.3633 - Lot n° 15 : « Remise en état de l'abri à vélos »

Titulaire du marché :

ABC RENOVATION

1 rue de l'Humilité
83000 TOULON

Opération :

Construction de l'IFPVPS à TOULON

Objet :

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 15 : « Remise en état de l'abri à vélos »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché : 82 141,00 € HT

Montant du marché avant avenant n° 1 : 82 141,00 € HT

EXPOSE

Pendant la réalisation du chantier, un intervenant a heurté le pilier d'entrée. Malgré des recherches, il n'a pas été possible d'identifier le responsable de cette dégradation. Pour autant, il est nécessaire de réparer ce pilier qui a été fragilisé.

L'enduit du mur de clôture périphérique doit être refait. Cependant, cette prestation n'a pas été prévue dans les marchés de travaux. Aussi, cette prestation étant similaire à celle qui a été réalisée sur le mur de l'abri à vélos, il est proposé de la confier au titulaire du lot n° 15.

Il est convenu de contractualiser cette évolution du marché par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Réparation du pilier nord du portail ;
- Enduit sur mur de clôture

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modification apportée au marché

3.1 – Réparation du pilier nord du portail

Désignation	U	Quantité	PU HT	Total
Dépose du portail (PM)	Ens	1	680,00	680,00 €
Ouverture de la fissure à la verticale, de bas en haut du pied, et injection de mortier fibré	U	5	330,00	1 650,00 €
Mise en place de tirefond boulonné sur platine côté intérieur	Ens	1	1 330,00	1 330,00 €
Démolition en partie du chapeau et reconstitution de celui-ci avec une finition la plus rapprochant de l'existant, sous réserve d'un bon rendu	U	2	620,00	1 240,00 €
Application d'un enduit sur les 2 piliers				
Montant total HT				4 900,00 €
Montant TVA 20%				980,00 €
Montant total TTC				5 880,00 €

3.2 – Enduit sur mur de clôture

Désignation	U	Quantité	PU HT	Total
Mise en enduit 2 couches, ton pierre, vertical & horizontal	m²	124	45,00	5 580,00 €
Montant total HT				5 580,00 €
Montant TVA 20%				1 116,00 €
Montant total TTC				6 696,00 €

Article 4 : Montant de l'Avenant n° 1

Le montant de l'avenant n° 1 s'élève à :

3.1 - Réparation du pilier nord du portail :	4 900,00 €
3.2 - Enduit sur mur de clôture :	5 580,00 €
Montant total de l'avenant n° 1 en € HT :	10 480,00 €
TVA à 20 % :	2 096,00 €
Montant total de l'avenant n° 1 en € TTC :	12 576,00 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial en € HT :	82 141,00 €
Montant de l'avenant n°1 en € HT :	10 480,00 €
Nouveau montant du marché en € HT :	92 621,00 €
TVA à 20 % :	18 524,20 €
Nouveau montant total du marché en € TTC :	111 145,20 €

L'avenant n° 1 génère une augmentation du montant du marché initial de 12,76 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux définis dans le marché initial y compris l'avenant n° 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problèmes résultant des modifications connues au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent à tous recours contentieux concernant de près ou de loin ces nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à TOULON, le 13/12/2024

Pour le titulaire du marché

ABC RENOVATION
Hichem ABID
Gérant

Pour le Maître d'Ouvrage

Le mandataire
VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Jérôme CHABERT
Directeur Général

ABC RENOVATION

17 rue de l'humilité

13100 TOULON

RCS Toulon 432 383 517

