

N° DP 24/436

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 22MRL33 MARCHE DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA LIAISON CENTRE VILLE/LA GARONNE - COMMUNE DU PRADET - Lot 2 : ECLAIRAGE PUBLIC

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, qui indique que le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU l'accord-cadre n°22MRL33 relatif aux travaux d'aménagement de la liaison centre-ville/la Garonne – commune du Pradet – lot 2 : Eclairage public, notifié à la Société AVICOLLO ENERGIES, le 13/07/2022 pour un montant de 229 190.00 € HT soit 275 028.00 € TTC,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que le marché consiste en la création d'un espace partagé piétons cyclistes de 3 m de large, sur la RD 2086 depuis le centre du Pradet jusqu'à la plage de la Garonne,

CONSIDERANT qu'au cours du chantier des adaptations sont rendues nécessaires pour l'exécution des travaux,

CONSIDERANT que de telles adaptations introduisent des prix nouveaux et ajustements des quantités prévues au Bordereau de Prix Unitaires (BPU) initial,

CONSIDERANT que le montant du marché initial s'en voit modifié tel que :

Montant initial du marché : 229 190,00 € HT

Montant de l'avenant n°1 : 10 295,00 € HT

Nouveau montant total du marché après avenant n°1 : 239 485,00 € HT,

Soit une augmentation de 4,49 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le présent avenant n°1 a une incidence sur les délais de 7 mois et 2 semaines,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°1 au contrat 22MRL33 avec la Société AVICOLLO ENERGIES.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal - Opération budgétaire : 76004, article 2315.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **29 MAI 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



ADD NAME

MARCHE N°22MRL33

**Travaux d'aménagement de la liaison centre-ville – la
Garonne – commune du Pradet
Lot 2 : Eclairage public**

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE
--

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;
Direction :	PROXIMITE
Titulaire initial de l'accord-cadre :	AVICOLLO énergies représentée par M. Quentin OULMI, contact@avicollo.com / secretariat@avicollo.com
Date de notification :	13/07/2022
Durée du marché :	12 mois (période de préparation comprise)
Montant du marché :	229 190.00 € HT soit 275 028.00 € TTC
Objet Avenant 1 :	Ajout de de prix nouveaux, augmentation du montant des travaux et des délais des travaux
Imputation budgétaire :	Budget principal, Opération budgétaire : 76004, article 2315.
Annexes :	

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Quentin OULMI, agissant au nom et pour le compte de la Société AVICOLLO.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT 1

Article 1 : Objet et justification du présent avenant n°1

A) Adaptation aux conditions du chantier

Le marché consiste en la création d'un espace partagé piétons cyclistes de 3 m de large, sur la RD 2086 depuis le centre du Pradet jusqu'à la plage de la Garonne. Les travaux comprennent la création d'un nouvel éclairage public.

La longueur du projet est de 2 km.

Augmentation des quantités et prix nouveaux

Au cours du chantier, des adaptations sont rendues nécessaires :

a) Eclairage provisoire

Le marché prévoyait la fourniture et pose de 3 candélabres provisoires et 2 déplacements de candélabre provisoire.

Suite à de nombreuses demandes de riverains, ce nombre s'est avéré insuffisant pour assurer la sécurité des piétons et de la circulation des véhicules.

⇒ Il est alors, nécessaire de fournir et poser 2 candélabres provisoires supplémentaires et de procéder au déplacement de 2 supports supplémentaires.

b) Reprise des rues adjacentes

L'éclairage existant était très ancien et aucun plan de récolement n'était disponible.

Les essais réalisés par l'entreprise titulaire du marché sur le réseau en cours de chantier ont montré que plusieurs voies adjacentes à la RD 2086 étaient raccordées sur le réseau de la route Départementale.

La reprise de l'éclairage de ces rues n'est pas prévue au marché.

⇒ Afin de reprendre l'alimentation des rues adjacentes l'entreprise doit réaliser les prestations suivantes non prévues au marché :

- Réalisation de boîte de jonction souterraine y compris terrassement,
- Pose d'un regard 40*40 cm,
- Fourniture et pose d'un câble aérien,
- Remontée aéro-souterraine.

c) Dépose support béton

L'enfouissement des réseaux ENEDIS basse tension, sous Maîtrise d'Ouvrage de la DGA Aménagements, Ports, Mobilités et Energies (*Service Mise en œuvre de la Politique Énergétique*) prévoit la dépose de l'ensemble des supports béton du réseau aérien électrique.

Or, il reste dans l'emprise des travaux d'anciens supports béton ENEDIS ne servant plus que pour l'éclairage public.

La dépose de ces supports ne rentre pas dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux du Symielec.

Ils ne sont pas non plus prévus dans le lot 3 éclairage public.

⇒ Il est alors, nécessaire que l'entreprise prenne en charge la dépose de 8 supports béton d'éclairage public

Article 2 Ajout de prix nouveaux- Ajustement de quantités

Les modifications décrites ci-dessus imposent l'introduction des prix nouveaux suivants :

N° Prix	Désignation	u	Unité	P.U € HT	TOTAL € HT
PN1	Réalisation d'une boîte de jonction	u	2	155	310
PN2	Fourniture et pose d'un regard 40*40	u	3	500	1500
PN3	Remontée aéro souterraine	u	3	285	855
PN4	Fourniture et pose de câble aérien	m	50	9,6	480
PN5	Dépose support béton	u	8	500	4000

et les ajustements suivants, qui augmentent les quantités prévues au BPUF initial, tel que :

N° Prix	Désignation	Unité	Qté	P.U € HT	TOTAL € HT
2040	Fourniture, pose et dépose de candélabre provisoire	u	2	735	1470,00
2050	Déplacement de candélabre provisoire	u	4	420	1680,00

Article 3 : incidence financière

Le montant du marché initial s'en voit être modifié tel que :

Total plus-value	10 295.00 € HT
Montant initial du marché	229 190.00 € HT
Montant de l'avenant n°1	10 295,00 € HT
Nouveau montant total du marché.....	239 485,00 € HT

Article 4 : Délais

Le présent avenant 1 a une incidence sur les délais :

Interruption des travaux lors de la période estival : 2 mois

Retard dans l'exécution de travaux hors marché :

Le retard des travaux d'enfouissement des réseaux secs, sous Maitrise d'Ouvrage Symielec, nécessite une prolongation des délais de 3 mois.

Augmentation de la masse des travaux :

L'augmentation des délais du lot 1 nécessite d'augmenter les délais du lot 2 de 2 mois et demis supplémentaires.

La prolongation des délais est donc de 7 mois et 2 semaines.

La nouvelle fin des travaux est fixée au 02 avril 2024

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant 1, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES


Fait à Toulon, le 20.03.2024


Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Pour le Président et par délégation
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour le titulaire

Quentin OULMI





N° de prix :	PN1
Libellé :	Réalisation d'une boîte de jonction
Unité :	U

[illegible]

143,90 €	76,26 €	7,64 €	60,00 €
0,00 €			0,00 €
143,90 €			

siège	3 % de A1	4,32 €
chantier	3 % de A1	4,32 €
sous-traitant	3 % de A2	

8,63 €

1,53 €

ARRONDI A 155,00 €



AVICOLLO
ENERGIES

Unité : U

[illegible]

466,23 €	122,88 €	13,35 €	330,00 €	0,00 €
0,00 €				

ARRONDI A 500,00 €



N° de prix : PN3
Libellé : Remontée aéro souterraine
Unité : U

[illegible]

261,74 €	174,56 €	26,18 €	61,00 €
0,00 €			0,00 €
	261,74 €		

siège	3 % de A1	7,85 €
chantier	3 % de A1	7,85 €
sous-traitant	3 % de A2	

15,70 €

2.77 €

ARRONDI A 285.00 €



N° de prix :	PN4
Libellé :	Fourniture et pose de câble aérien
Unité :	ML

[illegible]

8,99 €	3,71 €	0,39 €	4,90 €	0,00 €
0,00 €				

siège	3 % de A1	0,27 €
chantier	3 % de A1	0,27 €
sous-traitant	3 % de A2	

0,54 €

0,10 €

ARRONDI A €



Lot n° 2 : Eclairage public

Unité : U

[illegible]

465,54 €	409,29 €	56,25 €	0,00 €
0,00 €			0,00 €

Total B 27,93 €

MONTANT TOTAL HT = (A+B+C)

