

N° DP 24/579

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHÉ 26MRL21 - REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES ENERGIES (SDE) ET FINALISATION DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU l'accord-cadre 26MRL21 portant sur la réalisation du Schéma Directeur des Energies et finalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) notifié le 18/05/2021 au Groupement ARTELIA /IN VIVO pour un montant minimum de 64 825 € HT et un maximum de 170 000 € HT,

VU le projet d'avenant n°1 portant sur la répartition des missions entre co-traitants et la prolongation de la phase 4,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT qu'en application de l'art 15 de la loi « Accélération de la production d'Energies Renouvelables » du 10/03/2023 les communes doivent définir des Zones d'Accélération des Energies Renouvelables (ZAEEnR),

CONSIDERANT que ces ZAEEnR devront être intégrées au document du PCAET en cohérence à l'échelle départementale et régionale,

CONSIDERANT que pour ce faire, il convient d'ajouter la mission complémentaire portant sur la révision du scénario énergétique du territoire à la phase 4 du marché,

CONSIDERANT qu'il convient de prolonger la phase 4 d'une durée de 8 mois soit jusqu'au 19 septembre 2024,

CONSIDERANT que ces modifications n'ont aucun impact sur les masses mini et maxi du marché,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant 2 au marché 26MRL21.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget ANTLV- article 611- Opération 60504 – Budget 15 ports métropolitains.


La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **24 JUIN 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





MARCHE N°26MRL21-21626

**Objet : REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES ENERGIES (SDE) ET
FINALISATION DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)**

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE
--

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice
Direction :	Direction du Développement Durable et Valorisation du Territoire
Titulaires initial du marché :	Groupement conjoint mandataire non solidaire ARTELIA/IN VIVO Représenté par Monsieur Jérôme MERCIER (Artella SAS)
Date de notification :	18/05/2021
Durée de l'accord-cadre :	32 mois
Montant de l'accord-cadre :	Montant minimum 64 825 euros HT/montant maximum 170 000 euros HT
Imputation budgétaire :	Budget PCAET

Annexe : courrier du prestataire relatif aux missions complémentaires et au budget additionnel

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur Jérôme MERCIER, en qualité de représentant de la SAS ARTELIA, agissant au nom et pour le compte du groupement conjoint mandataire non solidaire ARTELIA SAS/IN VIVO.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet et justification du présent avenant 2

En application de l'article 15 de la loi « Accélération de la Production d'Energies Renouvelables publiée le 10 mars 2023, les communes doivent définir des Zones d'Accélération pour le développement des Energies Renouvelables.

Ces ZAEnR devront être intégrées au document de PCAET en cohérence à l'échelle départementale et régionale. La contribution attendue du bureau d'études porte sur la révision du scénario énergétique du territoire, la réhausse des objectifs du PCAET et l'intégration du volet des zones d'accélération des énergies renouvelables dans le document PCAET. Ces missions complémentaires sont évaluées à 4 200 €HT soit 5 040 €TTC et nécessite une prolongation du marché de 8 mois pour être menées à bien.

Par conséquent, il convient d'ajouter la mission complémentaire suivante à la phase 4 : Révision du scénario énergétique du territoire, réhausse des objectifs du PCAET et intégration du volet des zones d'accélération des énergies renouvelables

Livrables : document stratégie du PCAET et Document Zones d'accélération des Energies Renouvelables(ZAEnR) du territoire.

Article 2 : Incidence financière

L'avenant n'a aucune incidence financière car il n'impacte pas les masses initiales de l'accord-cadre.

Article 3 : Délais

La 4^{ème} phase du marché est prolongée de 8 mois, soit jusqu'au 19 septembre 2024.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 5 : Date d'effet

Le présent avenant n°1 prend effet à compter de la date de sa notification.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le 16 Juin 2024

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Pour le Président,
Le directeur général adjoint des services

Christine MORICE

Pour Le groupement mandataire non solidaire
ARTELIA SAS/IN VIVO

Jérôme MERCIER

ARTELIA
SIREN 44 523 526
2 avenue Lacassagne
69425 LYON Cedex 03

ANNEXE N° 1 : COURRIER DU PRESTATAIRE RELATIF AUX MISSIONS COMPLEMENTAIRES ET AU BUDGET ADDITIONNEL



Passion & Solutions

ARTELIA
EAMO - EnR
2 avenue Lacassagne
69425 LYON Cedex 03
Tél. : +33 (0)4 37 65 56 00
E-mail : enr@arteliagroup.com

METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE
A l'attention de M. Emmanuel DROZ-VINCENT
107 Boulevard Henri Fabre
83041 TOULON

N/Ref. : O/Ref. N° mission : 8511896
V/Ref. : C/Ref. Marché N°26MRL21-21626

Lyon, 17 novembre 2023

Affaire suivie par : David CHOTARD
Votre contact

Objet/Subject : **REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES ENERGIES (SDE) ET FINALISATION DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)**
Avenant n°2 au marché

Monsieur,

L'avenant n°1 au marché cité en objet introduit un allongement du marché jusqu'au 19 janvier 2024, contraint par le calendrier réglementaire d'approbation du PCAET. D'autre part, la récente loi d'Accélération des Energies Renouvelables introduit la mise en place de zones d'accélération des énergies renouvelables (ZAEr) par les communes d'ici la fin de l'année 2023. Dans le cadre de sa compétence énergie, la Métropole accompagne les communes de son territoire dans le processus d'établissement de ces zones d'accélération.

Etant donné le lien étroit entre la stratégie énergétique de la Métropole et ces zones d'accélération des énergies renouvelables, le présent courrier vise à préciser le périmètre des missions complémentaires réalisées dans le cadre du marché cité en objet, à la demande de la Métropole :

- Compilation des ZAEr mises en place par les communes
- Elaboration d'une proposition d'un nouveau scénario énergétique tenant compte des ZAEr et permettant de rehausser l'objectif de taux d'ENR en cohérence avec les avis de la DEAL et de la Région.
- Ajustement de ce scénario dans le cadre d'une réunion de travail avec la Métropole.
- Mise à jour de la rédaction du scénario énergétique PCAET avec le scénario consolidé et validé.

Ces missions complémentaires seront réalisées pour un budget additionnel de 4 200 €HT, soit 5 040 €TTC.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Jérôme MERCIER
Directeur de projet

ARTELIA
SIRET 444 523 526
2 avenue Lacassagne
69425 LYON Cedex 03