

N° DP 24/638

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 92RL21 - ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REHABILITATION DES OUVRAGES MARITIMES DES PORTS DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE LOT N°2 : TRAVAUX SUR SITES INSULAIRES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU l'accord-cadre à bons de commande n°92RL21 portant sur des travaux d'entretien et de réhabilitation des ouvrages maritimes des ports – Lot n°2 : Travaux sur sites insulaires, pour un montant minimum de 150 000.00 € HT et un montant maximum de 1 500 000.00€ HT notifié le 28.05.2021 pour une durée de 1 an reconductible 3 fois, à la société ECTM,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que l'article 6.2 du C.C.A.P. du marché 92RL21 – « Modalités de variation de prix » prévoit l'index INSEE TP14 – « Travaux Publics – Travaux immergés par scaphandrier » (Identifiant 001711006) pour le calcul de la variation des prix. Cette série a été arrêté le 15/03/2024,

CONSIDERANT qu'à compter du 15/03/2024, il convient de remplacer l'index INSEE TP14 par l'index INSEE TP07b « Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes et fluviaux » - Base 2010 – Identifiant 001710995,

CONSIDERANT que ces modifications sont sans incidence financière sur le montant minimum et maximum de l'accord-cadre et n'en change pas l'objet,

CONSIDERANT que cette modification est sans incidence sur les délais de l'accord-cadre,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°1 de l'accord-cadre 92RL21 prenant en compte le nouvel index de révision des prix.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits aux budgets annexes 2024 et (suivants)
Toulon port de commerce et ports métropolitains - Chapitres 11.20.21.23 – N°OT : 69
OT 2020 /1545.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **15 JUL. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





N°92RL21
**ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET
DE REHABILITATION DES OUVRAGES MARITIMES DES PORTS DE LA
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE**

LOT N°2 : TRAVAUX SUR SITES INSULAIRES

AVENANT N°1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ
--

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Le Président en exercice

Direction : Direction des Ports

Titulaire initial de l'accord cadre : **ECTM**
ZA de l'Agavon
6 avenue Jean Jaurès
13170 LES PENNES MIRABEAU

Date de notification : 28/05/2021

Durée de l'accord cadre : 1 an reconductible 3 fois

Montant de l'accord cadre : Montant minimum : 150 000 € HT
Montant maximum : 1 500 000 € HT

Imputation budgétaire : Budgets 30.31.32.33.34.35.36.37
Chapitres 11.20.21.23
N°OT : 69 OT 2020 / 1545

Nature de l'acte modifiant le marché : Modification de l'indice INSEE suite à l'arrêt de la série

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Monsieur Alexandre GALLORINI, Président agissant au nom et pour le compte de la société **ECTM**,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet et justification du présent avenant

L'article 6.2 du C.C.AP. du marché 92RL21 – « Modalités de variation de prix » prévoit l'index INSEE TP14 – « Travaux Publics – Travaux immergés par scaphandrier » (Identifiant 001711006) pour le calcul de la variation des prix. Cette série a été arrêté le 15/03/2024.

Par conséquent, il convient de remplacer l'index INSEE TP14 par l'index INSEE TP07b – Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes et fluviaux – Base 2010 identifiant 001710995

Article 2 : Incidence financière

Le présent avenant n°1 n'a pas d'incidence financière.

Article 3 : Délais

La durée d'exécution du contrat est inchangée.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le 21 juin 2024

Pour la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Pour le Président, par délégation
Le Directeur Général Adjoint des Services
Claude WEISSE

Pour le titulaire de l'accord cadre,
Société **ECTM**

Alexandre GALLORINI

