

N° DP 24/756

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHÉ 22RL24 ACQUISITION, MISE EN PLACE ET ENTRETIEN DE BROyeurs A DECHETS VERTS POUR LES PÔLES ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE TPM

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-5 précisant que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché à tranches n°22RL24 portant sur l'acquisition, la mise en place, et l'entretien de broyeurs à déchets verts pour les pôles environnementaux de la Métropole TPM pour un montant total de 843 200 € HT notifié le 27.03.2024 pour une durée de 52 mois, avec G. GILLARD SAS,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que suite aux modifications apportées lors des travaux de mise en conformité du pôle de valorisation de HYERES, une modification au niveau du broyeur à déchets verts initialement prévu a été nécessaire. Ces changements permettront d'optimiser l'utilisation future du broyeur et également de sécuriser son accès vis-à-vis des usagers. Il est donc proposé de changer le broyeur à quai initialement prévu par un broyeur à plat avec un chargement sur le côté des déchets verts à broyer,

CONSIDERANT qu'il est donc proposé d'adapter le broyeur à quai en ajoutant un tapis continu réglable afin de le transformer en broyeur à plat,

CONSIDERANT qu'il convient de modifier les prix A-1-1 et A-1-2 de la tranche ferme de la DPGF initiale afin de prendre en compte ces adaptations,

CONSIDERANT que cette modification augmente le montant du marché à tranches de 1.99% faisant passer le montant du marché de 843 200 € HT à 859 950 € HT,

CONSIDERANT que cette modification est sans incidence sur les délais de l'accord-cadre,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°1 au marché 22RL24 avec G. GILLARD SAS.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal – N° Opération budgétaire : OP 2400 « Life IP smart waste » (La Crau et Hyères) - OP 2402 « Appel à projet biodéchets » (Toulon, Le Pradet et La Seyne) - Section Fonctionnement - Section Investissement - Imputation budgétaire : 2158 – 61558.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **26 AOUT 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





MARCHE N°22RL24

23FOUR10 - ACQUISITION, MISE EN PLACE ET ENTRETIEN DE BROyeurs A DECHETS VERTS POUR LES PÔLES ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE TPM

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;										
Direction :	Direction de la Collecte et de la Valorisation des Déchets et du Développement Durable										
Service :	Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés										
Titulaire de l'accord-cadre suite à :	G. GILLARD SAS représentée par Monsieur Bruno GILLARD										
Numéro du marché :	22RL24										
Date de notification :	27/03/2024										
Durée de l'accord-cadre :	52 mois										
Montant du marché à tranches:	<table> <tr> <td>TF :</td><td>323 880 € H.T.</td></tr> <tr> <td>TO 1 :</td><td>161 940 € H.T.</td></tr> <tr> <td>TO 2 :</td><td>178 690 € H.T.</td></tr> <tr> <td>TO 3 :</td><td>178 690 € H.T.</td></tr> <tr> <td>TOTAL :</td><td>843 200 € H.T.</td></tr> </table>	TF :	323 880 € H.T.	TO 1 :	161 940 € H.T.	TO 2 :	178 690 € H.T.	TO 3 :	178 690 € H.T.	TOTAL :	843 200 € H.T.
TF :	323 880 € H.T.										
TO 1 :	161 940 € H.T.										
TO 2 :	178 690 € H.T.										
TO 3 :	178 690 € H.T.										
TOTAL :	843 200 € H.T.										

Objet du marché à tranches :	ACQUISITION, MISE EN PLACE ET ENTRETIEN DE BROyeurs A DECHETS VERTS POUR LES PÔLES ENVIRONNEMENTAUX DE LA METROPOLE TPM.
Objet Avenant 1 :	Adaptation du broyeur mis en place sur le pôle de valorisation de HYERES
Imputations budgétaires :	Budget Principal N° Opération budgétaire : OP 2400 « Life IP smart waste » (La Crau et Hyères) OP 2402 « Appel à projet biodéchets » (Toulon, Le Pradet et La Seyne) Section Fonctionnement Section Investissement Imputation budgétaire : 2158 – 61558
Annexe :	Nouvelle DPGF

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur GILLARD Bruno agissant au nom et pour le compte de G. GILLARD SAS.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Adaptation d'un équipement dans la DPGF

Suite aux modifications apportées lors des travaux de mise en conformité du pôle de valorisation de HYERES, une modification au niveau du broyeur à déchets verts initialement prévu a été nécessaire. En effet ces changements permettront d'optimiser l'utilisation future du broyeur et également de sécuriser son accès vis-à-vis des usagers.

Il est donc proposé d'adapter le broyeur à quai initialement prévu en rajoutant un tapis continu réglable permettant de le transformer en un broyeur à plat, plus adapté pour une installation au sol. Toutes les caractéristiques du broyeur restent inchangées.

Il convient de modifier les prix A-1-1 et A-1-2 de la tranche ferme comme suit :

Prix A-1-1 :

Initial : Fourniture d'un broyeur à quai stationnaire électrique à déchets verts conformément aux articles 1 et 2,1 du CCTP avec : broyeur avec chambre de broyage, rotor, trémie, moteurs électriques (rotor et centrale hydraulique) - Châssis métallique avec passerelle et garde-corps, chemin de roulement pour broyeur à quai

o pour un montant de 150 715,00 €HT

Avenant 1 Transformation du broyeur à quai en un broyeur à plat stationnaire électrique à déchets verts conformément aux articles 1 et 2,1 du CCTP avec : broyeur avec chambre de broyage, rotor, trémie, moteurs électriques (rotor et centrale hydraulique) - Convoyeur d'éjection du broyat et chemin de roulement pour broyeur à plat

pour un montant de 164 615,00 €HT

Prix A-1-2 :

Initial : Livraison et mise en service du Broyeur sur site, Formation des agents utilisateurs y compris de nouveaux agents éventuels pendant la période de garantie

o pour un montant de 8 700,00 €HT

Avenant 1 : Livraison et mise en service du Broyeur sur site, Formation des agents utilisateurs y compris de nouveaux agents éventuels pendant la période de garantie

o pour un montant de 11 550,00 €HT

N°Prix	DESCRIPTIF OFFRE INITIALE	Montant HT Offre initiale TF (OI)	DESCRIPTIF AVENANT N°1	Montant HT Avenant 1 (AV1)	Montant HT OI + AV1
TRANCHE FERME					
CHAP A	Acquisition, Livraison et mise en place des broyeurs et équipements annexes				
A-1	INSTALLATION DU SITE DE HYERES				
A-1-1	Fourniture d'un broyeur à quai stationnaire électrique à déchets verts conformément aux articles 1 et 2,1 du CCTP avec : broyeur avec chambre de broyage, rotor, trémie, moteurs électriques (rotor et centrale hydraulique) - Châssis métallique avec passerelle et garde-corps, chemin de roulement pour broyeur à quai	150 715,00€	Fourniture d'un broyeur à plat stationnaire électrique à déchets verts conformément aux articles 1 et 2,1 du CCTP avec : broyeur avec chambre de broyage, rotor, trémie, moteurs électriques (rotor et centrale hydraulique) - Convoyeur d'éjection du broyat et chemin de roulement pour broyeur à plat	13 900,00€	164 615,00€
A-1-2	Livraison et mise en service du Broyeur sur site, Formation des agents	8 700,00 €	Livraison et mise en service du Broyeur sur site, Formation des agents	2 850,00€	11 550,00€

	utilisateurs y compris de nouveaux agents éventuels pendant la période de garantie pour broyeur à quai		utilisateurs y compris de nouveaux agents éventuels pendant la période de garantie pour broyeur à plat		
A-2	INSTALLATION DU SITE DE LA CRAU				
A-2-1	Fourniture d'un broyeur à quai stationnaire électrique à déchets verts conformément aux articles 1 et 2,1 du CCTP avec : broyeur avec chambre de broyage, rotor, trémie, moteurs électriques (rotor et centrale hydraulique) - Châssis métallique avec passerelle et garde-corps, chemin de roulement pour broyeur à quai	150 715,00 €			150 715,00 €
A-2-2	Livraison et mise en service du Broyeur sur site, Formation des agents utilisateurs y compris de nouveaux agents éventuels pendant la période de garantie pour broyeur à quai	8 700,00 €			8 700,00 €
CHAP B	Contrat d'entretien, conformément à l'article 4 du CCTP				
B-1	Contrat d'entretien de l'équipement livré sur le site de HYERES y/c formation supplémentaire (2 par an max) et accès hotline 7/7 jours de 8h à 17h	2 525,00 €			2 525,00 €
B-2	Contrat d'entretien de l'équipement livré sur le site de LA CRAU y/c formation supplémentaire (2 par an max) et accès hotline 7/7 jours de 8h à 17h	2 525,00 €			2 525,00 €
	Montant Total TF HT	328 880,00 €		16 750,00 €	340 630,00 €

Article 2 : incidence financière

Ces modifications augmentent le montant de la D.P.G.F. initiale :

Montant de la D.P.G.F. initiale : 843 200 € H.T

Montant du présent avenant : +16 750 € H.T. de la tranche ferme faisant passer la tranche ferme de 323 880,00 € HT à 340 630,00€ HT

Nouveau montant du marché : 859 950 € H.T

Article 3 : Délais

La durée d'exécution du contrat est inchangée.

Article 4 : Application des clauses de l'accord-cadre modifié

Toutes les autres clauses du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 5 : Date d'effet

Le présent avenant n°1 prend effet à compter de la date de sa notification.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Pour G. GILLARD SAS

Claude WEISSE

GILLARD Bruno



				Pli n°2 : GILLARD SAS				IMPUTATION BUDGETAIRE	
N° de prix	Désignation des prestations	unité	Quantité	PU HT	Montant total HT	TVA %	Montant TTC	N°OP / Compte	ANNEE
CHAP A	Acquisition, Livraison et mise en place des broyeurs et équipements annexes et formation des agents utilisateurs, conformément aux articles 1 à 3 du CCTP								
A-1	INSTALLATION DU SITE DE HYERES								
A-1-1	Fourniture d'un broyeur à plat stationnaire électrique à déchets verts conformément aux articles 1 et 2,1 du CCTP avec : broyeur avec chambre de broyage, rotor, trémie, moteurs électriques (rotor et centrale hydraulique) -Convoyeur d'éjection du broyat et chemin de roulement pour broyeur à plat	unité	1	164 615,00 €	164 615,00 €	20%	197 538,00 €	OP2400 - compte 2158	2024
A-1-2	Livraison et mise en service du Broyeur sur site, Formation des agents utilisateurs y compris de nouveaux agents éventuels pendant la période de garantie	Forfait	1	11 550,00 €	11 550,00 €	20%	13 860,00 €	OP2400 - compte 2158	2024
A-2	INSTALLATION DU SITE DE LA CRAU								
A-2-1	Fourniture d'un broyeur à quai stationnaire électrique à déchets verts conformément aux articles 1 et 2,1 du CCTP avec : broyeur avec chambre de broyage, rotor, trémie, moteurs électriques (rotor et centrale hydraulique) - Châssis métallique avec passerelle et garde corps, chemin de roulement pour broyeur à quai	unité	1	150 715,00 €	150 715,00 €	20%	180 858,00 €	OP2400 - compte 2158	2024
A-2-2	Livraison et mise en service du Broyeur sur site, Formation des agents utilisateurs y compris de nouveaux agents éventuels pendant la période de garantie	Forfait	1	8 700,00 €	8 700,00 €	20%	10 440,00 €	OP2400 - compte 2158	2024
CHAP B	Contrat d'entretien, conformément à l'article 4 du CCTP								
B-1	Contrat d'entretien de l'équipement livré sur le site de HYERES y/c formation supplémentaire (2 par an max) et accès hotline 7/7 jours de 8h à 17h	Forfait	1	2 525,00 €	2 525,00 €	20%	3 030,00 €	OP2400 - compte 61558	2024-2025
B-2	Contrat d'entretien de l'équipement livré sur le site de LA CRAU y/c formation supplémentaire (2 par an max) et accès hotline 7/7 jours de 8h à 17h	Forfait	1	2 525,00 €	2 525,00 €	20%	3 030,00 €	OP2400 - compte 61558	2024-2025
MONTANTS TF					340 630,00 €		408 756,00 €		
TOTAL OP2400 - compte 2158				335 580,00 €			402 696,00 €		
TOTAL OP2400 - compte 61558				5 050,00 €			6 060,00 €		

- €

0,00%