

**N° DP 24/707**

## **DECISION DU PRESIDENT**

### **AVENANT N°1 AU MARCHÉ 23MRL10 - TRAVAUX DE CONSOLIDATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT - ALLEE MARIE DES LIONS A HYERES**

#### **Le Président de la Métropole**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'article R 2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quelque soit leur montant, ne sont pas substantielles,

**VU** le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** l'accord-cadre n°23MRL10 relatif aux travaux de consolidation d'un mur de soutènement - Allée Marie des Lions, à Hyères, notifié à la Société COLAS France, le 25 avril 2023, pour un montant de 241 267,80 € HT,

**VU** le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

**CONSIDERANT** que lors des travaux, des problématiques ont été rencontrées donnant lieu à des adaptations mineures,

**CONSIDERANT** que les solutions prises ont eu pour conséquence de procéder à des ajustements de quantités au bordereau des prix valant détail estimatif contractuel en moins-values à hauteur de 17 224.50 € HT et que 3 prix nouveaux ont été rajoutés au BPUF initial à hauteur de 17 224.50 € HT, faisant que le montant global des travaux reste inchangé,

**CONSIDERANT** que le montant global des travaux reste inchangé et que le présent avenant n°1 n'a de fait pas d'impact financier,

**CONSIDERANT** que par Ordre de Service n°3 et n°4, les travaux ont été prolongés jusqu'au 22/12/2023,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**DE SIGNER** l'avenant n°1 au contrat 23MRL10 avec la Société COLAS France.

## **ARTICLE 2**

**DE DIRE** que les crédits sont inscrits au Budget Principal, ANTHY – Opération : 60101 - Article : 2152 – Fonction : 844.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **08 AOUT 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée





## MARCHE N°23MRL10

### Travaux de consolidation d'un mur de soutènement Allée Marie des Lions à Hyères

#### AVENANT N° 1

#### A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

<b>Etablissement Public :</b>	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;
<b>Direction :</b>	Ressources Numériques Mutualisées Métropole Toulon Provence Méditerranée & Ville de Toulon
<b>Titulaire initial de l'accord-cadre :</b>	Société COLAS France, représentée par M. Benjamin ALLAIS, Colas83lagarde@colas.com
<b>Numéro du marché :</b>	23MRL10 – 22MAP28
<b>Date de notification :</b>	25/04/2023
<b>Durée de l'accord cadre :</b>	16 semaines dont 8 semaines de délai de préparation
<b>Montant de l'accord cadre :</b>	241 267,80 € HT soit 289 521,36 € TTC
<b>Objet Avenant 1 :</b>	Ajout de prix nouveaux – Ajustement des quantités et prolongation de la durée du marché
<b>Imputation budgétaire :</b>	Budget principal, ANTHY00 – 60101, Imputation budgétaire : 844-2152
<b>Annexe :</b>	Néant

## ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Benjamin ALLAIS, agissant au nom et pour le compte de la Société COLAS FRANCE.

## IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

### B - OBJET DE L'AVENANT 1

#### Article 1 : Objet et justification du présent avenant n°1

##### 1- Problématiques rencontrées :

###### - Adaptations mineures :

1-Béton projeté : La présence d'un bâtiment récemment livré à proximité immédiate du mur objet des travaux gêne la réalisation des travaux et il serait très risqué pour sa préservation de réaliser du béton projeté (détérioration des abords, giclures sur les façades, ...).

2-Couvertine pierre : La couvertine pierre n'a pas d'intérêt particulier au regard de l'usage du mur qui n'est pas voué à servir d'assise, mais au contraire à recevoir un garde-corps métallique dont la fixation est complexifiée par la présence de la couvertine.

3-Caniveau béton : Les sols en amont du mur étant imperméables, les eaux évacuées par les barbacanes sont jugées faibles et le caniveau prévu en pied de mur se trouve dans une zone de faible largeur.

4-Espaces verts : La zone de travaux est le cadre de vie direct des habitants de l'immeuble récemment livré et doit être remise en bon état. Il est demandé de restituer des plantations en pied de mur, similaires à l'existant.

5-Poteau incendie : Le poteau incendie situé à proximité peut être maintenu pendant les travaux sans occasionner de gêne ou de risque de dégradation.

6-Réseau éclairage : Les candélabres sont déposés puis reposés soigneusement, le réseau d'alimentation enterré existant est maintenu et protégé pendant les travaux. Il n'y a pas de nécessité de remplacer le réseau enterré d'éclairage.

- Circonstances imprévisibles :

- Fabrication tardive de matériaux (Fabrication des gardes corps)
- Intempéries : 6 jours non travaillés pour cause d'intempérie aux dates suivantes : 19/10, 20/10, 23/10, 09/11, 04/12, 08/12.

**2- Solutions avec ajustement des quantités au bordereau des prix initial :**

1-Béton projeté : Par conséquent, il est décidé de remplacer le voile de béton projeté par un mur en aggro fondé sur micro-pieux. Soit la suppression des postes de prix 1.12 et 7.02.

2-Couvertine pierre : Par conséquent, il est décidé de supprimer la couvertine pierre (poste de prix 7.08). La finition du mur maçonnerie présente un débord qui vient recouvrir le parement pierre et empêcher le ruissellement des eaux entre ce dernier et le mur en aggro.

3-Caniveau béton : Par conséquent, il est décidé de supprimer le caniveau et les ouvrages annexes liés : regard à grille et canalisation PVC (postes de prix 3.07 – 5.00 – 5.01).

4-Espaces verts : Par conséquent, il est demandé de prévoir des plantations (massifs et arbustes de type méditerranéen) et l'amenée de l'arrosage. Les travaux d'espaces verts sont calibrés pour être réalisés avec l'enveloppe financière libérée par la suppression de la couvertine pierre.

5-Poteau incendie : Par conséquent, il est décidé de supprimer la dépose-repose du poteau incendie (poste de prix 5.02).

6-Réseau éclairage : Par conséquent, il est décidé de supprimer la réfection du réseau d'alimentation enterré : chambres de tirage, fourreaux et câbles (postes de prix 6.01 – 6.02 – 6.03).

**Article 2 : Ajustement des quantités prévues initialement (en moins-value)**

- 1.05 – Panneau de chantier : -583 € H.T.
- 1.12 – Essai de contrôle sur béton projeté : -265 € H.T.
- 3.07 – Caniveau CC2 : -864 € H.T.
- 5.00 – Canalisation PVC : -237,60 € H.T.
- 5.01 – Regard à grille : -692,50 € H.T.
- 5.02 – Dépose re pose de poteau incendie : -2 544 € H.T.
- 6.01 – Chambre de tirage : -678,40 € H.T.
- 6.02 – Fourreau PVC : -1 136 € H.T.
- 6.03 – Câble 4x16 mm² : -1 088 € H.T.
- 7.02 – Voile béton projeté de type berlinoise : -3 781 € H.T.
- 7.08 – Couvertine pierre : -5 355 € H.T.

Soit, un montant total de -17 224.50 € HT

### Article 3 : Ajout de prix nouveaux

- Prix nouveau 1 : Micro pieux : 11 869,50 € H.T.
- Prix nouveau 2 : Espaces verts – plantations : 2 627,75 € H.T.
- Prix nouveau 3 : Espaces verts – arrosage : 2 727,25 € H.T.

Soit, un montant total de 17 224,50 € HT

### Article 4 : Impact financier

Le montant total des travaux reste inchangé car la somme des ajustements des quantités et des prix nouveaux est égale à 0 €.

### Article 5 : Délais

Conformément à l'article 2.3 du CCAP, il a été acté :

-Par ordre de service n°3 en date du 17/11/2023, une prolongation de délai de 5 semaines pour retard de fabrication des matériaux reportant la date de fin de travaux du 13/11/2023 au 15/12/2023.

-Par ordre de service n°4 en date du 11/12/2023, une prolongation de délai de 1 semaine pour cause d'intempéries retardant l'exécution des travaux reportant la date de fin de travaux du 15/12/2023 au 22/12/2023.

### Article 6 : Application des clauses du contrat modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant 1, lesquelles prévalent en cas de différence.


#### C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le 22 mai 2024

Pour la Métropole Toulon Provence  
Méditerranée  
Pour le Président et par délégation  
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour le titulaire

**ETABLISSEMENT  
DE TOULON**  
582 avenue de Digne - B.P. 27  
Z.I. de Toulon-Est - 83087 TOULON Cedex 9  
Tél. : 04 94 44 24 24 - colas83@colas.com  
Siret : 512 000 000 000 000

Benjamin ALLAIS