

N° DP 23/885

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHÉ 207RL21 TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES BOULEVARDS MISTRAL, CHATEAUBRIAND ET D'ORIENT A HYERES LOT 3 : ECLAIRAGE PUBLIC

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié lorsque la modification quel soit son montant n'est pas substantielle,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché de travaux peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 15 % du montant du marché initial,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°207RL21, relatif aux Travaux de requalification des boulevards Mistral, Chateaubriand et d'Orient à Hyères, lot 3 : éclairage public, conclu pour un montant de 345 860.00 € HT avec AVICOLLO ENERGIES et notifié le 17/02/2022,

VU le projet d'avenant n°1 relatif à l'extension de périmètre et l'augmentation de certaines quantités portant le montant total du marché de 345 860.00 € HT à 364 020.00 € HT,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

VU l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 12/09/2023,

CONSIDERANT que le principal but de cette opération de requalification consiste d'une part à renouveler (ou créer) un réseau pluvial sur les grands boulevards de Hyères afin de limiter l'impact des eaux de ruissellements lors des forts épisodes pluviaux, et d'autre part à reprendre les revêtements pour harmoniser ces trois boulevards,

CONSIDERANT que dans le cadre de cette harmonisation, il est opportun d'intégrer au périmètre de travaux un tronçon d'environ 100m sur le boulevard Chateaubriand qui n'a été pris en compte dans le projet lors de la conception et qu'au vu des différences notables de matériel entre l'existants et celui qui va être installé, il est apparu indispensable d'uniformiser ce dernier notamment au niveau de l'éclairage public par un avenant n°1,

CONSIDERANT qu'après la validation et la transmission de l'avenant n°1, il a été constaté une erreur sur le montant de cet avenant n°1 en défaveur pour l'entreprise d'un montant de 625 € HT,

CONSIDERANT qu'après régularisation par avenant n°2, les augmentations initiales de quantité se soldent par une augmentation totale de 18 785,00 € HT, soit 5,43 % du montant initial du marché (avenants 1 et 2 compris),

CONSIDERANT que le nouveau montant estimé des prestations à réaliser est de 364 645.00 € HT,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°2 au marché 207RL21 d'un montant de 625.00 € HT avec la société AVICOLLO ENERGIES ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2023 (et suivant), Opération 71016 ; AP/CP 2021-HY-VOIRIES.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **19 SEP. 2023**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





MARCHE N°207RL21

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES BOULEVARDS MISTRAL, CHATEAUBRIAND ET D'ORIENT A HYERES

LOT 3 : ECLAIRAGE PUBLIC

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN le Président en exercice, dûment habilité,
Direction :	Direction Générale des services techniques territoires et proximité
Titulaire	<u>AVICOLLO ENERGIES</u> , représentée par Quentin OULMI, Responsable technique contact@avicollo.com / camille@avicollo.com
Date de notification :	17/02/2022
Montant initial estimé du DE :	345 860.00 € HT
Imputation budgétaire :	BP ANTHY ; Opération 71016 ; AP/CP 2021-HY-VOIRIES
Avenant antérieur :	Avenant n°1 Extension de périmètre - Augmentation de quantités
Nature de l'acte modifiant le marché :	Avenant n°2 Modification du montant de l'avenant n°1 suite à erreur de calcul

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur Quentin OULMI, représentant AVICOLLO ENERGIES en tant que Responsable Technique,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIIT :**B - OBJET DE L'AVENANT****Article 1 : Objet**

Il a été constaté une erreur sur le montant de cet avenant n°1 en défaveur pour l'entreprise d'un montant de 625 € HT.

Article 2 Régularisation du montant de l'ajustements de quantités

Suite à l'avenant n°1, le Détail Estimatif Contractuel initial est modifié comme suit :

Prestations	PU HT	Q DCE	Total DCE	Q Avenant	total Avenant
Dépose des candélabres existants	125,00 €	90	11 250,00 €	95	11 875,00 €
fourniture et déroulage de câble	10,00 €	3487	34 870,00 €	3869	38 690,00 €
Fourniture Candélabres	2 390,00 €	120	286 800,00 €	126	301 140,00 €
		total:	321 670,00 €		339 830,00 €

Suite à l'avenant n°2, régularisant le montant de l'avenant n°1, le Détail Estimatif Contractuel initial est modifié comme suit :

Prestations	PU HT	Q DCE	Total DCE	Q Avenant	total Avenant
Dépose des candélabres existants	125,00 €	90	11 250,00 €	95	11 875,00 €
fourniture et déroulage de câble	10,00 €	3487	34 870,00 €	3869	38 690,00 €
Fourniture Candélabres	2 390,00 €	120	286 800,00 €	126	301 140,00 €
		total:	332 920,00 €		351 705,00 €
Plus-value					18 785,00 €
Montant avenant 1					18 160,00 €
Montant avenant 2					625,00 €

Cette modification représente une augmentation de 625.00 € HT.

Le nouveau montant estimé des prestations à réaliser est de :	
Montant initial du marché	345 860.00 € HT
Montant de l'avenant n°1	18 160.00 € HT
Montant de l'avenant n°2	625.00 € HT
Montant du marché après avenants	<u>364 645.00 € HT</u>

Article 3 : Autres clauses du marché

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le 01/08/2023 ,

Pour la métropole Toulon Provence
Méditerranée
Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services

Pour le titulaire du marché

Claude WEISSE

Quentin OULMI

