

**N° DP 24/838**

## **DECISION DU PRESIDENT**

### **AVENANT N°1 AU MARCHÉ 116RL20 GESTION DES POLES DE VALORISATION METROPOLITAINS SIS A SIX-FOURS-LES-PLAGES "SITES COURRENS ET NEGADOUX"**

#### **Le Président de la Métropole**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

**VU** le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** l'accord-cadre n°116RL20 relatif à la gestion des pôles de valorisation métropolitains sis à Six-Fours-les-plages « Sites Courrens et Négadoux », notifié à la Société KROC CAN, le 22 septembre 2020 pour un montant de 1 057 440 € HT pour 4 ans,

**VU** le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

**CONSIDERANT** que le démarrage des prestations du marché en cours ont pris du retard,

**CONSIDERANT** que la passation du marché renouvelant le contrat de gestion du pôle de valorisation sis à Six-Fours-les-Plages nécessite la mise en œuvre de nouvelles procédures,

**CONSIDERANT** qu'il est donc nécessaire de prolonger le marché en cours de 2 mois afin d'assurer la continuité des prestations,

**CONSIDERANT** que le délai d'exécution du marché doit alors être prolongé de 2 mois, soit jusqu'au 31 janvier 2025,

**CONSIDERANT** que cette prolongation de 2 mois a un impact financier à hauteur de 44 060 € HT, soit 4.17 % du montant initial du marché,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**DE SIGNER** l'avenant n°1 au marché 116RL20 avec la Société KROC CAN, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

## **ARTICLE 2**

**DE DIRE** que les crédits sont inscrits au Budget principal 2024 (et suivants) – ANTSE, opération 2381, article 611, nomenclature 84.04.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **30 SEP. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



3 0 SEP 1984

## MARCHE N°116RL20

### GESTION DES POLES DE VALORISATION METROPOLITAINS SIS A SIX-FOURS-LES-PLAGES « Sites Courrens et Négadoux »

#### AVENANT N° 1

<b>A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE</b>
--

<b>Etablissement Public :</b>	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;
<b>Direction :</b>	DGA Développement Durable et Valorisation des Territoires Direction de la Collecte et de la Valorisation des Déchets et du Développement Durable SD Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés
<b>Titulaire initial du marché :</b>	Association KROC CAN, représentée par M. Bernard FERRER, didier.monchatre@kroccan.com
<b>Date de notification :</b>	22/09/2020 - démarrage au 01/12/2020 par OS
<b>Durée du marché :</b>	4 ans – 1 an reconductible 3 fois
<b>Montant du marché :</b>	264 360 € HT/an soit 1 057 440 € HT pour 4 ans
<b>Objet Avenant :</b>	Ajustement de la date de fin du contrat et augmentation de la durée du marché
<b>Imputation budgétaire :</b>	Budget principal 2020 et suivants – ANTSE, opération 2381, article 611, nomenclature 84.04
<b>Annexe :</b>	Néant

**ENTRE LES SOUSSIGNES**

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Bernard FERRER, agissant au nom et pour le compte de la Société KROC CAN.

**IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :****B - OBJET DE L'AVENANT 1****Article 1 : Objet du présent avenant n°1**

Suite à un retard de démarrage des prestations du marché en cours et afin de permettre la passation du nouveau contrat de gestion du pôle de valorisation (sis à Six-Fours-Les Plages), qui nécessite la mise en œuvre de nouvelles procédures, il est proposé de prolonger le contrat en cours de 2 mois portant sa date de fin au 31/01/2025.

**Article 2 : Incidence financière**

La prolongation d'une durée de 2 mois entraîne une augmentation du montant du marché comme suit :

Montant introduit par l'avenant n°1 : 22 030,00 €HT / mensuel

DESCRIPTIF	Montant HT Offre initiale (OI)	Montant HT Avenant 1 (AV1)
Périodes du 01/12/2020 au 30/11/2024	1 057 440,00€	
Avenant n°1 - prolongation 2 mois 01/12/2024 au 31/01/2025		44 060,00€
Montant Total HT sur la durée du marché	1 101 500,00€	

**Article 3 : Délais**

Le présent avenant 1 prolonge le délai d'exécution du marché de 2 mois, soit jusqu'au 31/01/2025.

B.F.

#### Article 4 : Application des clauses du contrat modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant 1, lesquelles prévalent en cas de différence.

#### C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le 19/09/24

Pour la Métropole Toulon Provence  
Méditerranée  
Pour le Président et par délégation  
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour le titulaire

141, Chemin de la Mistralade  
83190 Ollioules  
Tél : 04.94.93.09.33  
Email : [contact@euroccan.com](mailto:contact@euroccan.com)  
Siret : 397 595 828 00047 APE 3811Z  
TVA 30 397 595 828

Bernard FERRER

