

N° DP 24/939

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE N°22.3274 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON LOT 9 : MENUISERIES INTERIEURES/AGENCEMENT

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de l'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié à Var Aménagement Développement,

VU le marché n°22.3274 relatif aux travaux pour la construction de l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé à Toulon, LOT 9 : Menuiseries intérieures/Agencement, notifié à B AGENCEMENT LA GARDE, pour un montant de 815 000.00 € HT,

VU l'avenant n°1 actant une modification du titulaire suite à un apport d'actifs,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT que pour des raisons à la fois réglementaires et de fonctionnement de l'établissement, l'IFPVPS souhaite que les portes des cages d'escaliers soient maintenues ouvertes afin d'éviter des manipulations incessantes et ainsi prolonger leur durée de vie,

CONSIDERANT que par ailleurs, au regard de la profondeur des gaines techniques, l'accès aux vannes nécessite la pose de grandes trappes en partie basse, en complément de celles prévues en partie haute,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 36 702.12 € HT, soit 4.50 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de 851 702.12 € HT,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D'AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement à signer l'avenant n°2 au marché 22.3274, ci-annexé, pour un montant de 36 702.12 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le 31 OCT. 2024

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name Jean-Pierre Giran.

AND THE

Maître d'Ouvrage

Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maître d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 22.3274 - Lot n° 9 : « Menuiseries intérieures – Agencement »

Titulaire du marché :

B AGENCEMENT LA GARDE

842 Avenue du 8 mai 1945

83130 LA GARDE

Opération :

Construction de l'IFPVPS à TOULON

Objet :

Avenant n° 2 au marché de travaux du lot n° 9 : « Menuiseries intérieures – Agencement »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché :	815 000,00 € HT
Montant de l'avenant n° 1 :	0,00 € HT

Montant du marché avant avenant n° 2 :	815 000,00 € HT

PS

EXPOSE

Pour des raisons à la fois réglementaires et de fonctionnement de l'établissement, l'IFPVPS souhaite que les portes des cages d'escaliers soient maintenues ouvertes afin d'éviter des manipulations incessantes et ainsi prolonger leur durée de vie.

Par ailleurs, au regard de la profondeur des gaines techniques, l'accès aux vannes nécessite la pose de grandes trappes en partie basse, en complément de celles prévues en partie haute.

Il est convenu de contractualiser ces modifications par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Maintien en position ouverte des portes des cages d'escaliers ;
- Fourniture et pose de trappes non coupe-feu.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 – Maintien en position ouverte des portes des cages d'escaliers

Désignation	U	QT	PU H.T.	Montant H.T.
Suite demande MOA Plus-value pour bloc porte escalier en position ouverte donc Bloc porte DAS asservie au SSI	1	22	1 377,87	30 313,14 €
Ajout bloc porte DAS R+4	1	1	3 660,98	3 660,98 €
Façade de gaine technique EI30 dim 1900 x 1100 mm, niveau R1/R2/R3/R	1	4	513,45	2 053,80 €

Total en € HT	36 027,92 €
Total TVA 20%	7 205,58 €
Total en € TTC	43 233,50 €

3.2 – Fourniture et pose de trappes non coupe-feu

Désignation	U	QT	PU H.T.	Montant H.T.
Fourniture et pose de trappes non coupe-feu dim 800 x 800	1	4	168,55	674,20 €

Total en € HT	674,20 €
Total TVA 20%	134,84 €
Total en € TTC	809,04 €

Article 4 : Montant de l'Avenant

Le montant de l'avenant n° 2 est le suivant :

Montant total de l'avenant n° 2 HT : 36 702,12 €
TVA à 20 % : 7 340,42 €
Montant total de l'avenant n° 2 TTC : 44 042,54 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT : 815 000,00 €
Montant de l'avenant n°1 HT : 0,00 €
Montant de l'avenant n°2 HT : 36 702,12 €
Nouveau montant du marché HT : 851 702,12 €
TVA à 20 % 170 340,42 €
Nouveau montant total du marché TTC : 1 022 042,54 €

Les avenants n° 1 et n° 2 génèrent une augmentation du montant du marché initial de 4,50 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux définis dans le marché initial y compris les avenants n° 1 et n° 2.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problèmes résultant des modifications connues au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent à tous recours contentieux concernant de près ou de loin ces nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans les avenants n° 1 et n° 2, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à TOULON, le 23/08/2024.....

Pour le titulaire du marché

B AGENCEMENT LA GARDE

Pascal PIERRAT
Président

Pour le Maître d'Ouvrage

Le mandataire

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Jérôme CHABERT
Directeur Général



