

N° DP 24/1039

## DECISION DU PRESIDENT

### RESILIATION DU MARCHÉ 23MRL17 (LOT 6) RELATIF A LA CREATION DU BARREAU DE LA ZI SAINT MARTIN ET REQUALIFICATION DU TRONÇON SUD DE LA RUE PHILEMON LAUGIER A HYERES

#### Le Président de la Métropole

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** les articles 2123-1 et R 2123-1 du Code de la Commande Publique,

**VU** le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** la décision Président n°23/672 du 11 juillet 2023, relative à l'attribution du lot 1 (VRD), du lot 2 (éclairage public) et du lot 6 (bassins),

**VU** la demande de résiliation sans indemnité du marché public n° 23MRL17 (lot 6), du mandataire du groupement conjoint NGE GENIE Civil du 1<sup>er</sup> octobre 2024,

**VU** l'article 16.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché 23MRL17, et notamment l'article 53.1.2 du CCAG -Travaux relatifs à la résiliation,

**CONSIDERANT** la notification du marché public 23MRL17 (lot 6 : BASSINS) au groupement NGE Génie Civil / Guintoli SAS / Société Varoise de Construction / NGE Fondations sise à Tarascon, le 5 septembre 2023,

**CONSIDERANT** qu'un ordre de service a été transmis le 18 septembre 2023 au titulaire dudit marché, afin de suspendre la période de préparation des travaux jusqu'à nouvel ordre.

**CONSIDERANT** que NGE Génie Civil, mandataire du groupement du marché 23MRL17, souhaite résilier ce marché, au motif que le délai d'exécution a été interrompu pendant plus d'une année, et que la révision des prix de ce marché, ne permet plus de prendre en compte l'augmentation de 12.3 % du coût de main d'œuvre, des fournitures, et des frais de transport,

**CONSIDERANT** qu'aucune prestation n'a été commandée ni réalisée depuis la notification de ce marché, et qu'aucune avance n'a été versée,

**CONSIDERANT** que cette résiliation intervient conformément à l'article 16.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché, conformément aux dispositions de l'article 53.1.2 du CCAG-Travaux, qui prévoit la résiliation lors d'un ajournement des travaux qui ont été interrompus pendant plus d'une année,

**CONSIDERANT** que la Métropole TPM décide par conséquent de résilier le marché 23MRL17, à compter du 4 novembre 2024,

**CONSIDERANT** que le mandataire du groupement NGE GENIE Civil a été informé par ordre de service du 7 novembre 2024 de cette décision,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**DE RESILIER** le marché 23MRL17 conclu avec le groupement d'entreprises NGE Génie Civil / Guintoli SAS / Société Varoise de Construction/ NGE Fondations, sans indemnité.

### **ARTICLE 2**

**DE NOTIFIER** cette décision au mandataire du groupement.

### **ARTICLE 3**

**DE DIRE** que cette décision est sans incidence financière.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **26 NOV. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



