



N° DP 24/1040

DECISION DU PRESIDENT

RESILIATION DU MARCHÉ 23MRL15 (LOT 1) RELATIF A LA CREATION DU BARREAU DE LA ZI SAINT MARTIN ET REQUALIFICATION DU TRONÇON SUD DE LA RUE PHILEMON LAUGIER A HYERES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles 2123-1 et R 2123-1 du Code de la Commande Publique,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU la décision Président n°23/672 du 11 juillet 2023, relative à l'attribution du lot 1 (VRD), du lot 2 (éclairage public) et du lot 6 (bassins),

VU la demande de résiliation sans indemnité du marché public n°23MRL15 (lot 1), du mandataire du groupement conjoint COLAS France Territoire Sud Est du 2 octobre 2024,

VU l'article 16.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché 23MRL15, et notamment l'article 53.1.2 du CCAG -Travaux relatifs à la résiliation,

CONSIDERANT la notification du marchés public 23MRL15 (lot 1 : VRD) au groupement Colas France Territoire Sud Est / SPADA TP, le 6 septembre 2023,

CONSIDERANT qu'un ordre de service a été transmis le 18 septembre 2023 au titulaire dudit marché, afin de suspendre la période de préparation des travaux jusqu'à nouvel ordre.

CONSIDERANT que Colas France Territoire Sud Est, mandataire du groupement du marché 23MRL15, souhaite résilier ce marché, au motif que le délai d'exécution a été interrompu pendant plus d'une année,

CONSIDERANT qu'aucune prestation n'a été commandée ni réalisée depuis la notification de ce marché, et qu'aucune avance n'a été versée,

CONSIDERANT que cette résiliation intervient conformément à l'article 16.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché, conformément aux dispositions de l'article 53.1.2 du CCAG-Travaux, qui prévoit la résiliation lors d'un ajournement des travaux qui ont été interrompus pendant plus d'une année,

CONSIDERANT que la Métropole TPM décide par conséquent de résilier le marché 23MRL15 à compter du 4 novembre 2024,

CONSIDERANT que le mandataire du groupement COLAS France Territoire Sud Est a été informé par ordre de service du 7 novembre 2024 de cette décision,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE RESILIER le marché 23MRL15 conclu avec le groupement d'entreprises Colas France territoire Sud Est/SPADA TP, sans indemnité.

ARTICLE 2

DE NOTIFIER cette décision au mandataire du groupement.

ARTICLE 3

DE DIRE que cette décision est sans incidence financière.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **26 NOV. 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





200 000 20