

N° DP 23/1279

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 À L'ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE DE 32RL22 POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE VOIERIE ET D'AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE - TERRITOIRES DE TOULON - LE REVEST

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R.2194-1 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU l'accord-cadre à bons de commande 32RL22 portant sur des travaux de réfection de voirie et d'aménagements de voirie sur les territoires de Toulon et du Revest, notifié le 15/04/2022 au Groupement SVCR/EIFFAGE ROUTE GRAND SUD pour une durée d'1 an reconductible 3 fois, pour un montant minimum de 720 000 € HT et maximum de 2 800 000 € HT,

VU l'avenant n°1 relatif à l'ajout de prix nouveau notifié le 11/02/2023,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT qu'est essentielle la prise en compte des ressources visant à entretenir l'espace public afin de garantir la sécurité des usagers face à l'usure naturelle des infrastructures,

CONSIDERANT qu'est nécessaire la conception d'installations nouvelles, subordonnées aux évolutions des techniques opérationnelles, s'inscrivant dans l'engagement fait de la Métropole, dans le respect des exigences environnementales,

CONSIDERANT que dans une volonté de bonne continuité et de parachèvement des travaux, il apparaît comme indispensable d'ajouter au BPUF valant DENC du présent accord-cadre, les 6 prix nouveaux suivants : PN TR17 126,67 € / PN TR18 48,59 € / PN TR19 146,00 € / PN CH21 42,73 € / PN CH22 8,15 € / PN CH23 66,31 €,

CONSIDERANT que l'article 7.3 du CCAP prévoit l'ajout de prix nouveaux « dans le cas d'un besoin nouveau en cours d'année, résultant d'une modification réglementaire ou de prestations nécessaires et non prévus au BPUC la collectivité détermine, par avenant, les nouveaux travaux qu'elle escompte ajouter au Bordereau des Prix Unitaires Contractuel.

Les prix nouveaux seront introduits par avenant sous certaines conditions : Le prix nouveau devra être en lien direct avec l'objet de l'accord-cadre / Le prix nouveau devra être intégré à l'intérieur d'une famille du BPUF / Le prix nouveau devra être inférieur au prix le plus élevé de la famille du BPUF auquel il se rapporte,

CONSIDERANT que l'ensemble des conditions sont remplies et qu'elles ouvrent de ce fait droit à l'activation de la clause de réexamen pour le cas d'espèce,

CONSIDERANT que cet ajout de prix nouveaux n'impacte pas les masses mini et maxi annuelles du présent accord-cadre,

CONSIDERANT que cette opération n'impacte pas non plus le délai initialement fixé,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°2 au marché 32RL22 portant sur des ajouts de prix nouveaux avec le groupement SVCR/SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que l'avenant prend effet à compter de la date de sa notification.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits nécessaires à l'émission des bons de commande sont inscrits au Budget principal 2024 sur les opérations concernées.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **29 DEC. 2023**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



5 DEC 2013

32RL22 - AVENANT 2
ACCORD CADRE A BON DE COMMANDE DE TRAVAUX DE REFECTION DE VOIERIE ET
D'AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE
Territoires de TOULON – LE REVEST

AVENANT N°2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD-CADRE

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, dûment habilité,
Direction :	Direction Générale des services techniques territoires et proximité Direction des infrastructures / Antenne Toulon – Le Revest
Service :	Service Maîtrise d'œuvre
Titulaire initial de l'accord-cadre :	Groupement SVCR SAS/EIFFAGE ROUTE GRAND SUD Représentée par M. BECCARO Hervé , Directeur et mandataire Mail : svcr83@svcr.fr
Date de notification :	15/04/2022
Durée	Période initiale d'une année reconductible 3 ans.
Montant initial de l'accord-cadre :	Montant minimum annuel : 720 000 € HT Montant maximum annuel : 2 800 000 € HT
Imputation budgétaire :	Budget Principal, multi opérations

ENTRE LES SOUSSIGNES

M. Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole d'agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

D'une part,

Et

M. Hervé BECCARO, représentant du mandataire du groupement titulaire,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJETS DE L'AVENANT

Article 1 : Sécurité des usagers et installations nouvelles

La société SVCR SAS s'est vue confrontée à deux problématiques essentielles à la pleine et bonne réalisation de l'accord-cadre. Le premier étant relatif à l'impérative prise en compte des ressources nécessaires visant à entretenir l'espace public et ainsi garantir la sécurité des usagers face à l'usure naturelle des infrastructures existantes. La seconde réside en la conception d'installations nouvelles, en prenant en considération les évolutions des techniques opérationnelles et l'engagement de la Métropole à respecter les exigences environnementales.

La réalisation de ces prestations exige dès lors, l'activation de l'article 7.3 du CCAP « Clause de réexamen – Établissement de prix nouveaux » pour 6 prix nouveaux.

Article 2 : Ajout de prix nouveaux

Dans un souci de bonne réalisation de l'accord et de parachèvement des travaux, 6 prix nouveaux viendront s'ajouter aux familles « TROTTOIRS » et « CHAUSSÉE » du BPUF valant DENC.

Établis selon les conditions économiques du marché révisé, les prix nouveaux se déclinent ainsi :

Famille BPUF valant DENC – TROTTOIRS :

Le prix unitaire le plus élevé de la famille, est le prix TR10 « Fourniture et pose de dalles podotactiles sur mortier » à 172,48 € H.T / M²

- Le prix nouveau TR17 « Fourniture et mise en œuvre de résine ép 3cm Marbre, Hors entourage d'arbres et hors circulation » : 126,67 € H.T / M²
- Le prix nouveau TR18 « Grenailage et bouchardage de surface calcaire horizontale » : 48,59 € H.T / M²
- Le prix nouveau TR19 « Fourniture et mise en œuvre de 1/2 rondins bois 20 cm de large 3 m de long » : 146,00 € H.T / M

Famille BPUF valant DENC – CHAUSSÉE :

Le prix unitaire le plus élevé de la famille, est le prix CH17 « Création de coussins type Berlinois en enrobés » à 2 695,00 € H.T / M²

- Le prix nouveau CH21 « Fourniture et répanchage de Béton Bitumineux Mince 0/10 clair (Blanc) à la machine ou la main sur une épaisseur de 6 cm liant dopé » : 42,73 € H.T / M²
- Le prix nouveau CH22 « Fourniture et pose de Géotextile Aquatextile dépolluant » : 8,15 € H.T / M²
- Le prix nouveau CH23 « Fourniture et pose de dalles béton pour revêtement de voirie perméable et drainant ép.8cm » : 66,31 € H.T / M²

Article 3 : Incidence financière

Le présent avenant n°2 n'a pas d'incidence financière sur les montants minimum et maximum de l'accord-cadre.

Article 4 : Délais

Le présent avenant n°2 n'impacte pas les délais initialement fixés.

Article 5 : Autres clauses du marché

Toutes les clauses de l'accord-cadre initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°2 prend effet à compter de sa date de notification.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,
Pour Le Président, par délégation
Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE

Pour le titulaire du marché
Ni

Hervé BECARO

SVCR
SAS au capital de 100 000 €
134, rue des Frères Lumière - 2.1.Toulon - Est
B.P. 256 / LA GARDE - 83078 TOULON Cedex 9
Tél. 04 98 01 33 44 - Fax 04 98 01 33 45
Siret 324 623 677 00022 APE 4211Z
RC TOULON B 324 623 677

