

N° DP 23/1248

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 117RL19-19416 - GESTION DU HAUT DE QUAI DU POLE DE VALORISATION METROPOLITAIN SIS A TOULON

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°117RL19 portant sur les prestations de gestion du haut de quai du pôle de valorisation métropolitain sis à Toulon, a été attribué à la Société LVD ENVIRONNEMENT, représentée par M. VIVES Benjamin pour une durée de 4 ans et un montant de 882 144,00 € HT, concernant la Tranche ferme, et notifié le 13/12/2019 pour un démarrage au 01/01/2020,

VU l'avenant n°1 d'extension d'horaire d'ouverture augmentant le montant du marché de 11 589.94 € HT et notifié en date du 04 août 2023,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

VU l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 19/12/2023,

CONSIDERANT que dans le cadre du renouvellement du contrat de gestion du haut de quai du pôle de valorisation sise à Toulon, des solutions pour mettre en place une clause d'insertion optimisée afin d'ouvrir la consultation à d'autres opérateurs ont été recherchées,

CONSIDERANT que cette étude a retardé la relance de la procédure,

CONSIDERANT qu'afin de permettre la continuité du service public et favoriser la concurrence, le marché n° 117RL19 en cours d'exécution doit être prolongé de 3 mois, soit jusqu'au 31 mars 2024,

CONSIDERANT que cette prolongation du délai d'exécution de 3 mois entraîne une augmentation du montant du marché de 60 928.92 € HT, soit une augmentation de 8,22 % du marché initial avenant n°1 et 2 compris,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°2 au marché 117RL19 prenant en compte la prolongation de 3 mois du délai d'exécution du marché et l'augmentation induite.

ARTICLE 2

DE DIRE que l'avenant n°2 prend effet à compter de la date de sa notification.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget principal – nomenclature 84.04 et opération budgétaire 2377 (Toulon) compte 611.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance


Fait à Toulon, le **27 DEC. 2023**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, representing the name Jean-Pierre Giran.



0.05 27.5 2

MARCHE N°117RL19 - 19416

GESTION DU HAUT DE QUAI DU POLE DE VALORISATION METROPOLITAIN SIS A TOULON

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le Président en exercice, dûment habilité,
Direction :	Collecte et de la Valorisation des Déchets et du Développement Durable – Gestion des déchets Ménagers et Assimilés,
Titulaire initial du marché :	Société LVD ENVIRONNEMENT, représentée par M. VIVES Benjamin le directeur opérationnel, Mail : contact@lvdenvironnement.fr ,
Date de notification :	13/12/2019 – Démarrage au 01/01/2020,
Durée du marché :	4 ans,
Montant du marché initial :	882 144 € HT (Tranche Ferme),
Imputation budgétaire :	Budget Collecte/Gestion des déchets,
Nature de l'Avenant 1 :	Extension horaire d'ouverture augmentant le montant du marché de 11 589.94 € HT,
Nature de l'acte modifiant le marché :	Prolongation du délai d'exécution avec pour conséquence une augmentation du montant du marché

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Benjamin VIVES, agissant au nom et pour le compte de la société LVD ENVIRONNEMENT,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :**B - OBJET DE L'AVENANT n°2****Article 1 : Prolongation du délai d'exécution du marché**

Le présent avenant a pour objet de prolonger le présent marché de 3 mois, soit jusqu'au 31 mars 2024.

Article 2 : Montant de l'avenant n°2 induit par la prolongation

L'avenant n°2 a pour conséquence d'augmenter le montant total du marché après avenant 1 tel que :

DESCRIPTIF	Montant HT Offre initiale (OI)	Montant HT Avenant 1 (AV1)	Montant HT Avenant 2 (AV2)	Montant HT OI + AV1 +AV2
Périodes du 01/01/2020 au 31/12/2023	882 144,00 €	11 589,84 €		893 733,84 €
Avenant n°2 - prolongation 3 mois 01/01/2024 au 31/03/2024			(20309.64*3) = 60 928,92 €	60 928,92 €
Montant Total HT sur la durée du marché	882 144,00 €	11 589,84 €	60 928,92 €	954 662,76 €

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°2 prend effet à compter de la date de sa notification.

C – SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Pour le Président
Le directeur général adjoint des services

Pour la société LVD ENVIRONNEMENT

Claude WEISSE

Benjamin VIVES

**BENJAMI
N VIVES**

Signature numérique
de BENJAMIN VIVES
Date : 2023.12.14
13:08:22 +01'00'

