

N° DP 23/1212

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 132RL22 EXAMEN EXHAUSTIF DU BARRAGE DE CARCES - TRAVAUX PREPARATOIRES ET ENVIRONNEMENTAUX PREALABLES AUX OPERATIONS D'INSPECTIONS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-5 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°132RL22 relatif à l'examen exhaustif du barrage de Carcès – Travaux préparatoires et environnementaux préalables aux opérations d'inspections notifié le 05/12/2022 à la société NGE GENIE CIVIL pour un montant de 352 662.50 € HT,

VU l'avenant n°1 relatif à la prolongation de la durée du marché suite à une décision des services de l'Etat prise dans un arrêté préfectoral d'autorisation environnemental de vidange du 27/12/2022 préconisant un décalage d'un an de l'opération de vidange et entraînant une adaptation des délais prescrits dans le CCTP,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT que dans le cadre de la vidange du barrage de Carcès, un filet anti chiroptères devait être installé avant la période d'hibernation des chauves-souris soit octobre,

CONSIDERANT que ce filet anti-chiroptères au niveau de galerie de fonds n'a pu être installé que début décembre après la notification du marché mais n'a pas pu être abaissé malgré trois tentatives du fait de la présence trop importante de chiroptères en situation de pré-hibernation dans la galerie de fonds et sur la vanne de fonds elle-même,

CONSIDERANT que ne pouvant techniquement ni les chasser ni les déplacer, du fait d'un risque certains d'une mortalité importante d'une espèce protégée (condamnable par la loi), il a été décidé de décaler d'un an l'opération de vidange impactant de fait la dépose du filet et la pose d'un nouveau filet,

CONSIDERANT que suite à l'apparition de ces circonstances, il est nécessaire d'ajouter 1 poste de prix à la DPGF qui consiste à la fourniture, l'installation et la dépose du filet,

CONSIDERANT que cet ajout de prix entraine donc une augmentation du montant du marché de 6 093.00 € HT soit d'1.73 % du marché initial,

CONSIDERANT que la nouvelle évaluation des prestations à exécuter au titre du marché est donc de 358 755.50 € HT,

CONSIDERANT que le délai global d'exécution du marché reste inchangé,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°2 au marché 132RL22 pour un montant de 6 093.00 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que l'avenant n°2 prend effet à compter de la date de sa notification.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget annexe Eau 2024 (et suivants), opération 40002, articles 2031 et 21351 - section investissement.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **15 DEC. 2023**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



12 DEC 1952

MARCHE N°132RL22**EXAMEN EXHAUSTIF DU BARRAGE DE CARCES - TRAVAUX
PREPARATOIRES ET ENVIRONNEMENTAUX****AVENANT N° 2****A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE**

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le Président en exercice, dûment habilité,
Direction :	Direction : Direction de l'Eau et de l'Assainissement Service projets structurants et production,
Titulaire Initial du marché :	NGE GENIE CIVIL représenté par Renaud PAQUIER, Directeur d'Agence, Mail : etpaca@nge.fr Sous-traitant 1 : AXIOLIS,
Date de notification :	05/12/2022,
Durée du marché :	15 mois,
Montant du marché :	352 662.50 € HT,
Imputation budgétaire :	Budget annexe DSP Eau 2022 (et suivants), opération 40002, articles 2031 et 21351 - section investissement,
Nature de l'acte modifiant le marché :	Ajout de prix nouveau,
Avenant antérieur :	Avenant n°1 : Prolongation de durée,
Annexe :	sous détail de prix

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur le Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur Renaud PAQUIER agissant au nom et pour le compte de la société NGE GENIE CIVIL,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT n°2

Article 1 : Objet de l'avenant n°2

Un retard dans l'attribution du marché, n'a pas permis de mettre en place à temps le filet anti-chiroptères au niveau de galerie de fonds (organe de vidange du barrage) tel que prévu dans le dossier d'incidence.

Ce filet devait être installé initialement avant la période d'hibernation des chauve-souris (octobre). Le filet n'a pu être installé que début décembre après la notification du marché mais n'a pu être abaissé malgré trois tentatives du fait de la présence trop importante de chiroptères en situation de pré-hibernation dans la galerie de fonds et sur la vanne de fonds elle-même.

Ne pouvant techniquement ni les chasser ni les déplacer, au fait d'un risque certains d'une mortalité importante d'une espèce protégée (condamnée par la loi), Les services de la métropole TPM ont étudié avec l'équipe de maîtrise d'œuvre 3 options possibles d'adaptation du planning du diagnostic exhaustif et de la vidange associée ; et regarder leurs impacts sur les réglementations et prescriptions actuellement imposées à la métropole pour cette opération de mise en sécurité du barrage (AP du 7/06/2021).

La métropole TPM a soumis ces 3 options fin 2022 aux services de l'Etat compétents (Service de contrôle des ouvrages hydraulique et Service Biodiversité de la DREAL PACA). Ces services ont retenu conjointement **l'option 2 = soit un décalage de 1 an de l'opération de vidange.**

Dans point de vue administratif, ce report de la vidange a eu deux impacts :

- Impact n°1 sur les délais prescrit dans les pièces du marché (CCTP et AE) : Ces adaptations ont été effectuées par avenant n°1 notifié le 3/07/2023 ;
- Impact n°2 sur la réalisation d'une prestation supplémentaire non prévue au marché. En effet l'avenant n°1 n'a pas pris en compte le fait que le filet installé en décembre 2022 a dû être déposé pour la sécurité du barrage et nouvellement installé en septembre 2023 en vue de la vidange nouvellement reprogrammée à l'automne hiver 2023-2024. Le présent avenant 2 a donc pour objet de créer un PN 1 consistant en la fourniture, l'installation et la dépose du filet.

Article 2 : Prix nouveau

- Est ajouté le prix suivant, conformément au sous-détail annexé :

	<u>PRIX NOUVEAUX</u>		U	Qtité	PUHT	TOTAL HT
PN1	Fourniture, installation et dépose d'un filet chiroptère au niveau de la galerie de fond.		Forfait	1	6 093,00 €	6 093,00 €

Le montant total de ce prix nouveau est de **6 093.00 € HT.**

Article 3 : Impact financier

Le montant du présent avenant est de **6 093.00€ HT**

La nouvelle évaluation des prestations à exécuter au titre du marché est donc de :

DPGF initial : 352 662,50 € HT
 Prix nouveau PN1 : 6 093.00 € HT
Total DPGF après avenant n°2 : 358 755.50 € HT.

Article 4 : Délais

Le délai global d'exécution du marché reste inchangé.

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°2 prend effet à compter de la date de sa notification.

C – SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Pour le Président,
Le directeur général adjoint des services
Claude WEISSE

Pour la Société NGE GENIE CIVIL

Renaud PAQUIER

NGE GENIE CIVIL
 SAS au capital de 4 000 000 €
 710 route de la Calade
 AIX-EN-PROVENCE
 CS 90110 - 13015 VENELLES CEDEX
 R C S TARASCON 187 405 000
 Tél. 04.42.28.29.03 - Fax 04.42.28.29.01

CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX DE BORDEREAU

Nom de l'entreprise : NGE GC

Date de l'établissement : 03/10/2023

Désignation du chantier : Examen exhaustif du barrage de Carcès -

N° de prix : P3-6

Désignation du prix : Fourniture, installation et maintenance d'un filet chirotière au niveau de la galerie de

Unité de mesure : Ft Quantité : 1,00

Eléments de base du prix			Décomposition du prix								
Désignation	Unité	Quantités ou durées d'utilisation élémentaires	Matériel et matières fongibles		Main-d'oeuvre		Fournitures		TOTAL 1 (3 + 5 + 7)	Sous-traitants (2) et (5)	
			Prix unitaire 2	Total (1 x 2) 3	Prix unitaire 4	Total (1 x 4) 5	Prix unitaire 6	Total (1 x 6) 7		Prix unitaire 9	TOTAL 4 (1 + 9)
MAIN D'ŒUVRE											
Ouvriers qualifiés pour Installation / repli	H	32,000			36,00	1 152,00			1 152,00		
Plus value de Ouvriers qualifiés de nuit	H	32,000			18,00	576,00			576,00		
Matériels d'accès	Ft	1,000	450,00	450,00					450,00		
Eclairages	Ft	1,000	198,00	198,00					198,00		
Fournitures quincailleries	Ft	1,000	350,00	350,00					350,00		
Fourniture du filet	Ft	1,000						2 100,00	2 100,00		
Ouvriers qualifiés pour maintenance	H	22,000			36,00						
Moyen d'accès pour maintenance	Ft	1,000	450,00								
Remplacement d'un filet / Réparation	Ft	1,000	1 250,00								
Remplacement / Modification quincailleries	Ft	1,000	108,00								
DEBOURSES											
									4 826,00		

(1) Tous les prix sont hors TVA.		TOTAL 1 : (T1)		4 826,00 EUR		TOTAL 4 : (T4)		4 826,00	
(2) A compléter pour les prix de bordereau uniquement.		K1 frais généraux de siège (3)		25 % du Total 1		K4 : frais de sous-traitance 20% de T4			
(3) Si les taux appliqués aux fournitures, aux travaux sous-traités ou aux travaux exécutés par l'entrepreneur sont différents, les faire apparaître distinctement.		K2 frais généraux de chantier (4)		% du Total 1		TOTAL 5 : (T5) = T4 (1 + K4/100) :			
		K3 alés et bénéfices		1 % du Total 2		TOTAL GENERAL : (T3 + T5)			
		TOTAL 2 (T2) = T1 (1 + K1/100 + K2/100) :		6 032,50 EUR		6 092,83 EUR			
		TOTAL 3 (T3) = T2 (1 + K3/100) :		6 092,83 EUR		ARRONDI à =		6 093,00 EUR	

