



Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20250428-lmc1380962-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 29 avril 2025
Date de publication : 29/04/2025

**BUREAU METROPOLITAIN DU
LUNDI 28 AVRIL 2025**

**NOMBRE D'ELUS
METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 16**

QUORUM : 9

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
15	0	1

OBJET DE LA DECISION

N° 25/218

**AVENANT N°1 AU MARCHE
31RL23 - MAITRISE D'ŒUVRE
POUR LA REQUALIFICATION
DU QUARTIER DES
OURSINIERES AU PRADET
POUR LE GROUPEMENT
METROPOLE TPM ET LA
REGIE DU PORT DES
OURSINIERES -
AUTORISATION DE
SIGNATURE**

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Robert BENEVENTI, Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Arnaud LATIL, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, M. Ange MUSSO, M. Francis ROUX, M. Hervé STASSINOS, M. Gilles VINCENT.

ABSENT :

M. Jean-Sébastien VIALATTE.

DÉCISION MÉTROPOLITAINE

N° 25/218

BUREAU DU 28 AVRIL 2025

**O B J E T : AVENANT N°1 AU MARCHÉ 31RL23 - MAITRISE
D'ŒUVRE POUR LA REQUALIFICATION DU QUARTIER
DES OURSINIÈRES AU PRADET POUR LE
GROUPEMENT METROPOLE TPM ET LA REGIE DU
PORT DES OURSINIÈRES - AUTORISATION DE
SIGNATURE**

LE BUREAU MÉTROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R.2194-1 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché 31RL23 relatif à la maîtrise d'œuvre de la requalification du quartier des Oursinières au Pradet, notifié le 29 juin 2023 au groupement GUILLERMIN/ CORINTHE Ingénierie/ Aménagement et Techniques Urbaines/ SARL ENVEO Ingénierie pour un montant décomposé comme suit :

Coût Prévisionnel des travaux : 4 150 000 € HT,

Mission témoin : 228 250 € HT,

Missions complémentaires : 82 087 € HT,

VU le projet d'avenant n°1 ci-joint annexé,

VU l'avis favorable de la CAO en date du 8 avril 2025,

CONSIDERANT qu'une partie de la digue initialement comprise dans le périmètre de la maîtrise d'ouvrage de la régie du port des Oursinières est ajoutée au périmètre de la présente maîtrise d'œuvre,

CONSIDERANT qu'en effet, les études préalables ont démontré la nécessité d'en faire un ouvrage relevant de la compétence GEMAPI, qui est une compétence métropolitaine. Cette partie d'ouvrage protège de la submersion des habitations et de l'espace public,

CONSIDERANT que la modification de programme consiste donc en la prise en compte de la réfection de la partie de la digue protégeant les parties terrestres recevant du public, et la démolition et reconstruction d'une nouvelle digue sur la partie concernée,

CONSIDERANT que le coût prévisionnel définitif des travaux est donc fixé à 5 306 685,26 € HT,

CONSIDERANT que le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre est donc fixé à 268 518,27 € HT,

CONSIDERANT qu'une mission « Étude de sol complémentaire » doit être réalisée, pour un montant de 10 000 € HT,

CONSIDERANT que le montant global du marché est donc de 360 605,77 € HT, soit une augmentation de 50 268,27 € HT, représentant 16,20% du montant initial,

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer l'avenant n°1 au marché 31RL23 pour un montant de 50 268,27 € HT.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits à l'AP 2022 OURSINIÈRE, opération 76003.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 28 avril 2025

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



POUR	15
CONTRE	0
ABSTENTION	0

MARCHE N°31RL23**MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REQUALIFICATION DU QUARTIER DES
OURSINIERES AU PRADET POUR LE GROUPEMENT METROPOLE TPM ET LA REGIE
DU PORT DES OURSINIERES****AVENANT N° 1****A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE**

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice.
Direction :	Direction des Infrastructures
Titulaire du marché :	Groupeement <u>GUILLERMIN</u> / CORINTHE Ingénierie/ Aménagement et Techniques Urbaines/ SARL ENVEO Ingénierie
Date de notification :	29/06/2023
Montant du marché :	
Zone 1 :	
Coût Prévisionnel des travaux :	4 150 000.00 €HT
Mission témoin :	228 250.00 €HT
Missions complémentaires :	82 087.00€HT
Nature de l'acte modifiant le marché :	Modification de programme Fixation du coût prévisionnel définitif des travaux et du forfait définitif
Imputation budgétaire :	AP 2022 OURSINIERES- Opération 76003

Annexes : Nouvelle répartition des honoraires de la mission témoin par co-traitant

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Vincent GUILLERMIN, agissant au nom et pour le compte du groupement titulaire,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT 1

Article 1 : Modification du programme

Une partie de la digue initialement comprise dans le périmètre de la maîtrise d'ouvrage de la régie du port des Oursinières est ajoutée au périmètre de la présente maîtrise d'œuvre. En effet, les études préalables ont démontré la nécessité d'en faire un ouvrage relevant de la compétence GEMAPI, qui est une compétence métropolitaine.

La modification de programme consiste donc en la prise en compte de la réfection de la partie de la digue protégeant les parties terrestres recevant du public, et la démolition et reconstruction d'une nouvelle digue sur la partie concernée.

Article 2 : Fixation du coût prévisionnel définitif des travaux

L'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux fournie par le maître d'œuvre est établie à **5 306 685.26 €HT.**

Article 4 : Fixation du forfait définitif de maîtrise d'œuvre

Le taux de rémunération initial est de 5.5%.
Le taux de rémunération est recalculé à 5.06%, conformément à l'article 9.2 du CCAP qui indique que le taux plafond, lorsque les travaux augmentent de plus de 20%, ne pourra être supérieur au taux initial réduit de 8%.

Le forfait définitif de rémunération est donc fixé à **268 518.27 €HT.**

Article 5 : Mission complémentaire

La mission complémentaire suivante est ajoutée :

MISSION VISU complémentaire : 10 000.00 €HT

Article 6 : Incidence financière

Le montant total du marché est décomposé comme suit :

en € HT	Montant initial	Montants après Avenant 1
Mission de base	228 250.00	268 518.27
Missions complémentaires	82 087.00	92 087.50
Total	310 337.00	360 605.77

Toutes ces adaptations entraînent une augmentation totale du montant de marché de **50 268.27 € HT**.

Article 7 : Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à TOULON, le

Pour la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services
Finances et Moyens

Claude WEISSE

Pour le groupement,

Vincent GUILLERMIN

Vincent
Guillermin

Cyril
DELAPLA
CE

Signature numérique de Vincent
GUILLERMIN
Date : 2025.04.08 12:08:48 +02'00'

Stephan
LENORMA
ND

Signature numérique de Stephan
LENORMAND
Date : 2025.04.08 12:08:48 +02'00'

Guy
DURAND

Signature
numérique de
Guy DURAND
Date : 2025.04.08 10:06:29 +02'00'

ANNEXE N° 1 : RÉPARTITIONS DES HONORAIRES

Zone 1 : Aménagement urbain du quartier des Oursinières (MTPM)
Mission témoin étendue à l'OPC
Forfait définitif de rémunération pour la tranche ferme – Partie MTPM : **268 518,27 Euros H.T.**
Coût prévisionnel définitif (C1) : **5 306 685,26 €HT.**

Éléments de mission	Montant en € HT	Répartition par cotraitant				
		Part de Vincent GUILLERMIN	Part de CORINTHE	Part de ATU	Part de ENVEO	Part de NATURALIA
DIA5	26 851,83 €	15 171,19 €	2 282,50 €	2 685,18 €	6 712,96 €	- €
AVP	67 129,57 €	45 480,16 €	2 853,13 €	6 712,96 €	12 083,32 €	- €
PIRO	40 277,74 €	18 832,69 €	8 153,40 €	2 013,89 €	11 277,77 €	- €
ACT	13 425,91 €	2 737,03 €	5 050,00 €	1 342,59 €	4 296,29 €	- €
VISA	18 795,28 €	8 799,58 €	3 418,00 €	- €	6 578,70 €	- €
DET	80 555,48 €	19 633,20 €	12 588,99 €	- €	48 333,29 €	- €
AOR	8 055,55 €	1 591,54 €	1 630,68 €	- €	4 833,33 €	- €
OPC	13 425,91 €	2 685,18 €	- €	- €	10 740,73 €	- €
TOTAL HT	268 518,27 €	114 930,57 €	35 976,70 €	12 754,62 €	104 856,39 €	- €

Missions complémentaires	Montant en € HT	Répartition par cotraitant				
		Part de Vincent GUILLERMIN	Part de CORINTHE	Part de ATU	Part de ENVEO	Part de NATURALIA
Notice Cas par Cas	5 662,50 €	- €	- €	- €	- €	5 662,50 €
Etudes Hydrauliques	15 750,00 €	- €	- €	- €	15 750,00 €	- €
Dossier étude d'impact	23 675,00 €	- €	- €	- €	- €	23 675,00 €
Mission VISU	30 000,00 €	5 000,00 €	- €	25 000,00 €	- €	- €
Mission Visu complémentaire	10 000,00 €	1 500,00 €	- €	8 500,00 €	- €	- €
Etudes de sol	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mise à jour de l'analyse de fonctionnement du quartier des Oursinières	7 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL HT	92 087,50 €	13 500,00 €	- €	33 500,00 €	15 750,00 €	29 337,50 €

TOTAL GENERAL HT	360 605,77 €	128 430,57 €	35 976,70 €	46 254,62 €	120 606,39 €	29 337,50 €
TOTAL GENERAL TTC	432 726,93 €	154 116,68 €	43 172,04 €	55 505,54 €	144 727,66 €	35 205,00 €