



Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20241223-lmc1361336-DE-1-1  
Date de validation par la préfecture : mardi 24 décembre 2024  
Date de publication : 26/12/2024

**BUREAU METROPOLITAIN DU  
LUNDI 23 DÉCEMBRE 2024**

<b>NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS EN EXERCICE : 16</b>		
<b>QUORUM : 9</b>		
PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
9	0	7
<b>OBJET DE LA DECISION</b>		
<b>N° 24/697</b>		
<b>AVENANT N°3 MARCHE 111RL22 MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REHABILITATION GLOBALE DE L'OPERA DE TOULON - AUTORISATION DE SIGNATURE</b>		

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

**PRESENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, M. Robert BENEVENTI, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Arnaud LATIL, M. Cheikh MANSOUR, M. Ange MUSSO, M. Francis ROUX, M. Hervé STASSINOS, M. Gilles VINCENT.

**ABSENTS :**

Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Nathalie BICAIS, M. Robert CAVANNA, Mme Geneviève LEVY, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE.

## DÉCISION MÉTROPOLITAINE

N° 24/697

**BUREAU DU 23 DÉCEMBRE 2024**

**O B J E T : AVENANT N°3 MARCHE 111RL22 MAITRISE D'ŒUVRE  
POUR LA REHABILITATION GLOBALE DE L'OPERA DE  
TOULON - AUTORISATION DE SIGNATURE**

**LE BUREAU MÉTROPOLITAIN,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'article R2194-1 de la Commande Publique indiquant que le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen,

**VU** l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, qui indique que le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services,

**VU** le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** le marché n° 111RL22 relatif à la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation globale de l'Opéra, notifié le 10/11/2022 au Groupement conjoint constitué de : FABRICA TRACEORUM / ARTSCENO/ / CINFORA/ CM ECONOMISTES / ECOBIS/ CHEMIN CRITIQUE / ROUCH ACOUSTIQUE / I2C / 8'18" / ATELIER THIERRY MARTEL / APAVE SUDEUROPE, pour un montant de 2 558 180,00 € HT (mission de base : 2 332 400,00 € HT + missions complémentaires : 225 780,00 € HT),

**VU** l'avenant n°1 d'ajout de la mission complémentaire « Accompagnement BDM » notifié le 26 juin 2023 pour un montant de 14 325 € HT,

**VU** l'avenant n°2 fixant le coût prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération,

**VU** le projet d'avenant n°3 ci-joint annexé,

**VU** l'avis de la CAO en date du 03 décembre 2024,

**CONSIDERANT** que l'exécution des études de maîtrise d'œuvre a mis en évidence des travaux nécessaires à la réhabilitation du bâtiment,

**CONSIDERANT** que la réalisation des sondages géotechniques complémentaires ont mis en évidence la nécessité de renforcer les fondations,

**CONSIDERANT** qu'étant donné l'impossibilité technique de créer une tour pompier dans la cage de scène jusqu'au gril, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var demande comme mesure compensatoire la création d'une passerelle sur la toiture pour permettre l'accès des pompiers au gril de la cage de scène par l'extérieur, qu'il demande également le renforcement du degré coupe-feu des planchers de la partie administrative dont la composition a été mise en évidence lors des sondages structurels,

**CONSIDERANT** qu'à la demande du bureau de contrôle, l'emprise de l'installation de chantier doit être réduite pour permettre l'utilisation en sécurité des terrasses par les restaurateurs mitoyens, ce qui implique une organisation de l'installation de chantier en 3 phases successives dont les 2 premières avec l'aménagement de la base vie à l'intérieur de l'opéra dans les zones non impactées par les travaux dans un 1er temps, qu'il demande également l'adaptation des lustres restaurés du hall pour leur permettre de fournir le niveau d'éclairement au sol réglementaire dans le hall,

**CONSIDERANT** que la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) demande des compléments de protocoles de restauration de la toile marouflée et des décors du plafond de la salle de spectacle, ainsi que des décors du hall et du grand escalier d'accès au foyer Campra, suite aux sondages et essais de restauration effectués in situ avec l'échafaudage après la fermeture de l'opéra,

**CONSIDERANT** Il est nécessaire de prolonger de 12 mois le marché de maîtrise d'œuvre pour intégrer la durée globale des travaux de 36 mois qui a été définie lors des études de maîtrise d'œuvre alors qu'elle était initialement de 24 mois lors des études de programmation,

**CONSIDERANT** que le nouveau montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d'œuvre s'engage à respecter est de 25 549 450 € HT (soit 19 600 000 € HT initialement + 2 899 095,96 € HT suite à l'avenant 2 + 3 050 354.04 € HT suite au présent avenant),

**CONSIDERANT** que suite à cette augmentation du coût prévisionnel définitif des travaux, il convient de fixer le nouveau forfait définitif de rémunération supplémentaires à 2 797 153,79 €HT,

**CONSIDERANT** que le nouveau montant du marché avec missions complémentaires est de 3 030 258.79 €HT, soit une augmentation totale après les 3 avenants de 18.45 %,

Et après en avoir délibéré,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**D'AUTORISER** le président à signer l'avenant N°3 au marché n°111RL22.

## **ARTICLE 2**

**DE DIRE** que les crédits sont inscrits au Budget Principal 2024 (et suivants) à l'AP 2022 OPERA, opération 22135.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.  
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 23 décembre 2024

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée



POUR	9
CONTRE	0
ABSTENTION	0



## MARCHE N°111RL22

### MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REHABILITATION GLOBALE DE L'OPERA DE TOULON

## AVENANT N° 3

### A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

<b>Etablissement Public :</b>	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice.
<b>Direction :</b>	Direction des Construction.
<b>Titulaire du marché :</b>	Groupement conjoint <b>FABRICA TRACEORUM / ARTSCENO / CINFORA/ CM ECONOMISTES / ECOBIS/ CHEMIN CRITIQUE / ROUCH ACOUSTIQUE / I2C / 8'18" / ATELIER THIERRY MARTEL / APAVE SUDEUROPE</b> , représenté par M. Corrado DE GIULI MORGHEN, cogérant du mandataire <a href="mailto:contact@fabrica-traceorum.eu">contact@fabrica-traceorum.eu</a>
<b>Numéro du marché :</b>	111RL22 - 22410.
<b>Date de notification :</b>	10/11/2022.
<b>Durée initiale :</b>	La durée prévisionnelle du marché est de 72 mois.
<b>Montant du marché :</b>	Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC : 2 332 400 € HT Missions complémentaires : 225 780 € HT Total des missions : 2 558 180 € HT.
<b>Nature de l'acte modifiant le marché :</b>	Modification de fixation du coût prévisionnel définitif des travaux et du forfait définitif



**Imputation budgétaire :** Budget principal 2023 (et suivants) à l'autorisation de programme 2022-OPERA, opération 22135.

**Annexes :** Annexe 1 : Missions et répartitions des honoraires

## ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur Corrado DE GIULI MORGHEN, agissant au nom et pour le compte de la société mandataire, FABRICA TRACEORUM,

D'autre part,

## IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIIT :

### B - OBJET DE L'AVENANT 3

#### Article 1 : Objet de l'avenant

Les modifications suivantes sont apportées aux prestations initialement prévues :

##### Modifications structurelles :

- La réalisation des sondages géotechniques complémentaires ont mis en évidence la nécessité de renforcer les fondations : 85 946.24 €HT

##### Modifications liées à la sécurité incendie :

- Etant donné l'impossibilité technique de créer une tour pompier dans la cage de scène jusqu'au gril, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var demande comme mesure compensatoire la création d'une passerelle sur la toiture pour permettre l'accès des pompiers au gril de la cage de scène par l'extérieur : 62 000.00 €HT
- Le SDIS du Var demande le renforcement du degré coupe-feu des planchers de la partie administrative dont la composition a été mise en évidence lors des sondages structurels : 55 800.00 €HT
- A la demande du bureau de contrôle, l'emprise de l'installation de chantier doit être réduite pour permettre l'utilisation en sécurité des terrasses par les restaurateurs mitoyens, ce qui implique une organisation de l'installation de chantier en 3 phases successives dont les 2 premières avec l'aménagement de la base vie à l'intérieur de l'opéra dans les zones non impactées par les travaux dans un 1er temps : 278 000.00 €HT



- Le bureau de contrôle demande l'adaptation des lustres restaurés du hall pour leur permettre de fournir le niveau d'éclairage au sol réglementaire dans le hall : 143 812.62 €HT

#### Modifications liées à la conservation du Monument Historique :

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) demande des compléments de protocoles de restauration de la toile marouflée et des décors du plafond de la salle de spectacle, ainsi que des décors du hall et du grand escalier d'accès au foyer Campra, suite aux sondages et essais de restauration effectués in situ avec l'échafaudage après la fermeture de l'opéra.

- La toile marouflée du plafond de la salle de spectacle ne pouvant pas être déposée, la DRAC demande la mise en œuvre de cloisons étanches en périphérie de la partie centrale de la salle de spectacle afin de restaurer la toile marouflée du plafond en place : 700 529.00 €HT
- La DRAC demande la sécurisation du bâtiment durant le chantier afin d'assurer la protection des œuvres patrimoniales classées Monuments Historiques : 1 724 266.18 €HT.

Soit un total de 3 050 354.04 €HT.

#### Prolongation du délai du marché de maîtrise d'œuvre :

Il est nécessaire de prolonger de 12 mois le marché de maîtrise d'œuvre pour intégrer la durée globale des travaux de 36 mois qui a été définie lors des études de maîtrise d'œuvre alors qu'elle était initialement de 24 mois lors des études de programmation.

### **Article 2 : Modification du coût prévisionnel définitif des travaux**

Le nouveau coût prévisionnel définitif de travaux est établi comme suit :

- Coût prévisionnel des travaux (enveloppe initiale) = 19 600 000 € HT
- Coût prévisionnel définitif des travaux fixé par l'avenant 2 = **22 499 095.96 € HT, soit une augmentation de 14.79%.**
- Coût prévisionnel définitif des travaux fixé par le présent avenant = **25 549 450.00 € HT, soit une augmentation de 30.35%.**

### **Article 3 : Fixation du forfait de rémunération définitif**

Le taux de rémunération issu de l'avenant 2 était de 11.42%.

Conformément à l'article 8.2 du CCAP, le forfait plafond est égal au produit du taux de rémunération  $t'$  par le coût prévisionnel  $C$ ,  $t' = t (1 - \mu)$ ,  $\mu$  variant avec le coût prévisionnel  $C$  dans les conditions suivantes:

$C = C_0 (1 + 20\%)$  donc  $t' = t (1 - 0,08)$  soit :  $t' = 11,90 \times (1 - 0,08) = 10,948\%$

Le nouveau forfait définitif de rémunération est donc de  
 $10,948\% \times 25\,549\,450,00 = \mathbf{2\,797\,153,79\,€HT}$

### Article 3 : Incidence financière

Le montant total du marché est décomposé comme suit :

	Montant initial (en € HT)	Montants après Avenant 1	Montants après Avenant 2	Montants après Avenant 3
Mission de base	2 332 400,00	2 332 400,00	2 569 396,76	2 797 153,79
Missions complémentaires	225 780,00	240 105,00	233 105,00	233 105,00
Total mission de base et missions complémentaires	2 558 180,00	2 572 505,00	2 802 501,76	3 030 258,79

### Article 4 : Durée du marché

Le marché est prolongé de 12 mois.

### Article 4 : Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

### C - SIGNATURES

Fait à TOULON, le

Pour la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée  
Pour le Président, par délégation,  
Le Directeur Général Adjoint des Services  
Finances et Moyens

**Claude WEISSE**

Pour le Groupement conjoint FABRICA  
TRACEORUM / ARTSCENO / / CINFORA/  
CM ECONOMISTES / ECOBIS/ CHEMIN  
CRITIQUE / ROUCH ACOUSTIQUE / I2C /  
8'18" / ATELIER THIERRY MARTEL / APAVE

SUDEUROPE,



## ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AVENANT 3

Forfait de rémunération : 2 797 153,79 Euros H.T.

Taux de rémunération : 10,948 %

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : **25 549 450,00 € HT**

**Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC :**

Éléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par co-traitant										
			Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DIAG	8,36	233 815,11	99 441,56	44 074,15	22 048,77	12 953,36	5 564,80	-	4 956,88	11 036,07	9 937,15	22 048,76	1 753,61
APS	6,23	174 205,11	63 497,74	44 073,89	16 549,49	15 103,58	6 497,85	-	9 929,70	8 832,20	3 309,90	5 522,30	888,45
APD	10,79	301 904,12	119 252,16	77 136,50	27 563,84	22 763,57	9 570,36	2 717,13	19 835,10	11 019,50	6 611,70	2 777,51	2 656,75
PRO	17,04	476 551,04	179 561,45	122 488,41	49 103,91	36 419,66	15 619,77	3 908,98	22 312,95	31 240,62	11 248,82	2 555,19	2 091,27
ACT 1	3,26	91 229,22	49 281,25	6 332,96	8 074,37	10 961,61	4 839,66	744,57	-	4 000,00	3 750,00	1 399,94	1 844,87
ACT 2 t vx ant.	0,22	6 050,00	3 000,00	-	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
VISA partiel 1	4,15	115 961,39	39 590,90	36 007,55	9 219,90	-	-	-	20 750,52	8 070,29	2 322,22	-	-
VISA 2 t vx ant.	0,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXE partiel	1,52	42 439,02	37 230,09	-	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-	-
DET 1	34,54	966 245,46	629 424,11	156 113,38	54 136,83	13 301,38	53 298,54	-	20 718,19	13 859,48	10 324,85	9 766,76	5 301,95
DET 2 t vx ant.	1,04	29 150,00	23 500,00	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	1 500,00	1 000,00
AOR 1	3,92	109 740,55	62 284,62	23 591,78	7 748,07	924,00	3 792,65	-	5 178,64	-	2 309,97	1 149,61	2 761,21
AOR 2 t vx ant.	0,13	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 1	8,22	229 922,77	10 346,51	-	-	-	-	219 576,26	-	-	-	-	-
OPC 2 t vx ant.	0,48	13 440,00	-	-	-	-	-	13 440,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>2 797 153,79</b>	<b>1 322 910,38</b>	<b>509 818,62</b>	<b>194 445,19</b>	<b>115 477,16</b>	<b>102 333,64</b>	<b>240 386,94</b>	<b>108 890,91</b>	<b>88 058,16</b>	<b>49 814,61</b>	<b>46 720,07</b>	<b>18 298,12</b>



**Missions complémentaires avenant 3 :**

Répartition par cotraitant € HT												
	Total global € HT	Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DEM	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSI	35 280,00	1 764,00	-	33 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AVMD	23 000,00	1 150,00	-	6 371,00	10 874,40	4 604,60	-	-	-	-	-	-
SIGN	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISU	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOB	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REL	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DER	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCS	35 000,00	21 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	10 500,00	525,00	-	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ET	7 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650,00
SE	5 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750,00
EG	4 000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-
BDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 325,00
Total	233 105,00	124 239,00	-	63 862,00	10 874,40	4 604,60	-	-	3 800,00	-	-	25 725,00





## ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS AVENANT 3

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : <b>FABRICA TRACEORUM</b> SIRET : 517 404 729 000 25 Code APE : 7111Z N° TVA intracommunautaire : FR23517404729 Adresse : 280 BL MICHELET 13008 MARSEILLE	ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTES DPLG ARCHITECTES DU PATRIMOINE	1 447 149,38	20 %	1 736 579,26
Dénomination sociale : <b>ARTSCENO sarl</b> SIRET : n/a entreprise étrangère Code APE n/a entreprise étrangère IDE : CHE-115.963.250 N° TVA intracommunautaire : entreprise hors UE, ne faisant pas partie de l'espace de TVA intracommunautaire Adresse : 101 Route du Mandement, 1242 Satigny, Suisse	SCÉNOGRAPHIE	509 818,62	20 %	611 782,34
Dénomination sociale : <b>CINFORA</b> SIRET : 343 881 926 00033 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR59 343 881 926 Adresse : 81 AVENUE VEIL 06200 NICE	BET FLUIDES / THERMIQUES / SSI	258 307,19	20 %	309 968,63
Dénomination sociale : <b>CM ECONOMISTES</b> SIRET : 509 752 549 00022 Code APE 7490A N° TVA intracommunautaire : FR85 509 752 549 00022 Adresse : 6 rue de Molina 42000 SAINT ETIENNE	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	126 351,56	20 %	151 621,87
Dénomination sociale : <b>ECOBIS</b> SIRET : 828 991 190 00038 Code APE : 7490A N° TVA intracommunautaire : FR88828991190 Adresse : 24 CH DE LA CRESSONNIERE LES PHYSALIS - 38210 TULLINS	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSOCIÉS	106 938,24	20 %	128 325,88



Dénomination sociale : CHEMIN CRITIQUE SIRET : 753 899 012 Code APE...7112B N° TVA intracommunautaire : FR 40 753 899 012 Adresse : 6384 RUE OBSIDIENNE 13510 EGUILLES	OPC	240 386,94	20 %	288 464,33
Dénomination sociale : ROUCH ACOUSTIQUE SIRET : 495 271 496 00012 Code APE 7490B N° TVA intracommunautaire : FR25 495 496 00012 Adresse : 123 place Jacques Mirouze 34000 Montpellier	ACOUSTICIEN	108 890,91	20 %	130 669,09
Dénomination sociale : I2C SIRET : 484 325 758 00031 Code APE : 7112B N° TVA intracommunautaire : FR27484325758 Adresse : 1217 ROUTE ENCO DE BOTTE 13190 ALLAUCH	BET STRUCTURES	91 858,16	20 %	110 229,79
Dénomination sociale : 8'i8" SIRET : 495 367 823 00046 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR 43 495 367 823 Adresse : 176 avenue du Prado - 13008 Marseille	CONCEPTEURS LUMIERES	49 814,61	20 %	59 777,53
Dénomination sociale : ATELIER THIERRY MARTEL SIRET : 39390015400021 Code APE 9003B N° TVA intracommunautaire : FR11393900154 Adresse : 23 rue Lucien Montret 84220 GOULT	RESTAURATION DES DÉCORS	46 720,07	20 %	56 064,08
Dénomination sociale : APAVE SIRET : 518 720 925 00032 Code APE 7120B N° TVA intracommunautaire : FR32 518 720 925 Adresse : 8 RUE J.J. VERNAZZA - ZAC SAUMATY SEON - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16	QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE BDM	44 023,12	20 %	52 827,74
<b>Totaux</b>		<b>3 030 258,79</b>	<b>20 %</b>	<b>3 636 310,55</b>



## ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AVENANT 3

Forfait de rémunération : 2 797 153,79 Euros H.T.

Taux de rémunération : 10,948 %

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : **25 549 450,00 € HT**

**Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC :**

Éléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par co-traitant										
			Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DIAG	8,36	233 815,11	99 441,56	44 074,15	22 048,77	12 953,36	5 564,80	-	4 956,88	11 036,07	9 937,15	22 048,76	1 753,61
APS	6,23	174 205,11	63 497,74	44 073,89	16 549,49	15 103,58	6 497,85	-	9 929,70	8 832,20	3 309,90	5 522,30	888,45
APD	10,79	301 904,12	119 252,16	77 136,50	27 563,84	22 763,57	9 570,36	2 717,13	19 835,10	11 019,50	6 611,70	2 777,51	2 656,75
PRO	17,04	476 551,04	179 561,45	122 488,41	49 103,91	36 419,66	15 619,77	3 908,98	22 312,95	31 240,62	11 248,82	2 555,19	2 091,27
ACT 1	3,26	91 229,22	49 281,25	6 332,96	8 074,37	10 961,61	4 839,66	744,57	-	4 000,00	3 750,00	1 399,94	1 844,87
ACT 2 ttx ant.	0,22	6 050,00	3 000,00	-	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
VISA partiel 1	4,15	115 961,39	39 590,90	36 007,55	9 219,90	-	-	-	20 750,52	8 070,29	2 322,22	-	-
VISA 2 ttx ant.	0,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXE partiel	1,52	42 439,02	37 230,09	-	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-	-
DET 1	34,54	966 245,46	629 424,11	156 113,38	54 136,83	13 301,38	53 298,54	-	20 718,19	13 859,48	10 324,85	9 766,76	5 301,95
DET 2 ttx ant.	1,04	29 150,00	23 500,00	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	1 500,00	1 000,00
AOR 1	3,92	109 740,55	62 284,62	23 591,78	7 748,07	924,00	3 792,65	-	5 178,64	-	2 309,97	1 149,61	2 761,21
AOR 2 ttx ant.	0,13	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 1	8,22	229 922,77	10 346,51	-	-	-	-	219 576,26	-	-	-	-	-
OPC 2 ttx ant.	0,48	13 440,00	-	-	-	-	-	13 440,00	-	-	-	-	-
TOTAL	100 %	2 797 153,79	1 322 910,38	509 818,62	194 445,19	115 477,16	102 333,64	240 386,94	108 890,91	88 058,16	49 814,61	46 720,07	18 298,12

Consultation n°: 22MOE01

Page 1 sur 4





**Missions complémentaires avenant 3 :**

Répartition par cocontractant € HT												
	Total global € HT	Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DEM	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSI	35 280,00	1 764,00	-	33 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AVMD	23 000,00	1 150,00	-	6 371,00	10 874,40	4 604,60	-	-	-	-	-	-
SIGN	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISU	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOB	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REL	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DER	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCS	35 000,00	21 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	10 500,00	525,00	-	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ET	7 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650,00
SE	5 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750,00
EG	4 000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-
BDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 325,00
Total	233 105,00	124 239,00	-	63 862,00	10 874,40	4 604,60	-	-	3 800,00	-	-	25 725,00

## ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS AVENANT 3

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : FABRICA TRACEORUM SIRET : 517 404 729 000 25 Code APE : 7111Z N° TVA intracommunautaire : FR23517404729 Adresse : 280 BL MICHELET 13008 MARSEILLE	ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTES DPLG ARCHITECTES DU PATRIMOINE	1 447 149,38	20 %	1 736 579,26
Dénomination sociale : ARTSCENO sarl SIRET : n/a entreprise étrangère Code APE n/a entreprise étrangère IDE : CHE-115.963.250 N° TVA intracommunautaire : entreprise hors UE, ne faisant pas partie de l'espace de tva intracommunautaire Adresse : 101 Route du Mandement, 1242 Saigny, Suisse	SCÉNOGRAPHIE	509 818,62	20 %	611 782,34
Dénomination sociale : CINFORA SIRET : 343 881 926 00053 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR59 343 881 926 Adresse : 81 AVENUE VEIL 06200 NICE	BET FLUIDES / THERMIQUES / SSI	258 307,19	20 %	309 968,63
Dénomination sociale : CM ECONOMISTES SIRET : 509 752 549 00022 Code APE 7490A N° TVA intracommunautaire : FR85 509 752 549 00022 Adresse : 6 rue de Molina 42000 SAINT ETIENNE	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	126 351,56	20 %	151 621,87
Dénomination sociale : ECOBIS SIRET : 828 991 190 00038 Code APE : 7490A N° TVA intracommunautaire : FR88828991190 Adresse : 24 CH DE LA CRESSONNIERE LES PHYSALIS - 38210 TULLINS	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSOCIÉS	106 938,24	20 %	128 325,88



Dénomination sociale : CHEMIN CRITIQUE SIRET : 753 899 012 Code APE...7112B N° TVA intracommunautaire : FR 40 753 899 012 Adresse : 6384 RUE OBSIDIENNE 13510 EGUILLES	OPC	240 386,94	20 %	288 464,33
Dénomination sociale : ROUCH ACOUSTIQUE SIRET : 495 271 496 00012 Code APE 74900B N° TVA intracommunautaire : FR25 495 496 00012 Adresse : 123 place Jacques Mirouze 34000 Montpellier	ACOUSTICIEN	108 890,91	20 %	130 669,09
Dénomination sociale : I2C SIRET : 484 325 758 00031 Code APE : 7112B N° TVA intracommunautaire : FR27484325758 Adresse : 1217 ROUTE ENCO DE BOTTE 13190 ALLAUCH	BET STRUCTURES	91 858,16	20 %	110 229,79
Dénomination sociale : 8'18" SIRET : 495 367 823 00046 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR 43 495 367 823 Adresse : 176 avenue du Prado - 13008 Marseille	CONCEPTEURS LUMIERES	49 814,61	20 %	59 777,53
Dénomination sociale : ATELIER THIERRY MARTEL SIRET : 39390015400021 Code APE 9003B N° TVA intracommunautaire : FR11393900154 Adresse : 23 rue Lucien Montret 84220 GOULT	RESTAURATION DES DÉCORS	46 720,07	20 %	56 064,08
Dénomination sociale : APAVE SIRET : 518 720 925 00032 Code APE 7120B N° TVA intracommunautaire : FR32 518 720 925 Adresse : 8 RUE J.J. VERNAZZA - ZAC SAUMATY SEON - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16	QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE BDM	44 023,12	20 %	52 827,74
<b>Totaux</b>		3 030 258,79	20 %	3 636 310,55



## ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AVENANT 3

Forfait de rémunération : 2 797 153,79 Euros H.T.

Taux de rémunération : 10,948%

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : **25 549 450,00 € HT**

**Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC :**

Éléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par cotraitant										
			Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DIAG	8,36	233 815,11	99 441,56	44 074,15	22 048,77	12 953,36	5 564,80	-	4 956,88	11 036,07	9 937,15	22 048,76	1 753,61
APS	6,23	174 205,11	63 497,74	44 073,89	16 549,49	15 103,58	6 497,85	-	9 929,70	8 832,20	3 309,90	5 522,30	888,45
APD	10,79	301 904,12	119 252,16	77 136,50	27 563,84	22 763,57	9 570,36	2 717,13	19 835,10	11 019,50	6 611,70	2 777,51	2 656,75
PRO	17,04	476 551,04	179 561,45	122 488,41	49 103,91	36 419,66	15 619,77	3 908,98	22 312,95	31 240,62	11 248,82	2 555,19	2 091,27
ACT 1	3,26	91 229,22	49 281,25	6 332,96	8 074,37	10 961,61	4 839,66	744,57	-	4 000,00	3 750,00	1 399,94	1 844,87
ACT 2 tux ant.	0,22	6 050,00	3 000,00	-	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
VISA partiel 1	4,15	115 961,39	39 590,90	36 007,55	9 219,90	-	-	-	20 750,52	8 070,29	2 322,22	-	-
VISA 2 tux ant.	0,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXE partiel	1,52	42 439,02	37 230,09	-	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-	-
DET 1	34,54	966 245,46	629 424,11	156 113,38	54 136,83	13 301,38	53 298,54	-	20 718,19	13 859,48	10 324,85	9 766,76	5 301,95
DET 2 tux ant.	1,04	29 150,00	23 500,00	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	1 500,00	1 000,00
AOR 1	3,92	109 740,55	62 284,62	23 591,78	7 748,07	924,00	3 792,65	-	5 178,64	-	2 309,97	1 149,61	2 761,21
AOR 2 tux ant.	0,13	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 1	8,22	229 922,77	10 346,51	-	-	-	-	219 576,26	-	-	-	-	-
OPC 2 tux ant.	0,48	13 440,00	-	-	-	-	-	13 440,00	-	-	-	-	-
TOTAL	100 %	2 797 153,79	1 322 910,38	509 818,62	194 445,19	115 477,16	102 333,64	240 386,94	108 890,91	88 058,16	49 814,61	46 720,07	18 298,12





**Missions complémentaires avenant 3 :**

	Total global € HT	Répartition par cotraitant € HT										
		Part de Fabrica Traceorum	Part de Art scenod	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DEM	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSI	35 280,00	1 764,00	-	33 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AVMD	23 000,00	1 150,00	-	6 371,00	10 874,40	4 604,60	-	-	-	-	-	-
SIGN	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISU	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOB	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REL	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DER	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCS	35 000,00	21 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	10 500,00	525,00	-	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ET	7 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650,00
SE	5 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750,00
EG	4 000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-
BDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 325,00
Total	233 105,00	124 239,00	-	63 862,00	10 874,40	4 604,60	-	-	3 800,00	-	-	25 725,00

## ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS AVENANT 3

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : FABRICA TRACEORUM SIRET : 517 494 729 000 25 Code APE : 7111Z N° TVA intracommunautaire : FR23517404729 Adresse : 280 BL MICHELET 13008 MARSEILLE	ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTES DPLG ARCHITECTES DU PATRIMOINE	1 447 149,38	20 %	1 736 579,26
Dénomination sociale : ARTSCENO sarl SIRET : n/a entreprise étrangère Code APE n/a entreprise étrangère IDE : CHE-115,963,250 N° TVA intracommunautaire : entreprise hors UE, ne faisant pas partie de l'espace de rva intracommunautaire Adresse : 101 Route du Mandement, 1242 Satigny, Suisse	SCÉNOGRAPHIE	509 818,62	20 %	611 782,34
Dénomination sociale : CINFORA SIRET : 343 881 926 00053 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR59 343 881 926 Adresse : 81 AVENUE VEIL 06200 NICE	BET FLUIDES / THERMIQUES / SSI	258 307,19	20 %	309 968,63
Dénomination sociale : CM ECONOMISTES SIRET : 509 752 549 00022 Code APE 7490A N° TVA intracommunautaire : FR85 509 752 549 00022 Adresse : 6 rue de Molina 42000 SAINT ETIENNE	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	126 351,56	20 %	151 621,87
Dénomination sociale : ECOBIS SIRET : 828 991 190 00038 Code APE : 7490A N° TVA intracommunautaire : FR88828991190 Adresse : 24 CH DE LA CRESSONIERE LES PHYSALIS - 38210 TULLINS	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSOCIÉS	106 938,24	20 %	128 325,88

Dénomination sociale : CHEMIN CRITIQUE SIRET : 753 899 012 Code APE...7112B N° TVA intracommunautaire : FR 40 753 899 012 Adresse : 6384 RUE OBSIDIENNE 13510 EGUILLES	OPC	240 386,94	20 %	288 464,33
Dénomination sociale : ROUCH ACOUSTIQUE SIRET : 495 271 496 00012 Code APE 7490B N° TVA intracommunautaire : FR25 495 496 00012 Adresse : 123 place Jacques Mirouze 34000 Montpellier	ACOUSTICIEN	108 890,91	20 %	130 669,09
Dénomination sociale : IzC SIRET : 484 325 758 00031 Code APE : 7112B N° TVA intracommunautaire : FR27484325758 Adresse : 1217 ROUTE ENCO DE BOTTE 13190 ALLAUCH	BET STRUCTURES	91 858,16	20 %	110 229,79
Dénomination sociale : 8'18" SIRET : 495 367 823 00046 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR 43 495 367 823 Adresse : 176 avenue du Prado - 13008 Marseille	CONCEPTEURS LUMIERES	49 814,61	20 %	59 777,53
Dénomination sociale : ATELIER THIERRY MARTEL SIRET : 39390015400021 Code APE 9003B N° TVA intracommunautaire : FR11393900154 Adresse : 23 rue Lucien Montret 84220 GOULT	RESTAURATION DES DÉCORS	46 720,07	20 %	56 064,08
Dénomination sociale : APAVE SIRET : 518 720 925 00032 Code APE 7120B N° TVA intracommunautaire : FR32 518 720 925 Adresse : 8 RUE J.J. VERNAZZA - ZAC SAUMATY SEON - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16	QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE BDM	44 023,12	20 %	52 827,74
<b>Totaux</b>		3 030 258,79	20 %	3 636 310,55



## ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AVENANT 3

Forfait de rémunération : 2 797 153,79 Euros H.T.

Taux de rémunération : 10,948 %

Part de l'enveloppe financière provisionnelle affectée aux travaux : **25 549 450,00 € HT**

**Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC :**

Éléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par cotraitant										
			Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DIAG	8,36	233 815,11	99 441,56	44 074,15	22 048,77	12 953,36	5 564,80	-	4 956,88	11 036,07	9 937,15	22 048,76	1 753,61
APS	6,23	174 205,11	63 497,74	44 073,89	16 549,49	15 103,58	6 497,85	-	9 929,70	8 832,20	3 309,90	5 522,30	888,45
APD	10,79	301 904,12	119 252,16	77 136,50	27 563,84	22 763,57	9 570,36	2 717,13	19 835,10	11 019,50	6 611,70	2 777,51	2 656,75
PRO	17,04	476 551,04	179 561,45	122 488,41	49 103,91	36 419,66	15 619,77	3 908,98	22 312,95	31 240,62	11 248,82	2 555,19	2 091,27
ACT 1	3,26	91 229,22	49 281,25	6 332,96	8 074,37	10 961,61	4 839,66	744,57	-	4 000,00	3 750,00	1 399,94	1 844,87
ACT 2 ttx ant.	0,22	6 050,00	3 000,00	-	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
VISA partiel 1	4,15	115 961,39	39 590,90	36 007,55	9 219,90	-	-	-	20 750,52	8 070,29	2 322,22	-	-
VISA 2 ttx ant.	0,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXE partiel	1,52	42 439,02	37 230,09	-	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-	-
DET 1	34,54	966 245,46	629 424,11	156 113,38	54 136,83	13 301,38	53 298,54	-	20 718,19	13 859,48	10 324,85	9 766,76	5 301,95
DET 2 ttx ant.	1,04	29 150,00	23 500,00	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	1 500,00	1 000,00
AOR 1	3,92	109 740,55	62 284,62	23 591,78	7 748,07	924,00	3 792,65	-	5 178,64	-	2 309,97	1 149,61	2 761,21
AOR 2 ttx ant.	0,13	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 1	8,22	229 922,77	10 346,51	-	-	-	-	219 576,26	-	-	-	-	-
OPC 2 ttx ant.	0,48	13 440,00	-	-	-	-	-	13 440,00	-	-	-	-	-
TOTAL	100 %	2 797 153,79	1 322 910,38	509 818,62	194 445,19	115 477,16	102 333,64	240 386,94	108 890,91	88 058,16	49 814,61	46 720,07	18 298,12

**Missions complémentaires avenant 3 :**

	Total global € HT	Répartition par cotraitant € HT										
		Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DEM	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSI	35 280,00	1 764,00	-	33 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AVMD	23 000,00	1 150,00	-	6 371,00	10 874,40	4 604,60	-	-	-	-	-	-
SIGN	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISU	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOB	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REL	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DER	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCS	35 000,00	21 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	10 500,00	525,00	-	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ET	7 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650,00
SE	5 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750,00
EG	4 000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-
BDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 325,00
Total	233 105,00	124 239,00	-	63 862,00	10 874,40	4 604,60	-	-	3 800,00	-	-	25 725,00



## ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS AVENANT 3

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
<p>Dénomination sociale : FABRICA TRACEORUM</p> <p>SIRET : 517 404 729 000 25 Code APE : 7111Z</p> <p>N° TVA intracommunautaire : FR23517404729</p> <p>Adresse : 280 BL MICHELET 13008 MARSEILLE</p>	<p>ARCHITECTE MANDATAIRE</p> <p>ARCHITECTES DPLG</p> <p>ARCHITECTES DU PATRIMOINE</p>	1 447 149,38	20 %	1 736 579,26
<p>Dénomination sociale : ARTSCENO sarl</p> <p>SIRET : n/a entreprise étrangère Code APE n/a entreprise étrangère</p> <p>IDE : CHE-115,963,250</p> <p>N° TVA intracommunautaire : entreprise hors UE, ne faisant pas partie de l'espace de tva intracommunautaire</p> <p>Adresse : 101 Route du Mandement, 1242 Satigny, Suisse</p>	SCÉNOGRAPHIE	509 818,62	20 %	611 782,34
<p>Dénomination sociale : CINFORA</p> <p>SIRET : 343 881 926 00053 Code APE 7112B</p> <p>N° TVA intracommunautaire : FR59 343 881 926</p> <p>Adresse : 81 AVENUE VEIL 06200 NICE</p>	BET FLUIDES / THERMIQUES / SSI	258 307,19	20 %	309 968,63
<p>Dénomination sociale : CM ECONOMISTES</p> <p>SIRET : 509 752 549 00022 Code APE 7490A</p> <p>N° TVA intracommunautaire : FR85 509 752 549 00022</p> <p>Adresse : 6 rue de Molina 42000 SAINT ETIENNE</p>	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	126 351,56	20 %	151 621,87
<p>Dénomination sociale : ECOBIS</p> <p>SIRET : 828 991 190 00038 Code APE : 7490A</p> <p>N° TVA intracommunautaire : FR88828991190</p> <p>Adresse : 24 CH DE LA CRESSONNIERE</p> <p>LES PHYSALIS - 38210 TULLINS</p>	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSOCIÉS	106 938,24	20 %	128 325,88

Dénomination sociale : CHEMIN CRITIQUE SIRET : 753 899 012 Code APE...7112B N° TVA intracommunautaire : FR 40 753 899 012 Adresse : 6384 RUE OBSIDIENNE 13510 EGUILLES	OPC	240 386,94	20 %	288 464,33
Dénomination sociale : ROUCH ACOUSTIQUE SIRET : 495 271 496 00012 Code APE 7490B N° TVA intracommunautaire : FR25 495 496 00012 Adresse : 123 place Jacques Mirouze 34000 Montpellier	ACOUSTICIEN	108 890,91	20 %	130 669,09
Dénomination sociale : I2C SIRET : 484 325 758 00031 Code APE : 7112B N° TVA intracommunautaire : FR2484325758 Adresse : 1217 ROUTE ENCO DE BOTTE 13190 ALLAUCH	BET STRUCTURES	91 858,16	20 %	110 229,79
Dénomination sociale : 8'18" SIRET : 495 367 823 00046 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR 43 495 367 823 Adresse : 176 avenue du Prado - 13008 Marseille	CONCEPTEURS LUMIERES	49 814,61	20 %	59 777,53
Dénomination sociale : ATELIER THIERRY MARTEL SIRET : 39390015400021 Code APE 9003B N° TVA intracommunautaire : FR11393900154 Adresse : 23 rue Lucien Montret 84220 GOULT	RESTAURATION DES DÉCORS	46 720,07	20 %	56 064,08
Dénomination sociale : APAVE SIRET : 518 720 925 00032 Code APE 7120B N° TVA intracommunautaire : FR32 518 720 925 Adresse : 8 RUE J.J. VERNAZZA - ZAC SAUMATY SEON - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16	QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE BDM	44 023,12	20 %	52 827,74
	<b>Totaux</b>	<b>3 030 258,79</b>	<b>20 %</b>	<b>3 636 310,55</b>





## ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AVENANT 3

Forfait de rémunération : 2 797 153,79 Euros H.T.

Taux de rémunération : 10,948 %

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : **25 549 450,00 € HT**

**Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC :**

Éléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par cocontractant										
			Part de Fabrica Tracerium	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DIAG	8,36	233 815,11	99 441,56	44 074,15	22 048,77	12 953,36	5 564,80	-	4 956,88	11 036,07	9 937,15	22 048,76	1 753,61
APS	6,23	174 205,11	63 497,74	44 073,89	16 549,49	15 103,58	6 497,85	-	9 929,70	8 832,20	3 309,90	5 522,30	888,45
APD	10,79	301 904,12	119 252,16	77 136,50	27 563,84	22 763,57	9 570,36	2 717,13	19 835,10	11 019,50	6 611,70	2 777,51	2 656,75
PRO	17,04	476 551,04	179 561,45	122 488,41	49 103,91	36 419,66	15 619,77	3 908,98	22 312,95	31 240,62	11 248,82	2 555,19	2 091,27
ACT 1	3,26	91 229,22	49 281,25	6 332,96	8 074,37	10 961,61	4 839,66	744,57	-	4 000,00	3 750,00	1 399,94	1 844,87
ACT 2 tux ant.	0,22	6 050,00	3 000,00	-	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
VISA partiel 1	4,15	115 961,39	39 590,90	36 007,55	9 219,90	-	-	-	20 750,52	8 070,29	2 322,22	-	-
VISA 2 tux ant.	0,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXE partiel	1,52	42 439,02	37 230,09	-	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-	-
DET 1	34,54	966 245,46	629 424,11	156 113,38	54 136,83	13 301,38	53 298,54	-	20 718,19	13 859,48	10 324,85	9 766,76	5 301,95
DET 2 tux ant.	1,04	29 150,00	23 500,00	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	1 500,00	1 000,00
AOR 1	3,92	109 740,55	62 284,62	23 591,78	7 748,07	924,00	3 792,65	-	5 178,64	-	2 309,97	1 149,61	2 761,21
AOR 2 tux ant.	0,13	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 1	8,22	229 922,77	10 346,51	-	-	-	-	219 576,26	-	-	-	-	-
OPC 2 tux ant.	0,48	13 440,00	-	-	-	-	-	13 440,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>2 797 153,79</b>	<b>1 322 910,38</b>	<b>509 818,62</b>	<b>194 445,19</b>	<b>115 477,16</b>	<b>102 333,64</b>	<b>240 386,94</b>	<b>108 890,91</b>	<b>88 058,16</b>	<b>49 814,61</b>	<b>46 720,07</b>	<b>18 298,12</b>

FD

**Missions complémentaires avenant 3 :**

Répartition par cotraitant € HT												
	Total global € HT	Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DEM	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSI	35 280,00	1 764,00	-	33 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AVMD	23 000,00	1 150,00	-	6 371,00	10 874,40	4 604,60	-	-	-	-	-	-
SIGN	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISU	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOB	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REL	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DER	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCS	35 000,00	21 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	10 500,00	525,00	-	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ET	7 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650,00
SE	5 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750,00
EG	4 000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-
BDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 325,00
Total	233 105,00	124 239,00	-	63 862,00	10 874,40	4 604,60	-	-	3 800,00	-	-	25 725,00

63



## ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS AVENANT 3

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : FABRICA TRACEORUM SIRET : 517 404 729 000 25 Code APE : 7112Z N° TVA intracommunautaire : FR23517404729 Adresse : 280 BL MICHELET 13008 MARSEILLE	ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTES DPLG ARCHITECTES DU PATRIMOINE	1 447 149,38	20 %	1 736 579,26
Dénomination sociale : ARTSCENO sarl SIRET : n/a entreprise étrangère Code APE n/a entreprise étrangère IDE : CHE-115,963,250 N° TVA intracommunautaire : entreprise hors UE, ne faisant pas partie de l'espace de tva intracommunautaire Adresse : 101 Route du Mandement, 1242 Satigny, Suisse	SCÉNOGRAPHIE	509 818,62	20 %	611 782,34
Dénomination sociale : CINFORA SIRET : 343 881 926 00053 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR 59 343 881 926 Adresse : 81 AVENUE VEIL 06200 NICE	BET FLUIDES / THERMIQUES / SSI	258 307,19	20 %	309 968,63
Dénomination sociale : CM ECONOMISTES SIRET : 509 752 549 00022 Code APE 7490A N° TVA intracommunautaire : FR85 509 752 549 00022 Adresse : 6 rue de Molina 42000 SAINT ETIENNE	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	126 351,56	20 %	151 621,87
Dénomination sociale : ECOBIS SIRET : 828 991 190 00038 Code APE : 7490A N° TVA intracommunautaire : FR 88828991190 Adresse : 24 CH DE LA CRESSONNIERE LES PHYSALIS - 18210 TULLINS	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSOCIÉS	106 938,24	20 %	128 325,88



Dénomination sociale : CHEMIN CRITIQUE SIRET : 753 899 012 Code APE : 712B N° TVA intracommunautaire : FR 40 753 899 012 Adresse : 6384 RUE OBSIDIENNE 13510 EGUILLES	OPC	240 386,94	20 %	288 464,33
Dénomination sociale : ROUCH ACOUSTIQUE SIRET : 495 271 496 00012 Code APE 7490B N° TVA intracommunautaire : FR25 495 496 00012 Adresse : 123 place Jacques Mirouze 34000 Montpellier	ACOUSTICIEN	108 890,91	20 %	130 669,09
Dénomination sociale : IzC SIRET : 484 325 758 00031 Code APE : 712B N° TVA intracommunautaire : FR27484325758 Adresse : 1217 ROUTE ENCO DE BOTTE 13190 ALLAUCH	BET STRUCTURES	91 858,16	20 %	110 229,79
Dénomination sociale : 8'18" SIRET : 495 367 823 00046 Code APE 712B N° TVA intracommunautaire : FR 43 495 367 823 Adresse : 176 avenue du Prado - 13008 Marseille	CONCEPTEURS LUMIERES	49 814,61	20 %	59 777,53
Dénomination sociale : ATELIER THIERRY MARTEL SIRET : 39390015400021 Code APE 9003B N° TVA intracommunautaire : FR11393900154 Adresse : 23 rue Lucien Montret 84220 GOULT	RESTAURATION DES DÉCORS	46 720,07	20 %	56 064,08
Dénomination sociale : APAVE SIRET : 518 720 925 00032 Code APE 7120B N° TVA intracommunautaire : FR32 518 720 925 Adresse : 8 RUE J.J. VERNAZZA - ZAC SAUMATY SEON - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16	QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE BDM	44 023,12	20 %	52 827,74
<b>Totaux</b>		<b>3 030 258,79</b>	<b>20 %</b>	<b>3 636 310,55</b>

## ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AVENANT 3

Forfait de rémunération : 2 797 153,79 Euros H.T.

Taux de rémunération : 10,948 %

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : **25 549 450,00 € HT**

**Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC :**

Éléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par cotraitant										
			Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DIAG	8,36	233 815,11	99 441,56	44 074,15	22 048,77	12 953,36	5 564,80	-	4 956,88	11 036,07	9 937,15	22 048,76	1 753,61
APS	6,23	174 205,11	63 497,74	44 073,89	16 549,49	15 103,58	6 497,85	-	9 929,70	8 832,20	3 309,90	5 522,30	888,45
APD	10,79	301 904,12	119 252,16	77 136,50	27 563,84	22 763,57	9 570,36	2 717,13	19 835,10	11 019,50	6 611,70	2 777,51	2 656,75
PRO	17,04	476 551,04	179 561,45	122 488,41	49 103,91	36 419,66	15 619,77	3 908,98	22 312,95	31 240,62	11 248,82	2 555,19	2 091,27
ACT 1	3,26	91 229,22	49 281,25	6 332,96	8 074,37	10 961,61	4 839,66	744,57	-	4 000,00	3 750,00	1 399,94	1 844,87
ACT 2 txx ant.	0,22	6 050,00	3 000,00	-	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
VISA partiel 1	4,15	115 961,39	39 590,90	36 007,55	9 219,90	-	-	-	20 750,52	8 070,29	2 322,22	-	-
VISA 2 txx ant.	0,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXE partiel	1,52	42 439,02	37 230,09	-	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-	-
DET 1	34,54	966 245,46	629 424,11	156 113,38	54 136,83	13 301,38	53 298,54	-	20 718,19	13 859,48	10 324,85	9 766,76	5 301,95
DET 2 txx ant.	1,04	29 150,00	23 500,00	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	1 500,00	1 000,00
AOR 1	3,92	109 740,55	62 284,62	23 591,78	7 748,07	924,00	3 792,65	-	5 178,64	-	2 309,97	1 149,61	2 761,21
AOR 2 txx ant.	0,13	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 1	8,22	229 922,77	10 346,51	-	-	-	-	219 576,26	-	-	-	-	-
OPC 2 txx ant.	0,48	13 440,00	-	-	-	-	-	13 440,00	-	-	-	-	-
TOTAL	100 %	2 797 153,79	1 322 910,38	509 818,62	194 445,19	115 477,16	102 333,64	240 386,94	108 890,91	88 058,16	49 814,61	46 720,07	18 298,12

**Missions complémentaires avenant 3 :**

		Total global € HT	Répartition par cotraitant € HT										
			Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DEM		2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSI		35 280,00	1 764,00	-	33 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AVMD		23 000,00	1 150,00	-	6 371,00	10 874,40	4 604,60	-	-	-	-	-	-
SIGN		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISU		22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOB		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REL		16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DER		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCS		35 000,00	21 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE		10 500,00	525,00	-	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ET		7 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650,00
SE		5 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750,00
EG		4 000,00	200,00	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-	-
BDM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 325,00
Total		233 105,00	124 239,00	-	63 862,00	10 874,40	4 604,60	-	-	3 800,00	-	-	25 725,00

## ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS AVENANT 3

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : <b>FABRICA TRACEORUM</b> SIRET : 517 404 729 000 25 Code APE : 7111\ N° TVA intracommunautaire : FR23517404729 Adresse : 280 BL MICHELET 13008 MARSEILLE	ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTES DPLG ARCHITECTES DU PATRIMOINE	1 447 149,38	20 %	1 736 579,26
Dénomination sociale : <b>ARTSCENO sarl</b> SIRET : n/a entreprise étrangère Code APE n/a entreprise étrangère IDE : CHE-115.963.250 N° TVA intracommunautaire : entreprise hors UE, ne faisant pas partie de l'espace de TVA intracommunautaire Adresse : 101 Route du Mandement, 1242 Satigny, Suisse	SCÉNOGRAPHIE	509 818,62	20 %	611 782,34
Dénomination sociale : <b>CINFORA</b> SIRET : 343 881 926 00053 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR59 343 881 926 Adresse : 81 AVENUE VEIL 06200 NICE	BET FLUIDES / THERMIQUES / SSI	258 307,19	20 %	309 968,63
Dénomination sociale : <b>CM ECONOMISTES</b> SIRET : 509 752 549 00022 Code APE 7490A N° TVA intracommunautaire : FR85 509 752 549 00022 Adresse : 6 rue de Molina 42000 SAINT ETIENNE	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	126 351,56	20 %	151 621,87
Dénomination sociale : <b>ECOBIS</b> SIRET : 828 991 190 00038 Code APE : 7490A N° TVA intracommunautaire : FR88828991190 Adresse : 24 CH DE LA CRESSONIERE LES PHYSALIS - 38210 TULLINS	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSOCIÉS	106 938,24	20 %	128 325,88



Dénomination sociale : <b>CHEMIN CRITIQUE</b> SIRET : 753 899 012 Code APE...7112B N° TVA intracommunautaire : FR 40 753 899 012 Adresse : 6384 RUE OBSIDIENNE 13510 EGUILLES	<b>OPC</b>	240 386,94	20 %	288 464,33
Dénomination sociale : <b>ROUCH ACOUSTIQUE</b> SIRET : 495 271 496 00012 Code APE 7490B N° TVA intracommunautaire : FR25 495 496 00012 Adresse : 123 place Jacques Mirouze 34000 Montpellier	ACOUSTICIEN	108 890,91	20 %	130 669,09
Dénomination sociale : <b>I2C</b> SIRET : 484 325 758 00031 Code APE : 7112B N° TVA intracommunautaire : FR27484325758 Adresse : 1217 ROUTE ENCO DE BOTTE 13190 ALLAUCH	BET STRUCTURES	91 858,16	20 %	110 229,79
Dénomination sociale : <b>8'18"</b> SIRET : 495 367 823 00046 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR 43 495 367 823 Adresse : 176 avenue du Prado - 13008 Marseille	CONCEPTEURS LUMIERES	49 814,61	20 %	59 777,53
Dénomination sociale : <b>ATELIER THIERRY MARTEL</b> SIRET : 39390015400021.Code APE 9003B N° TVA intracommunautaire : FR11393900154 Adresse : 23 rue Lucien Montret 84220 GOULT	RESTAURATION DES DÉCORS	46 720,07	20 %	56 064,08
Dénomination sociale : <b>APAVE</b> SIRET : 518 720 925 00032 Code APE 7120B N° TVA intracommunautaire : FR32 518 720 925 Adresse : 8 RUE J.J. VERNA \A - \AC SAUMATY SEON - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16	QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE BDM	44 023,12	20 %	52 827,74
<b>Totaux</b>		<b>3 030 258,79</b>	<b>20 %</b>	<b>3 636 310,55</b>

## ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AVENANT 3

Forfait de rémunération : 2 797 153,79 Euros H.T.

Taux de rémunération : 10,948 %

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : **25 549 450,00 € HT**

**Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC :**

Éléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par cotraitant										
			Part de Fabrica Tracorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DIAG	8,36	233 815,11	99 441,56	44 074,15	22 048,77	12 953,36	5 564,80	-	4 956,88	11 036,07	9 937,15	22 048,76	1 753,61
APS	6,23	174 205,11	63 497,74	44 073,89	16 549,49	15 103,58	6 497,85	-	9 929,70	8 832,20	3 309,90	5 522,30	888,45
APD	10,79	301 904,12	119 252,16	77 136,50	27 563,84	22 763,57	9 570,36	2 717,13	19 835,10	11 019,50	6 611,70	2 777,51	2 656,75
PRO	17,04	476 551,04	179 561,45	122 488,41	49 103,91	36 419,66	15 619,77	3 908,98	22 312,95	31 240,62	11 248,82	2 555,19	2 091,27
ACT 1	3,26	91 229,22	49 281,25	6 332,96	8 074,37	10 961,61	4 839,66	744,57	-	4 000,00	3 750,00	1 399,94	1 844,87
ACT 2 txx ant.	0,22	6 050,00	3 000,00	-	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
VISA partiel 1	4,15	115 961,39	39 590,90	36 007,55	9 219,90	-	-	-	20 750,52	8 070,29	2 322,22	-	-
VISA 2 txx ant.	0,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXE partiel	1,52	42 439,02	37 230,09	-	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-	-
DET 1	34,54	966 245,46	629 424,11	156 113,38	54 136,83	13 301,38	53 298,54	-	20 718,19	13 859,48	10 324,85	9 766,76	5 301,95
DET 2 txx ant.	1,04	29 150,00	23 500,00	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	1 500,00	1 000,00
AOR 1	3,92	109 740,55	62 284,62	23 591,78	7 748,07	924,00	3 792,65	-	5 178,64	-	2 309,97	1 149,61	2 761,21
AOR 2 txx ant.	0,13	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 1	8,22	229 922,77	10 346,51	-	-	-	-	219 576,26	-	-	-	-	-
OPC 2 txx ant.	0,48	13 440,00	-	-	-	-	-	13 440,00	-	-	-	-	-
TOTAL	100 %	2 797 153,79	1 322 910,38	509 818,62	194 445,19	115 477,16	102 333,64	240 386,94	108 890,91	88 058,16	49 814,61	46 720,07	18 298,12

**Missions complémentaires avenant 3 :**

Répartition par cocontractant € HT												
	Total global € HT	Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DEM	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSI	35 280,00	1 764,00	-	33 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AVMD	23 000,00	1 150,00	-	6 371,00	10 874,40	4 604,60	-	-	-	-	-	-
SIGN	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISU	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOB	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REL	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DER	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCS	35 000,00	21 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	10 500,00	525,00	-	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ET	7 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650,00
SE	5 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750,00
EG	4 000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-
BDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 325,00
Total	233 105,00	124 239,00	-	63 862,00	10 874,40	4 604,60	-	-	3 800,00	-	-	25 725,00



## ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS AVENANT 3

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : FABRICA TRACEORUM SIRET : 517 404 729 000 25 Code APE : 7111Z N° TVA intracommunautaire : FR23517404729 Adresse : 280 BL MICHELET 13008 MARSEILLE	ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTES DPLG ARCHITECTES DU PATRIMOINE	1 447 149,38	20 %	1 736 579,26
Dénomination sociale : ARTSCENO sarl SIRET : n/a entreprise étrangère Code APE n/a entreprise étrangère IDE : CHE-115.963.250 N° TVA intracommunautaire : entreprise hors UE, ne faisant pas partie de l'espace de TVA intracommunautaire Adresse : 101 Route du Mandement, 1242 Satigny, Suisse	SCÉNOGRAPHIE	509 818,62	20 %	611 782,34
Dénomination sociale : CINFORA SIRET : 343 881 926 00053 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR59 343 881 926 Adresse : 81 AVENUE VEIL 06200 NICE	BET FLUIDES / THERMIQUES / SSI	258 307,19	20 %	309 968,63
Dénomination sociale : CM ECONOMISTES SIRET : 509 752 549 00022 Code APE 7490A N° TVA intracommunautaire : FR85 509 752 549 00022 Adresse : 6 rue de Molina 42000 SAINT ETIENNE	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	126 351,56	20 %	151 621,87
Dénomination sociale : ECOBIS SIRET : 828 991 190 00038 Code APE : 7490A N° TVA intracommunautaire : FR88828991190 Adresse : 24 CH DE LA CRESSONNIERE LES PHYSALIS - 38210 TULLINS	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSOCIÉS	106 938,24	20 %	128 325,88

Dénomination sociale : CHEMIN CRITIQUE SIRET : 753 899 012 Code APE...7112B N° TVA intracommunautaire : FR 40 753 899 012 Adresse : 6384 RUE OBSIDIENNE 13510 EGUILLES	OPC	240 386,94	20 %	288 464,33
Dénomination sociale : ROUCH ACOUSTIQUE SIRET : 495 271 496 00012 Code APE 7490B N° TVA intracommunautaire : FR25 495 496 00012 Adresse : 123 place Jacques Mirouze 34000 Montpellier	ACOUSTICIEN	108 890,91	20 %	130 669,09
Dénomination sociale : I2C SIRET : 484 325 758 00031 Code APE : 7112B N° TVA intracommunautaire : FR27484325758 Adresse : 1217 ROUTE ENCO DE BOTTE 13190 ALLAUCH	BET STRUCTURES	91 858,16	20 %	110 229,79
Dénomination sociale : 8'18" SIRET : 495 367 823 00046 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR 43 495 367 823 Adresse : 176 avenue du Prado - 13008 Marseille	CONCEPTEURS LUMIERES	49 814,61	20 %	59 777,53
Dénomination sociale : ATELIER THIERRY MARTEL SIRET : 39390015400021 Code APE 9003B N° TVA intracommunautaire : FR11393900154 Adresse : 23 rue Lucien Montret 84220 GOULT	RESTAURATION DES DÉCORS	46 720,07	20 %	56 064,08
Dénomination sociale : APAVE SIRET : 518 720 925 00032 Code APE 7120B N° TVA intracommunautaire : FR32 518 720 925 Adresse : 8 RUE J.J. VERNAZZA - ZAC SAUMATY SEON - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16	QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE BDM	44 023,12	20 %	52 827,74
<b>Totaux</b>		<b>3 030 258,79</b>	<b>20 %</b>	<b>3 636 310,55</b>

Atelier Rouch  
123 place Jacques Mirouze - 34000 Montpellier  
Tél. 01 97 84 57 53 - AtelierRouch@free.fr  
Secteur : 13510 EGUILLES - 1355 Montpellier - 065 271 483 2012

# ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AVENANT 3

Forfait de rémunération : 2 797 153,79 Euros H.T.  
Taux de rémunération : 10,948 %  
Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : **25 549 450,00 € HT**  
**Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC :**

Éléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par cotraitant										
			Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DIAG	8,36	233 815,11	99 441,56	44 074,15	22 048,77	12 953,36	5 564,80	-	4 956,88	11 036,07	9 937,15	22 048,76	1 753,61
APS	6,23	174 205,11	63 497,74	44 073,89	16 549,49	15 103,58	6 497,85	-	9 929,70	8 832,20	3 309,90	5 522,30	888,45
APD	10,79	301 904,12	119 252,16	77 136,50	27 563,84	22 763,57	9 570,36	2 717,13	19 835,10	11 019,50	6 611,70	2 777,51	2 656,75
PRO	17,04	476 551,04	179 561,45	122 488,41	49 103,91	36 419,66	15 619,77	3 908,98	22 312,95	31 240,62	11 248,82	2 555,19	2 091,27
ACT 1	3,26	91 229,22	49 281,25	6 332,96	8 074,37	10 961,61	4 839,66	744,57	-	4 000,00	3 750,00	1 399,94	1 844,87
ACT 2 tux ant.	0,22	6 050,00	3 000,00	-	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
VISA partiel 1	4,15	115 961,39	39 590,90	36 007,55	9 219,90	-	-	-	20 750,52	8 070,29	2 322,22	-	-
VISA 2 tux ant	0,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXE partiel	1,52	42 439,02	37 230,09	-	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-	-
DET 1	34,54	966 245,46	629 424,11	156 113,38	54 136,83	13 301,38	53 298,54	-	20 718,19	13 859,48	10 324,85	9 766,76	5 301,95
DET 2 tux ant.	1,04	29 150,00	23 500,00	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	1 500,00	1 000,00
AOR 1	3,92	109 740,55	62 284,62	23 591,78	7 748,07	924,00	3 792,65	-	5 178,64	-	2 309,97	1 149,61	2 761,21
AOR 2 tux ant.	0,13	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 1	8,22	229 922,77	10 346,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 2 tux ant.	0,48	13 440,00	-	-	-	-	-	219 576,26	-	-	-	-	-
TOTAL	100 %	2 797 153,79	1 322 910,38	509 818,62	194 445,19	115 477,16	102 333,64	240 386,94	108 890,91	88 058,16	49 814,61	46 720,07	18 298,12



**Missions complémentaires avenant 3 :**

	Total global € HT	Répartition par cotraitant € HT										
		Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de 12C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DEM	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSI	35 280,00	1 764,00	-	33 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AVMD	23 000,00	1 150,00	-	6 371,00	10 874,40	4 604,60	-	-	-	-	-	-
SIGN	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISU	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOB	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REL	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DER	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCS	35 000,00	21 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	10 500,00	525,00	-	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ET	7 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650,00
SE	5 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750,00
EG	4 000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-
BDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 325,00
Total	233 105,00	124 239,00	-	63 862,00	10 874,40	4 604,60	-	-	3 800,00	-	-	25 725,00



## ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS AVENANT 3

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : FABRICA TRACEORUM SIRET : 517 404 729 000 25 Code APE : 7111Z N° TVA intracommunautaire : FR23517404729 Adresse : 280 BL MICHELET 13008 MARSEILLE	ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTES DPLG ARCHITECTES DU PATRIMOINE	1 447 149,38	20 %	1 736 579,26
Dénomination sociale : ARTSCENO sarl SIRET : n/a entreprise étrangère Code APE n/a entreprise étrangère IDE : CHE-115-963250 N° TVA intracommunautaire : entreprise hors UE, ne faisant pas partie de l'espace de TVA intracommunautaire Adresse : 101 Route du Mandement, 1242 Satigny, Suisse	SCÉNOGRAPHIE	509 818,62	20 %	611 782,34
Dénomination sociale : CINFORA SIRET : 343 881 926 00053 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR59 343 881 926 Adresse : 81 AVENUE VEIL 06200 NICE	BET FLUIDES / THERMIQUES / SSI	258 307,19	20 %	309 968,63
Dénomination sociale : CM ECONOMISTES SIRET : 509 752 549 00022 Code APE 7490A N° TVA intracommunautaire : FR85 509 752 549 00022 Adresse : 6 rue de Molina 42000 SAINT ETIENNE	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	126 351,56	20 %	151 621,87
Dénomination sociale : ECOBIS SIRET : 828 991 190 00038 Code APE : 7490A N° TVA intracommunautaire : FR88828991190 Adresse : 24 CH DE LA CRESSONNIERE LES PHYSALIS - 38210 TULLINS	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSOCIÉS	106 938,24	20 %	128 325,88

Dénomination sociale : CHEMIN CRITIQUE SIRET : 753 899 012 Code APE : 7112B N° TVA intracommunautaire : FR 40 753 899 012 Adresse : 6384 RUE OBSIDIENNE 13510 EGUILLES	OPC	240 386,94	20 %	288 464,33
Dénomination sociale : ROUCH ACOUSTIQUE SIRET : 495 271 496 00012 Code APE 7490B N° TVA intracommunautaire : FR35 495 496 00012 Adresse : 123 place Jacques Mirouze 34000 Montpellier	ACOUSTICIEN	108 890,91	20 %	130 669,09
Dénomination sociale : I2C SIRET : 484 325 758 00031 Code APE : 7112B N° TVA intracommunautaire : FR27484325758 Adresse : 1217 ROUTE ENCO DE BOTTE 13190 ALLAUCH	BET STRUCTURES	91 858,16	20 %	110 229,79
Dénomination sociale : 818 SIRET : 495 367 823 00046 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR 43 495 367 823 Adresse : 176 avenue du Prado - 13008 Marseille	CONCEPTEURS LUMIERES	49 814,61	20 %	59 777,53
Dénomination sociale : ATELIER THIERRY MARTEL SIRET : 39390015400021 Code APE 9003B N° TVA intracommunautaire : FR13393900154 Adresse : 23 rue Lucien Montret 84220 GOULT	RESTAURATION DES DÉCORS	46 720,07	20 %	56 064,08
Dénomination sociale : APAVE SIRET : 518 720 925 00032 Code APE 7120B N° TVA intracommunautaire : FR32 518 720 925 Adresse : 8 RUE J.J. VERNAZZA - ZAC SAUMATY SEON - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16	QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE BDM	44 023,12	20 %	52 827,74
<b>Totaux</b>		<b>3 030 258,79</b>	<b>20 %</b>	<b>3 636 310,55</b>

## ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AVENANT 3

Forfait de rémunération : 2 797 153,79 Euros H.T.

Taux de rémunération : 10,948 %

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : **25 549 450,00 € HT**

**Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC :**

Eléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par cotraitant										
			Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DIAG	8,36	233 815,11	99 441,56	44 074,15	22 048,77	12 953,36	5 564,80	-	4 956,88	11 036,07	9 937,15	22 048,76	1 753,61
APS	6,23	174 205,11	63 497,74	44 073,89	16 549,49	15 103,58	6 497,85	-	9 929,70	8 832,20	3 309,90	5 522,30	888,45
APD	10,79	301 904,12	119 252,16	77 136,50	27 563,84	22 763,57	9 570,36	2 717,13	19 835,10	11 019,50	6 611,70	2 777,51	2 656,75
PRO	17,04	476 551,04	179 561,45	122 488,41	49 103,91	36 419,66	15 619,77	3 908,98	22 312,95	31 240,62	11 248,82	2 555,19	2 091,27
ACT 1	3,26	91 229,22	49 281,25	6 332,96	8 074,37	10 961,61	4 839,66	744,57	-	4 000,00	3 750,00	1 399,94	1 844,87
ACT 2 tux ant.	0,22	6 050,00	3 000,00	-	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
VISA partiel 1	4,15	115 961,39	39 590,90	36 007,55	9 219,90	-	-	-	20 750,52	8 070,29	2 322,22	-	-
VISA 2 tux ant.	0,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXE partiel	1,52	42 439,02	37 230,09	-	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-	-
DET 1	34,54	966 245,46	629 424,11	156 113,38	54 136,83	13 301,38	53 298,54	-	20 718,19	13 859,48	10 324,85	9 766,76	5 301,95
DET 2 tux ant.	1,04	29 150,00	23 500,00	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	1 500,00	1000,00
AOR 1	3,92	109 740,55	62 284,62	23 591,78	7 748,07	924,00	3 792,65	-	5 178,64	-	2 309,97	1 149,61	2 761,21
AOR 2 tux ant.	0,13	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 1	8,22	229 922,77	10 346,51	-	-	-	-	219 576,26	-	-	-	-	-
OPC 2 tux ant.	0,48	13 440,00	-	-	-	-	-	13 440,00	-	-	-	-	-
TOTAL	100 %	2 797 153,79	1 322 910,38	509 818,62	194 445,19	115 477,16	102 333,64	240 386,94	108 890,91	88 058,16	49 814,61	46 720,07	18 298,12

**Missions complémentaires avenant 3:**

Répartition par cotraitant € HT												
	Total global € HT	Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DEM	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSI	35 280,00	1 764,00	-	33 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AVMD	23 000,00	1 150,00	-	6 371,00	10 874,40	4 604,60	-	-	-	-	-	-
SIGN	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISU	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOB	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REL	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DER	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCS	35 000,00	21 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	10 500,00	525,00	-	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ET	7 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650,00
SE	5 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750,00
EG	4 000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-
BDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 325,00
Total	233 105,00	124 239,00	-	63 862,00	10 874,40	4 604,60	-	-	3 800,00	-	-	25 725,00



## ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS AVENANT 3

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : FABRICA TRACEORUM SIRET : 517 404 729 000 25 Code APE : 7111Z N° TVA intracommunautaire : FR23517404729 Adresse : 280 BL MICHELET 13008 MARSEILLE	ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTES DPLG ARCHITECTES DU PATRIMOINE	1 447 149,38	20 %	1 736 579,26
Dénomination sociale : ARTSCENO sarl SIRET : n/a entreprise étrangère Code APE n/a entreprise étrangère IDE : CHE-115-963,250 N° TVA intracommunautaire : entreprise hors UE, ne faisant pas partie de l'espace de TVA intracommunautaire Adresse : 101 Route du Mandement, 1242 Satigny, Suisse	SCÉNOGRAPHIE	509 818,62	20 %	611 782,34
Dénomination sociale : CINFORA SIRET : 343 881 926 00053 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR59 343 881 926 Adresse : 81 AVENUE VEIL 06200 NICE	BET FLUIDES / THERMIQUES / SSI	258 307,19	20 %	309 968,63
Dénomination sociale : CM ECONOMISTES SIRET : 509 752 549 00022 Code APE 7490A N° TVA intracommunautaire : FR85 509 752 549 00022 Adresse : 6 rue de Molina 42000 SAINT ETIENNE	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	126 351,56	20 %	151 621,87
Dénomination sociale : ECOBIS SIRET : 828 991 190 00038 Code APE : 7490A N° TVA intracommunautaire : FR88828991190 Adresse : 24 CH DE LA CRESSONIERE LES PHYSALIS - 38210 TULLINS	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSOCIÉS	106 938,24	20 %	128 325,88

Dénomination sociale : CHEMIN CRITIQUE SIRET : 753 899 012 Code APE...7112B N° TVA intracommunautaire : FR 40 753 899 012 Adresse : 6384 RUE OBSIDIENNE 13510 EGUILLES	OPC	240 386,94	20 %	288 464,33
Dénomination sociale : ROUCH ACOUSTIQUE SIRET : 495 271 496 00012 Code APE 7490B N° TVA intracommunautaire : FR25 495 496 00012 Adresse : 123 place Jacques Mirouze 34000 Montpellier	ACOUSTICIEN	108 890,91	20 %	130 669,09
Dénomination sociale : J2C SIRET : 484 325 758 00031 Code APE : 7112B N° TVA intracommunautaire : FR27484325758 Adresse : 1217 ROUTE ENCO DE BOTTE 13190 ALLAUCH	BET STRUCTURES	91 858,16	20 %	110 229,79
Dénomination sociale : 8'18" SIRET : 495 367 823 00046 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR 43 495 367 823 Adresse : 176 avenue du Prado - 13008 Marseille	CONCEPTEURS LUMIERES	49 814,61	20 %	59 777,53
Dénomination sociale : ATELIER THIERRY MARTEL SIRET : 3939001540021 Code APE 9003B N° TVA intracommunautaire : FR11393900154 Adresse : 23 rue Lucien Montret 84220 GOULT	RESTAURATION DES DÉCORS	46 720,07	20 %	56 064,08
Dénomination sociale : APAVE SIRET : 518 720 925 00032 Code APE 7120B N° TVA intracommunautaire : FR32 518 720 925 Adresse : 8 RUE J.J. VERNAZZA - ZAC SAUMATY SEON - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16	QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE BDM	44 023,12	20 %	52 827,74
<b>Totaux</b>		<b>3 030 258,79</b>	<b>20 %</b>	<b>3 636 310,55</b>

## ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AVENANT 3

Forfait de rémunération : 2 797 153,79 Euros H.T.

Taux de rémunération : 10,948 %

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : **25 549 450,00 € HT**

**Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC :**

Eléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par cotraitant										
			Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DIAG	8,36	233 815,11	99 441,56	44 074,15	22 048,77	12 953,36	5 564,80	-	4 956,88	11 036,07	9 937,15	22 048,76	1 753,61
APS	6,23	174 205,11	63 497,74	44 073,89	16 549,49	15 103,58	6 497,85	-	9 929,70	8 832,20	3 309,90	5 522,30	888,45
APD	10,79	301 904,12	119 252,16	77 136,50	27 563,84	22 763,57	9 570,36	2 717,13	19 835,10	11 019,50	6 611,70	2 777,51	2 656,75
PRO	17,04	476 551,04	179 561,45	122 488,41	49 103,91	36 419,66	15 619,77	3 908,98	22 312,95	31 240,62	11 248,82	2 555,19	2 091,27
ACT 1	3,26	91 229,22	49 281,25	6 332,96	8 074,37	10 961,61	4 839,66	744,57	-	4 000,00	3 750,00	1 399,94	1 844,87
ACT 2 tux ant.	0,22	6 050,00	3 000,00	-	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
VISA partiel 1	4,15	115 961,39	39 590,90	36 007,55	9 219,90	-	-	-	20 750,52	8 070,29	2 322,22	-	-
VISA 2 tux ant.	0,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXE partiel	1,52	42 439,02	37 230,09	-	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-	-
DET 1	34,54	966 245,46	629 424,11	156 113,38	54 136,83	13 301,38	53 298,54	-	20 718,19	13 859,48	10 324,85	9 766,76	5 301,95
DET 2 tux ant.	1,04	29 150,00	23 500,00	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	1 500,00	1 000,00
AOR 1	3,92	109 740,55	62 284,62	23 591,78	7 748,07	924,00	3 792,65	-	5 178,64	-	2 309,97	1 149,61	2 761,21
AOR 2 tux ant.	0,13	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 1	8,22	229 922,77	10 346,51	-	-	-	-	219 576,26	-	-	-	-	-
OPC 2 tux ant.	0,48	13 440,00	-	-	-	-	-	13 440,00	-	-	-	-	-
TOTAL	100 %	2 797 153,79	1 322 910,38	509 818,62	194 445,19	115 477,16	102 333,64	240 386,94	108 890,91	88 058,16	49 814,61	46 720,07	18 298,12

Consultation n°: 22MOE01

Page 1 sur 4

**Missions complémentaires avenant 3 :**

Répartition par cotraitant € HT												
	Total global € HT	Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DEM	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSI	35 280,00	1 764,00	-	33 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AVMD	23 000,00	1 150,00	-	6 371,00	10 874,40	4 604,60	-	-	-	-	-	-
SIGN	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISU	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOB	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REL	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DER	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCS	35 000,00	21 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	10 500,00	525,00	-	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ET	7 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650,00
SE	5 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750,00
EG	4 000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-
BDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 325,00
Total	233 105,00	124 239,00	-	63 862,00	10 874,40	4 604,60	-	-	3 800,00	-	-	25 725,00



## ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS AVENANT 3

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : FABRICA TRACEORUM SIRET : 517 404 729 000 25 Code APE : 7111Z N° TVA intracommunautaire : FR23517404729 Adresse : 280 BL MICHELET 13008 MARSEILLE	ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTES DPLG ARCHITECTES DU PATRIMOINE	1 447 149,38	20 %	1 736 579,26
Dénomination sociale : ARTSCENO sarl SIRET : n/a entreprise étrangère Code APE n/a entreprise étrangère IDE : CHE-115,963,250 N° TVA intracommunautaire : entreprise hors UE, ne faisant pas partie de l'espace de rva intracommunautaire Adresse : 101 Route du Mandement, 1242 Satigny, Suisse	SCÉNOGRAPHIE	509 818,62	20 %	611 782,34
Dénomination sociale : CINFORA SIRET : 343 881 926 00053 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR59 343 881 926 Adresse : 81 AVENUE VEIL 06200 NICE	BET FLUIDES / THERMIQUES / SSI	258 307,19	20 %	309 968,63
Dénomination sociale : CM ECONOMISTES SIRET : 509 752 549 00022 Code APE 7490A N° TVA intracommunautaire : FR85 509 752 549 00022 Adresse : 6 rue de Molina 42000 SAINT ETIENNE	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	126 351,56	20 %	151 621,87
Dénomination sociale : ECOBIS SIRET : 828 991 190 00038 Code APE : 7490A N° TVA intracommunautaire : FR88828991190 Adresse : 24 CH DE LA CRESSONNIERE LES PHYSALIS - 38210 TULLINS	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSOCIÉS	106 938,24	20 %	128 325,88





## ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES AVENANT 3

Forfait de rémunération : 2 797 153,79 Euros H.T.

Taux de rémunération : 10,948 %

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 25 549 450,00 € HT

**Mission de base étendue au DIAG et à l'OPC**

Éléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par cotraitant										
			Part de Fabrica Traceorum	Part de Art sceno	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DIAG	8,36	233 815,11	99 441,56	44 074,15	22 048,77	12 953,36	5 564,80	-	4 956,88	11 036,07	9 937,15	22 048,76	1 753,61
APS	6,23	174 205,11	63 497,74	44 073,89	16 549,49	15 103,58	6 497,85	-	9 929,70	8 832,20	3 309,90	5 522,30	888,45
APD	10,79	301 904,12	119 252,16	77 136,50	27 563,84	22 763,57	9 570,36	2 717,13	19 835,10	11 019,50	6 611,70	2 777,51	2 656,75
PRO	17,04	476 551,04	179 561,45	122 488,41	49 103,91	36 419,66	15 619,77	3 908,98	22 312,95	31 240,62	11 248,82	2 555,19	2 091,27
ACT 1	3,26	91 229,22	49 281,25	6 332,96	8 074,37	10 961,61	4 839,66	744,57	-	4 000,00	3 750,00	1 399,94	1 844,87
ACT 2 lxx ant.	0,22	6 050,00	3 000,00	-	-	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-
VISA partiel 1	4,15	115 961,39	39 590,90	36 007,55	9 219,90	-	-	-	20 750,52	8 070,29	2 322,22	-	-
VISA 2 lxx ant.	0,11	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXE partiel	1,52	42 439,02	37 230,09	-	-	-	-	-	5 208,93	-	-	-	-
DET 1	34,54	966 245,46	629 424,11	156 113,38	54 136,83	13 301,38	53 298,54	-	20 718,19	13 859,48	10 324,85	9 766,76	5 301,95
DET 2 lxx ant.	1,04	29 150,00	23 500,00	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	1 500,00	1 000,00
AOR 1	3,92	109 740,55	62 284,62	23 591,78	7 748,07	924,00	3 792,65	-	5 178,64	-	2 309,97	1 149,61	2 761,21
AOR 2 lxx ant.	0,13	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPC 1	8,22	229 922,77	10 346,51	-	-	-	-	-	219 576,26	-	-	-	-
OPC 2 lxx ant.	0,48	13 440,00	-	-	-	-	-	-	13 440,00	-	-	-	-
TOTAL	100 %	2 797 153,79	1 322 910,38	509 818,62	194 445,19	115 477,16	102 333,64	240 386,94	108 890,91	88 058,16	49 814,61	46 720,07	18 298,12



**Missions complémentaires avenant 3 :**

	Total global € HT	Répartition par cotraitant € HT										
		Part de Fabrica Traceorum	Part de Art scena	Part de Cinfora	Part de CM éco.	Part de Ecobis	Part de Chemin Critique	Part de Rouch	Part de I2C	Part de 8'18"	Part de Thierry Martel	Part de Apave
DEM	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSI	35 280,00	1 764,00	-	33 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AVMD	23 000,00	1 150,00	-	6 371,00	10 874,40	4 604,60	-	-	-	-	-	-
SIGN	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VISU	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOB	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REL	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DER	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCS	35 000,00	21 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FAE	10 500,00	525,00	-	9 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ET	7 000,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650,00
SE	5 000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750,00
EG	4 000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-
BDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 325,00
Total	233 105,00	124 239,00	63 862,00	10 874,40	4 604,60	3 800,00	25 725,00					



## ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS AVENANT 3

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : FABRICA TRACEORUM SIRET : 517 404 729 000 25 Code APE : 7111Z N° TVA intracommunautaire : FR23517404729 Adresse : 280 BL MICHELET 13008 MARSEILLE	ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTES DPLG ARCHITECTES DU PATRIMOINE	1 447 149,38	20 %	1 736 579,26
Dénomination sociale : ARTSCENO sarl SIRET : n/a entreprise étrangère Code APE n/a entreprise étrangère IDE : CHE-115963250 N° TVA intracommunautaire : entreprise hors UE, ne faisant pas partie de l'espace de TVA intracommunautaire Adresse : 101 Route du Mandement, 1242 Satigny, Suisse	SCÉNOGRAPHIE	509 818,62	20 %	611 782,34
Dénomination sociale : CINFORA SIRET : 343 881 926 00053 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR59 343 881 926 Adresse : 81 AVENUE VEIL 06200 NICE	BET FLUIDES / THERMIQUES / SSI	258 307,19	20 %	309 968,63
Dénomination sociale : CM ECONOMISTES SIRET : 509 752 549 00022 Code APE 7490A N° TVA intracommunautaire : FR85 509 752 549 00022 Adresse : 6 rue de Molina 42000 SAINT ETIENNE	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	126 351,56	20 %	151 621,87
Dénomination sociale : ECOBIS SIRET : 828 991 190 00038 Code APE : 7490A N° TVA intracommunautaire : FR88828991190 Adresse : 24 CH DE LA CRESSONNIERE LES PHYSALIS - 48210 TULLINS	ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION ASSOCIÉS	106 938,24	20 %	128 325,88

Dénomination sociale : <b>CHEMIN CRITIQUE</b> SIRET : 753 899 012 Code APE...7112B N° TVA intracommunautaire : FR 40 753 899 012 Adresse : 6384 RUE OBSIDIENNE 13510 EGUILLES	OPC	240 386,94	20 %	288 464,33
Dénomination sociale : <b>ROUGH ACOUSTIQUE</b> SIRET : 495 271 496 00012 Code APE 7490B N° TVA intracommunautaire : FR25 495 496 00012 Adresse : 123 place Jacques Mirouze 34000 Montpellier	ACOUSTICIEN	108 890,91	20 %	130 669,09
Dénomination sociale : <b>IzC</b> SIRET : 484 325 758 00031 Code APE : 7112B N° TVA intracommunautaire : FR27484325758 Adresse : 1217 ROUTE ENCO DE BOTTE 13190 ALLAUCH	BET STRUCTURES	91 858,16	20 %	110 229,79
Dénomination sociale : <b>818°</b> SIRET : 495 367 823 00046 Code APE 7112B N° TVA intracommunautaire : FR 43 495 367 823 Adresse : 176 avenue du Prado - 13008 Marseille	CONCEPTEURS LUMIERES	49 814,61	20 %	59 777,53
Dénomination sociale : <b>ATELIER THIERRY MARTEL</b> SIRET : 393900154000211 Code APE 9003B N° TVA intracommunautaire : FR133939000154 Adresse : 23 rue Lucien Montret 84220 GOULT	RESTAURATION DES DÉCORS	46 720,07	20 %	56 064,08
Dénomination sociale : <b>APAVE</b> SIRET : 518 720 925 00032 Code APE 7120B N° TVA intracommunautaire : FR32 518 720 925 Adresse : 8 RUE J.J. VERNAZZA - ZAC SAUMATY SEON - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16	QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE BDM	44 023,12	20 %	52 827,74
<b>Totaux</b>		<b>3 030 258,79</b>	<b>20 %</b>	<b>3 636 310,55</b>

Consultation n°: 22MOE01

Page 4 sur 4

 **APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE**  
22 Avenue Edouard Grinda  
06200 NICE  
Tél : 04 92 29 40 50

*NH*