

BUREAU METROPOLITAIN DU mardi 11 janvier 2022

NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS EN EXERCICE : 16		
QUORUM : 9		
PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
14	0	2
OBJET DE LA DECISION		
<p style="text-align: center;">N° 2 2 / 7</p> <p>AVENANT N°3 AU MARCHE 58RL20 CONSTRUCTION DU PARKING DU ZENITH A TOULON - MARCHE PUBLIC DE CONCEPTION REALISATION - AUTORISATION DE SIGNATURE</p>		

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI,
M. Robert BENEVENTI,
Mme Nathalie BICAIS,
M. Robert CAVANNA, M.
Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Pierre COLIN, M.
Hubert FALCO, M. Jean-
Pierre GIRAN, M. Arnaud
LATIL, M. Jean-Louis
MASSON, M. Ange MUSSO,
M. Francis ROUX, M. Jean-
Sébastien VIALATTE, M.
Gilles VINCENT

ABSENTS :

M. Christian SIMON, M.
Hervé STASSINOS

DECISION METROPOLITAINE

N° 2 2 / 7

BUREAU DU 11 janvier 2022

**OBJET : AVENANT N°3 AU MARCHÉ 58RL20
CONSTRUCTION DU PARKING DU ZENITH A
TOULON - MARCHÉ PUBLIC DE CONCEPTION
REALISATION - AUTORISATION DE SIGNATURE**

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-5 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché de travaux peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 15 % du montant du marché initial,

VU le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché de conception-réalisation n°58RL20 relatif à la Construction du parking du Zénith à Toulon, notifié le 15 juin 2020 à GCC/SENEC/ATELIER 5/GIE ALETHIA BETREC ADRET/GUYOMAR/ERG, pour un montant de 15 650 000.00€HT,

VU l'avenant n°1 actant la solidarité établie entre GCC, mandataire et son cotraitant SENEK,

VU l'avenant n°2 modifiant les travaux à réaliser et augmentant le marché de 774 675,00 € HT,

VU le projet d'avenant n°3 ci-annexé,

VU l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 07/12/2021,

CONSIDERANT que les travaux de terrassement par l'entreprise ont mis en évidence une ancienne cuve à fioul dans l'emprise du futur bassin de rétention au bord de la voie de la logistique du zénith Oméga, et qu'il est nécessaire de la supprimer,

CONSIDERANT que cette suppression est accompagnée d'une dépollution et d'un comblement au gros béton du trou laissé par la dépose de cette cuve,

CONSIDERANT que ces travaux engendrent une augmentation de 17 908,50 € HT,

CONSIDERANT que l'impact du Covid 19 et les mesures gouvernementales associées n'ont pas été pris en compte lors de la passation du marché conception / réalisation,

CONSIDERANT qu'en phase travaux, le coordonnateur sécurité prévention santé exige que les dispositions nécessaires aux installations chantier et leur entretien soient adaptés pour combattre l'épidémie de COVID 19,

CONSIDERANT que le montant de cet impact est de 27 532,31 € HT,

CONSIDERANT que ces modifications engendrent une augmentation du marché d'un montant 45 440,81 € HT, décomposée comme suit :

Honoraires : 0 € HT

Travaux : 45 440,81 € HT

CONSIDERANT que le montant total du marché est porté, après l'avenant 2, de 16 424 675,00 € HT, à 16 470 115,81 € HT soit une augmentation totale de 5,24 %,

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé qui précède.

ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer l'avenant n°3 annexé au marché 58RL20 avec GCC/SENEC/ATELIER 5/GIE ALETHIA BETREC ADRET/GUYOMAR/ERG, d'un montant de 45 440,81 € HT, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 3


DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal 2022, à l'autorisation de programme 2019-ZENITH sur l'opération 10141.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.


Fait à TOULON, le 11 janvier 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



POUR : 14
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0





MARCHE N° 58RL20

**CONSTRUCTION DU PARKING DU ZENITH A TOULON
MARCHE PUBLIC DE CONCEPTION REALISATION**

AVENANT N° 3

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Collectivité	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Hubert FALCO - Président en exercice, dûment habilité,
Direction :	Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité
Titulaire du marché :	GCC/SENEC/ATELIER 5/GIE ALETHIA BETREC ADRET / GUYOMAR / ERG, représenté par Loïc BRIARD, Directeur régional du mandataire
Numéro du marché :	58RL20-20357
Date de notification :	15 juin 2020
Montant initial du marché :	15 650 000.00€HT
Avenant n°1 :	Solidarité entre GCC et SENEK
Avenant n°2 :	Modification des travaux + 774 675.00€HT
Imputation budgétaire :	Opération N°10 141
Nature de l'acte modifiant le marché :	Modification travaux suite à des circonstances imprévisibles

Annexes : 2 devis

B - OBJET DE L'AVENANT**Article 1 Objet**

Les travaux de terrassement par l'entreprise ont mis en évidence une ancienne cuve à fioul dans l'emprise du futur bassin de rétention au bord de la voie de la logistique du zénith Oméga.

Il est nécessaire de la supprimer.

Cette suppression est accompagnée d'une dépollution et d'un comblement au gros béton du trou laissé par la dépose de cette cuve.

L'impact du Covid 19 et les mesures gouvernementales associées n'ont pas été pris en compte lors de la passation du marché conception / réalisation.

En phase travaux, le coordonnateur sécurité prévention santé exige que les dispositions nécessaires aux installations chantier et leur entretien soient adaptés pour combattre l'épidémie de COVID 19.

Le montant de la prestation est basé sur une durée de 9 mois.

Article 2 Montants

Ces modifications engendrent une augmentation du marché d'un montant de 45 440.81€HT, décomposée comme suit, conformément aux devis annexés au présent avenant :

- Suppression cuve 17 908.50 €HT

- Impact COVID 27 532.31 €HT

Soit au total :

-Etudes : 0.00€HT

-Travaux : 45 440.81€HT.

Le montant total du marché est porté de 16 424 675.00€HT (après avenant 2) à **16 470 115.81 €HT.**

Article 3 Délais

Les modifications traitées dans le présent avenant n'ont d'incidence sur le calendrier des travaux.

Article 4 Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour le titulaire

Pour Toulon Provence Méditerranée
Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services

Loïc BRIARD

Claude WEISSE

GCC - REGION MEDITERRANEE
AGENCE PROVENCE - 07 94 91 00454
 M2 1-RE-CHAMBERY - 07 94 91 00454
 13847 VILLEURBANNE
 TEL: 07 94 91 00454

