

**BUREAU METROPOLITAIN DU
LUNDI 3 OCTOBRE 2022**

NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS EN EXERCICE : 16 QUORUM : 9		
PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
16	0	0
OBJET DE LA DECISION		
N° 22/573 AVENANT N°1 AU MARCHE 36RL22 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DESTINE A L'INSTALLATION D'UN DATA CENTER ET DE LA DIRECTION DES RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM - LOT 15 - VRD - AUTORISATION DE SIGNATURE		

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

PRESENTS :

M. Jean-Louis MASSON, M. Thierry ALBERTINI, M. Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Robert CAVANNA, M. Hubert FALCO, M. Hervé STASSINOS, M. Francis ROUX, M. Arnaud LATIL, Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre COLIN, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Christian SIMON, Mme Geneviève LEVY.

DÉCISION MÉTROPOLITAINE

N° 22/573

BUREAU DU 3 OCTOBRE 2022

O B J E T : AVENANT N°1 AU MARCHE 36RL22 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DESTINE A L'INSTALLATION D'UN DATA CENTER ET DE LA DIRECTION DES RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM - LOT 15 - VRD - AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU MÉTROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°36RL22 relatif aux Travaux pour la réhabilitation d'un immeuble destiné à l'installation d'un DATA CENTER et de la direction des ressources numériques de TPM LOT 15 – VRD, notifié le 6 avril 2022 à COLAS FRANCE pour un prix globale et forfaitaire de 85 315.30 € HT,

VU l'avis de la Commission d 'Appel d'Offres du 14/09/2022,

VU le projet d'avenant n°1 ci-annexé,

CONSIDERANT qu'au cours de la période de préparation, l'entreprise de Voirie et Réseaux Divers a découvert que certains réseaux existants présentaient des carences,

CONSIDERANT qu'au titre de la bonne exécution du marché, il est nécessaire :

- de réaliser des tranchées pour reprendre les réseaux endommagés
- de changer des canalisations hors service ou très dégradés,

CONSIDERANT que la flotte de la Direction des Ressources Numériques Mutualisées évolue vers le 100% électrique (véhicules et deux roues électriques) et qu'il est donc nécessaire :

- de passer des fourreaux pour alimenter les bornes électriques du parking privé du Data Center
- de prévoir 6 chambres de tirage pour la mise en place de bornes rechargeables,

CONSIDERANT que ces travaux sont nécessaires à la bonne poursuite du chantier et qu'ils assurent le bon fonctionnement du réseau EU (Egout Unitaire) et répond à l'évolution des déplacements de la Métropole TPM à travers ce site pilote,

CONSIDERANT que le montant total des prestations supplémentaires se chiffre à 5 229,50 € HT, et que les ajustements de quantités des postes initialement prévus se chiffrent à 10 822,80 € HT, soit un total de 16 052,30 € HT, représentant 18,81% du montant initial,

CONSIDERANT que le prix initial du marché est porté à 101 367,60 € HT,

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé qui précède.

ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur Le Président à signer l'avenant n°1 au marché 36RL22, d'un montant de 16 052,30 € HT, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 3

DE DIRE que l'avenant prend effet à compter de la date de sa notification.

ARTICLE 4

DE DIRE que les crédits seront imputés sur l'opération 2001.


Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 3 octobre 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR	16
CONTRE	0
ABSTENTION	0





Marchés n°36RL22-22335

Travaux pour la réhabilitation d'un immeuble destiné à l'installation d'un
DATA CENTER et de la direction des ressources numériques de TPM

LOT 15 – VRD

AVENANT N° 1

A - CONCERNANT LE MARCHÉ

Collectivité : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Le Président Monsieur Hubert FALCO.

Direction : Direction Générale des Services Techniques Territoires et
Proximité

Titulaire du marché : COLAS France, représentée par *Benjamin ALLAIS*

Numéro du marché : 36RL22-

Date de notification : 6 avril 2022

Montant initial du marché : 85 315.30 €HT

Imputation budgétaire : Budget Principal -Opération 2001

Nature de l'acte modifiant le marché : Ajout de prix nouveaux

Annexe : DPGF modificative

ENTRE LES SOUSSIGNES

M. Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole d'agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

D'une part,

Et

M. *Benjamin ALLAL* agissant au nom et pour le compte de la société COLAS France,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet du présent avenant

Au cours de la période de préparation, l'entreprise de Voirie et Réseaux Divers a découvert que certains réseaux existants présentaient des carences.

Au titre de la bonne exécution du marché, il est nécessaire :

- de réaliser des tranchées pour reprendre les réseaux endommagés
- de changer des canalisations hors service ou très dégradés.

De plus, la flotte de la Direction des Ressources Numériques Mutualisées évolue vers le 100% électrique (véhicules et deux roues électriques.). De ce fait, il est nécessaire :

- de passer des fourreaux pour alimenter les bornes électriques du parking privé du Data Center
- de prévoir 6 chambres de tirage pour la mise en place de bornes rechargeables.

Article 2 : Prix nouveaux

Les prix nouveaux, conformément à l'annexe, sont les suivants :

PN1 FOURREAUX élec 40

PN2 FOURREAUX élec 63

PN 3 Inspection réseaux

PN4 Changements canalisations 160 .

Pour un montant total de 5 229.50 €HT.

Article 3 : Ajustements de quantités

Ces prestations nouvelles nécessitent des ajustements de quantités des postes prévues initialement dans la décomposition du prix global et forfaitaire, listées en l'annexe, pour une plus-value total de 10 822.80 €HT.

L'ensemble de ces modifications est donc de 16 052.30 €HT, et porte le montant du marché à **101 367.60 €HT.**

Article 4 : Date d'effet

Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa notification.

Article 5: Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, les quelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à TOULON, le

5/08/2022

Pour le titulaire du marché,

Signature
Bruno ALLAIS

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

Pour Le Président, par délégation
Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE

