

**BUREAU METROPOLITAIN DU
LUNDI 3 OCTOBRE 2022**

NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS EN EXERCICE : 16		
QUORUM : 9		
PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
16	0	0
OBJET DE LA DECISION		
N° 22/574		
AVENANT N°1 AU MARCHE 42RL22 TRAVAUX POUR LA REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DESTINE A L'INSTALLATION D'UN DATA CENTER ET DE LA DIRECTION DES RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM - LOT 16 ASCENSEURS - AUTORISATION DE SIGNATURE		

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

PRESENTS :

M. Jean-Louis MASSON, M. Thierry ALBERTINI, M. Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Robert CAVANNA, M. Hubert FALCO, M. Hervé STASSINOS, M. Francis ROUX, M. Arnaud LATIL, Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre COLIN, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Christian SIMON, Mme Geneviève LEVY.

DÉCISION MÉTROPOLITAINE

N° 22/574

BUREAU DU 3 OCTOBRE 2022

**O B J E T : AVENANT N°1 AU MARCHE 42RL22 TRAVAUX POUR
LA REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DESTINE A
L'INSTALLATION D'UN DATA CENTER ET DE LA
DIRECTION DES RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM
- LOT 16 ASCENSEURS - AUTORISATION DE
SIGNATURE**

LE BUREAU MÉTROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié lorsque la modification quel soit son montant n'est pas substantielle,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°42RL22, relatif aux travaux pour la réhabilitation d'un immeuble destiné à l'installation d'un DATA CENTER et de la direction des ressources numériques de la Métropole TPM, Lot 16 ASCENSEURS, conclu pour un montant de 25 831,75 € HT avec la Société AMS ASCENSEURS et notifié le 20/04/2022,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

VU l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 31/08/2022,

CONSIDERANT qu'au cours de la période de préparation, l'entreprise de gros œuvre a découvert, lors de la démolition, une fondation existante au droit de la future fosse d'ascenseur,

CONSIDERANT qu'afin d'éviter une reprise en sous-œuvre qui impacterait la stabilité du bâtiment existant et remettrait en cause la distribution des salles du projet, l'entreprise propose une substitution de matériel,

CONSIDERANT que cette proposition permet de maintenir la livraison, les délais et de fournir un matériel corrigeant les problématiques d'encombrement de la future fosse d'ascenseur à moindre coût,

CONSIDERANT qu'une reprise en sous-œuvre serait 3 fois plus chère que cette substitution de matériel et pourrait nécessiter des renforts pour stabiliser le bâtiment,

CONSIDERANT que ce nouveau matériel proposé est un ascenseur modèle RPH avec fixation sur un seul côté de la gaine et que cette substitution permet une réduction :

- de la fosse
- de la gaine depuis le fond de la fosse entre les semelles béton existantes,

CONSIDERANT que cette substitution de matériel engendre une augmentation de 9 248,40 € HT,

CONSIDERANT que cet avenant porte donc le montant du marché de 25 831,75 € HT à 35 080,15 € HT, soit une augmentation de 35,8%,

Et après en avoir délibéré

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé qui précède.

ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer l'avenant n°1 au marché 42RL22 d'un montant de 9 248,40 € HT avec la société AMS ASCENSEURS ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2022 à l'opération 2001, AP 2020 DATA CENTER.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 3 octobre 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR	16
CONTRE	0
ABSTENTION	0



MARCHE N°42RL22- 22341 -

**Travaux pour la réhabilitation d'un immeuble destiné à l'installation d'un
DATA CENTER et de la direction des ressources numériques de TPM
– Lot 16 ASCENSEURS**

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE
--

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Hubert FALCO, Président en exercice ;

Direction : Direction Générale des Services techniques

Titulaire initial du marché : **AMS ASCENSEURS**, représentée par Thierry PACOS, Gérant,

Numéro du marché : 42RL22- 22341

Date de notification : 20/04/2022

Montant initial du marché : 25 831.75 €HT

Imputation budgétaire : Budget principal- Opération 2001

Nature de la modification : substitution de matériel

Annexes : Devis N° 20220341

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

et

D'une part,

Monsieur Thierry PACOS, gérant du titulaire,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet

Au cours de la période de préparation, l'entreprise de gros œuvre a découvert lors de la démolition une fondation existante au droit de la future fosse d'ascenseur.

Afin d'éviter une reprise en sous œuvre qui impacterait la stabilité du bâtiment existant et remettre en cause la distribution des salles du projet, l'entreprise propose une substitution de matériel.

Cette proposition permet de maintenir la livraison, les délais et de fournir un matériel corrigeant les problématiques d'encombrement de la future fosse d'ascenseur à moindre coût. Une reprise en sous œuvre serait 3 fois plus cher que cette substitution de matériel et pourrait nécessiter des renforts pour stabiliser le bâtiment. Ce nouveau matériel proposé est un ascenseur modèle RPH avec fixation sur un seul côté de la gaine. Cette substitution permet une réduction :

- de la fosse
- de la gaine depuis le fond de la fosse entre les semelles béton existantes

Article 2 : Modification du matériel et montant

Le matériel prévu initialement dans la DPGF au prix de 25 000 €HT, est remplacé par le matériel décrit au devis ci-annexé.

Cette substitution engendre une augmentation du prix du matériel de **9 248.40 €HT.**

Article 3 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le 23/07/2022

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE

Pour le titulaire du marché,

Thierry PACOS



ZAC La Valentine
2 Rue Léon Bancal
13011 MARSEILLE
Tél. : 04 91 93 90 31
Fax : 04 91 93 90 39
contact@ams-ascenseurs.fr
Siren : 451 722 813

