

**BUREAU METROPOLITAIN DU  
LUNDI 3 FÉVRIER 2025**

**NOMBRE D'ELUS  
METROPOLITAINS  
EN EXERCICE : 16**

**QUORUM : 9**

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
12	0	4

**OBJET DE LA DECISION**

**N° 25/48**

**AVENANT N° 2 AU MARCHÉ  
32RL18 ASSISTANCE A  
MAITRISE D'OUVRAGE POUR  
LES TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION DE LA  
NOUVELLE STATION  
D'EPURATION DE L'ILE DE  
PORQUEROLLES -  
AUTORISATION DE  
SIGNATURE**

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

**PRESENTS :**

Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Robert BENEVENTI, Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, M. Ange MUSSO, M. Francis ROUX, M. Hervé STASSINOS, M. Gilles VINCENT.

**ABSENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, M. Robert CAVANNA, M. Arnaud LATIL, M. Jean-Sébastien VIALATTE.

## DÉCISION MÉTROPOLITAINE

N° 25/48

**BUREAU DU 3 FÉVRIER 2025**

**O B J E T : AVENANT N° 2 AU MARCHE 32RL18 ASSISTANCE A  
MAITRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION  
D'EPURATION DE L'ILE DE PORQUEROLLES -  
AUTORISATION DE SIGNATURE**

**LE BUREAU MÉTROPOLITAIN,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'article R2194-2 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques,

**VU** l'article R2194-3 du Code de la Commande Publique, indiquant la modification introduite conformément à l'article R2194-2 ne peut être supérieure à 50 % du montant du marché initial et que lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification,

**VU** le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** le marché n°32RL18, passé selon la procédure de l'appel d'offres, et relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration de l'île de Porquerolles, notifié le 20 avril 2018 à BUREAU D'ETUDES EYSSERIC ENVIRONNEMENT, pour un montant de 68 390,00 € HT,

**VU** le projet d'avenant n°2 ci-annexé,

**VU** l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres en date du 14/01/2025,

**CONSIDERANT** que le marché initial prévoyait une mission d'AMO correspondant à une durée de marché de travaux de 48 mois et un montant de travaux estimé à 5 500 000 € HT,

**CONSIDERANT** que l'avenant n°1, notifié le 22/07/21, portait sur la rémunération complémentaire du prestataire de 20 000 € HT et la prolongation de la durée du marché d'AMO de 36 mois, soit jusqu'au 20/04/25, au vu :

- Des contraintes du projet (travaux en site classé, cœur de Parc national, Natura 2000, zone touristique...) imposant un phasage de travaux sur 2 années distinctes (cf. 8 mois de travaux prévu initialement),
- De la déclaration sans suite de la procédure de conception-réalisation initiée en 2019 et la nécessité de relancer une procédure sous forme d'appel d'offre européen (et non MAPA),

**CONSIDERANT** que le marché de conception-réalisation pour la reconstruction de la station d'épuration de Porquerolles (57RL23) a été notifié le 27/09/23 pour un montant de 8 866 312 € HT avec une réception globale de l'usine en novembre 2026,

**CONSIDERANT** qu'en cours d'instruction du permis de construire sont apparues nécessaires :

- La mise en place d'une réserve de 120 m<sup>3</sup> pour la défense incendie du site, à la demande du SDIS (alors qu'avait été validé, préalablement au projet, un piquage dans le clarificateur),
- La réalisation d'un protocole de gestion des Obligations Légales de Débroussaillage, à la demande de l'architecte de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites (CDNPS), afin de traiter cette obligation réglementaire en harmonie avec les opérations de défrichement et d'abattage prévues dans le cadre des travaux puis de l'exploitation du site situé en zone Natura 2000 et Cœur de Parc,

**CONSIDERANT** que ces modifications imposent un décalage de la réception globale de l'usine à avril 2027 et portent le montant de la conception réalisation à 9 317 825 € HT,

**CONSIDERANT** qu'afin d'assurer l'efficacité du projet, il est impératif que le même AMO en assure le pilotage jusqu'à la fin de l'opération (connaissance de l'historique du projet, des contraintes de l'opération, du marché de travaux, etc.),

**CONSIDERANT** que compte tenu de ces éléments, une rémunération complémentaire du prestataire de 34 000 € HT est nécessaire et justifiée comme suit :

- Une mission d'assistance à la Direction de l'Exécution du contrat de Travaux (DET) de 31,5 mois au lieu des 18 mois estimés lors de l'avenant n°1,
- La fourniture de services supplémentaires liée à l'augmentation du volume de suivi des travaux (montant de 9,32 M€ au lieu de 5,5 M€),

**CONSIDERANT** que le montant total du marché est porté de 88 390,00 € HT (après avenant 1), à 122 390,00 € HT, soit une augmentation de 49.71%,

**CONSIDERANT** qu'en ce qui concerne les délais, le marché est prolongé de 36 mois,

Et après en avoir délibéré,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**D'ADOPTER** l'exposé qui précède.

### **ARTICLE 2**

**D'AUTORISER** Monsieur le Président à signer l'avenant n°2 annexé au marché 32RL18 avec BUREAU D'ETUDES EYSSERIC ENVIRONNEMENT, pour un montant de 34 000,00 € HT, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

## **ARTICLE 2**

**DE DIRE** que les crédits sont inscrits à l'opération 23819.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.  
Pour extrait certifié conforme au registre.


Fait à Toulon, le 3 février 2025

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée

POUR	12
CONTRE	0
ABSTENTION	0







**MARCHE N° 32RL18**

**ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE  
STATION D'EPURATION DE L'ILE DE PORQUEROLLES**

**AVENANT N° 2**

**A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE**

<b>Collectivité</b>	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Hubert FALCO - Président en exercice, dûment habilité,
<b>Direction :</b>	<b>Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité</b>
<b>Titulaire du marché :</b>	<b>BUREAU D'ETUDES EYSSERIC ENVIRONNEMENT, représenté par Guy EYSSERIC, gérant</b>
<b>Numéro du marché :</b>	<b>32RL18 - 18331</b>
<b>Date de notification :</b>	<b>20 avril 2018</b>
<b>Montant initial du marché :</b>	<b>68 390.00 €HT</b>
<b>Imputation budgétaire :</b>	Opération N°23819
<b>Nature de l'acte modifiant le marché :</b>	Prolongation de délais- Augmentation prix
<b>Annexes :</b>	NOTE N°2B- V-2408C

## ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Madame Guy EYSSERIC, gérant du Bureau d'Etudes EYSSERIC ENVIRONNEMENT,

D'autre part,

### B - OBJET DE L'AVENANT

#### Article 1 Objet

Le marché de conception-réalisation pour la reconstruction de la station d'épuration de Porquerolles (57RL23) a été notifié le 27/09/23 pour un montant de 8 866 312 € HT avec une réception globale de l'usine en novembre 2026.

Des circonstances imprévisibles en cours d'instruction du permis de construire nécessitent la modification du marché concernant :

- la mise en place d'une réserve de 120 m<sup>3</sup> pour la défense incendie du site, à la demande du SDIS (alors qu'avait été validé, préalablement au projet, un piquage dans le clarificateur),
- la réalisation d'un protocole de gestion des Obligations Légales de Débroussaillage, à la demande de l'architecte de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites (CDNPS), afin de traiter cette obligation réglementaire en harmonie avec les opérations de défrichement et d'abattage prévues dans le cadre des travaux puis de l'exploitation du site situé en zone Natura 2000 et Cœur de Parc.

#### Article 2 Délais

La durée du marché d'AMO est prolongée de 36 mois jusqu'à la date de fin de période de parfait achèvement fixée au 16/04/28.

#### Article 3 Prestations complémentaires- Montants

Les prestations complémentaires, décrites dans la note annexée au présent avenant, sont :



- une mission d'assistance à la Direction de l'Exécution du contrat de Travaux (DET) de 31,5 mois au lieu des 18 mois estimés lors de l'avenant n°1,
- la fourniture de services supplémentaires liée à l'augmentation du volume de suivi des travaux (montant de 9,32 M€ au lieu de 5,5 M€).

Pour un montant de 34 000.00 €HT.

Le montant total du marché est porté de **88 390.00€HT après avenant 1, à 122 390 .00€HT.**

### **Article 3      Divers**

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

#### **C - SIGNATURES**

Fait à Toulon, le

Pour le titulaire

Pour Toulon Provence Méditerranée  
Pour le Président, par délégation,  
Le Directeur Général Adjoint des Services

Guy EYSSERIC

Claude WEISSE

Bureau d'Etudes **EYSSERIC ENVIRONNEMENT**  
51 Traverse du Moulin à Vent  
13015 Marseille  
Tel : 04 91 42 99 59  
Fax : 04 91 42 05 65  
Fax Marseille 439 236 142 00030

