



N° DP 25/482

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 145RL24 REHABILITATION DE L'OPERA DE TOULON - LOT N°25 : ASCENSEURS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-2 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché peut être modifié lorsque des travaux supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°145RL24 relatif à la réhabilitation de l'opéra de Toulon – Lot n°25 : ascenseurs, notifié le 17 décembre 2024 à OTIS pour un montant de 259 000 € HT,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

VU l'avis de la CAO en date du 22/04/2025,

CONSIDERANT que les travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon prévoient le remplacement à neuf des deux ascenseurs existants situés dans la zone accessible au public,

CONSIDERANT que la résistance au feu des portes palières de ces ascenseurs a été fixée par le marché initial à ½ heure,

CONSIDERANT que la commission de sécurité souhaite que les portes palières aient un degré coupe-feu supérieur de 2 heures,

CONSIDERANT que la modification de la résistance au feu des portes palières engendre une plus-value à hauteur de 18 200 € HT,

CONSIDERANT que le montant total du marché est donc porté de 259 000 € HT à 277 200 € HT, soit une augmentation de 7,03 %,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°1, ci-annexé, au marché 145RL24 avec OTIS pour un montant de 18 200 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal – Autorisation de Programme 2022-OPERA - Opération 22135.

La présente Décision sera

- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **07 MAI 2025**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.



255 102 10

Marché n°145RL24

Travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon Lot 25 : Ascenseurs

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice ;
Direction :	Direction Générale des Services Techniques
Service :	Direction des Constructions
Titulaire initial de l'accord-cadre :	OTIS
Date de notification :	17/12/2024
Objet du marché :	Travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon
Durée du marché :	Un an à compter de la date de notification, reconductible 3 fois soit une durée maximale de 4 ans
Montant annuel du marché :	259 000€ HT
Imputation budgétaire :	Budget Principal Autorisation de programme 2022-OPERA, opération 22135
Annexe :	Devis

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et
Olivier DUFAUD, représentant la société OTIS – mandataire

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet de l'avenant

Les travaux de réhabilitation de l'opéra prévoient le remplacement à neuf des deux ascenseurs existants situés dans la zone accessible au public (ascenseur 1 et ascenseur 2). Le marché initial a prescrit un degré de coupe-feu de ½ heure pour les portes palières. Or, la commission de sécurité demande, au regard de la proximité des portes palières aux escaliers d'évacuation du public, à ce que les portes palières aient un degré coupe-feu supérieur de 2h (référence EI120).

Article 2 : Incidence financière

La modification des portes palières pare-flamme ½ heure par des portes à degré coupe-feu EI120 a une incidence financière de 18 200€ HT.

Le devis fourni par le titulaire indique un surcoût par ascenseur à hauteur de 9 100€ HT.

Article 3 : Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.

C – SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour la société OTIS

Olivier DUFAUD

**NATHA
LIE
BARBE**

Digitally signed
by NATHALIE
BARBE
Date: 2025.04.14
16:21:09 +02'00'

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Objet : Opération Travaux de réhabilitation de l'opéra de Toulon – 2^{ème} phase
Avenant Lot 25 : Ascenseurs

Meyreuil, le 13/01/2025

Monsieur,

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-dessous notre meilleure proposition de prix.

Avenant N°1

- Modification des portes palières pare-flammes ½ heure, comme demandé dans le CCTP du lot Ascenseurs page 10/14, des 2 ascenseurs à remplacer, par des portes avec un degré coupe-feu EI120.
- 12 portes palières
- Pas d'incidence sur les dimensions de gaine

+ 9 100,00€ HT /
ascenseur

Montant Total HT

18 200,00 €

TVA 20 %

3 640,00 €

Montant Total TTC

21 840,00 €

Conditions de règlement : identiques au marché principal

Dans le cas où cette proposition recevrait votre accord, merci de nous retourner un exemplaire de ce devis revêtu de votre cachet et de votre signature.

Dans l'attente de votre décision et restant à votre entière disposition pour tout renseignement, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Client

Bon pour Accord



OTIS

Olivier DUFAUD

NATHALIE BARBE

Digitally signed by
NATHALIE BARBE
Date: 2025.04.14
16:22:31 +02'00'

