



Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :  
083-248300543-20240408-lmc1325915-DE-1-1  
Date de validation par la préfecture : mercredi 10 avril 2024  
Date de publication : 10/04/2024

**BUREAU METROPOLITAIN DU  
LUNDI 8 AVRIL 2024**

**NOMBRE D'ELUS  
METROPOLITAINS  
EN EXERCICE : 16**

**QUORUM : 9**

PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
14	0	2

**OBJET DE LA DECISION**

**N° 24/215**

**AVENANT N°2 AU MARCHÉ  
40RL18 - COLLECTE DES  
DECHETS MENAGERS ET  
ASSIMILES ET REALISATION  
DE PRESTATIONS CONNEXES  
SUR LE TERRITOIRE  
CONTINENTAL ET INSULAIRE  
DE LA VILLE DE HYERES-  
LES-PALMIERS -  
AUTORISATION DE  
SIGNATURE**

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

**PRESENTS :**

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Robert BENEVENTI, M. Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, M. Ange MUSSO, M. Francis ROUX, M. Hervé STASSINOS, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT.

**ABSENTS :**

Mme Nathalie BICAIS, M. Arnaud LATIL.

## **DÉCISION MÉTROPOLITAINE**

**N° 24/215**

**BUREAU DU 8 AVRIL 2024**

**O B J E T : AVENANT N°2 AU MARCHÉ 40RL18 - COLLECTE DES  
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES ET  
REALISATION DE PRESTATIONS CONNEXES SUR LE  
TERRITOIRE CONTINENTAL ET INSULAIRE DE LA  
VILLE DE HYERES-LES-PALMIERS - AUTORISATION  
DE SIGNATURE**

**LE BUREAU MÉTROPOLITAIN,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'article R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

**VU** le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** l'accord-cadre n°40RL18 relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés et réalisation de prestations connexes sur le territoire continental et insulaire de la ville de Hyères-les-Palmiers, notifié à la Société ONYX MEDITERRANEE, le 25 mai 2018 pour un montant de 32 889 457.65 € HT,

**VU** l'avenant n°1 de modification de la fréquence de collecte des Déchets Ménagers Recyclables (D.M.R.),

**VU** le projet d'avenant n°2 ci-annexé,

**VU** l'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 12.03.2024,

**CONSIDERANT** que la complexité et les enjeux relatifs à la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire continental et insulaire de la ville de Hyères-les-Palmiers nécessitent une attention particulière,

**CONSIDERANT** que la Métropole a mesuré cette complexité et pris un certain nombre de mesures afin de mettre en place une future collecte qualitative qui demande un travail plus long ne permettant pas de maintenir l'échéance du marché au 30 juin 2024,

**CONSIDERANT** qu'il est donc nécessaire d'assurer la continuité des prestations de collecte des déchets ménagers,

**CONSIDERANT** que le délai d'exécution du marché doit alors être prolongé de 6 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2024 pour s'assurer de la continuité du service public. La prolongation est due :

- Aux délais pris pour la rédaction du cahier des charges techniques (CCTP) pour le choix de l'AMO, avec les services de l'antenne de Hyères, d'où une transmission un peu tardive des pièces à la DCP,
- A la prolongation de l'étude AMO due au questionnement sur l'intégration des bio déchets et à l'information du Parc National de Port Cros en août 2023 (donc pas intégrée au CCTP) qui nous incite à changer de site de stockage des bennes de transit,
- A la définition des orientations stratégiques du contrat,
- Au questionnement concernant le relancement quasiment à l'identique, ou l'optimisation du service,
- Au moment de la saine de la DCP pour la demande d'avenant, le service était dans les temps pour la 1<sup>ère</sup> solution,
- Au choix d'optimiser la prestation qui a été fait, en concertation avec l'antenne, qui exécute le marché collecte au quotidien,

**CONSIDERANT** qu'en effet cette prolongation permettra :

- De rédiger un cahier des charges plus pertinent, intégrant des évolutions de services adaptées aux besoins des usagers,
- De laisser un délai de réponse supérieur au délai légal pour laisser aux prestataires le temps d'élaborer une proposition pertinente (8 semaines envisagées). Pour rappel la précédente consultation avait dû être déclarée infructueuse et une nouvelle procédure avait dû être lancée. La ville de Hyères ne souhaite pas se retrouver dans la même situation,
- Ceci permettrait une concurrence plus ouverte, en évitant « la prime au sortant », notamment au vu du contexte foncier pour le stockage des véhicules imposé au futur prestataire,
- De mettre en place le contrat hors vacances d'été, période particulièrement tendue pour un territoire extrêmement touristique. Là encore, la précédente mise en place d'un nouveau contrat dans une période de pic d'utilisation du service avait créé de nombreuses difficultés, et la qualité du service rendu aux usagers avait été dégradée,
- De prévoir une communication sereine aux usagers, afin de faciliter l'assimilation des changements induits par le contrat, facteur important de la réussite de la collecte,

**CONSIDERANT** que cette prolongation de 6 mois a un impact financier à hauteur de 2 945 067,38 € HT, soit 8.17% du montant initial du marché et de 10,27% d'augmentation du marché initial avenants 1 et 2 compris,

Et après en avoir délibéré,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**D'ADOPTER** l'exposé qui précède.

### **ARTICLE 2**

**D'AUTORISER** M. le Président à signer l'avenant n° 2 au marché 40RL18 avec la société ONYX méditerranée.

### **ARTICLE 3**

**DE DIRE** que les crédits sont inscrits au Budget Principal 2024 – opération 2378, article 611.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.  
Pour extrait certifié conforme au registre.


Fait à Toulon, le 8 avril 2024

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée

POUR	14
CONTRE	0
ABSTENTION	0





## MARCHE N°40RL18

### COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES ET REALISATION DE PRESTATIONS CONNEXES SUR LE TERRITOIRE CONTINENTAL ET INSULAIRE DE LA VILLE DE HYERES LES PALMIERS

#### AVENANT N° 2

<b>A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE</b>
--

<b>Etablissement Public :</b>	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;
<b>Direction :</b>	DGA Développement Durable et Valorisation des Territoires Direction de la Collecte et de la Valorisation des Déchets et du Développement Durable SD Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés
<b>Titulaire initial du marché :</b>	Société ONYX MEDITERRANEE, représentée par M. Jean LEPRINCE,
<b>Date de notification :</b>	25/05/2018 – démarrage au 01/07/2018
<b>Durée du marché :</b>	6 ans
<b>Montant du marché :</b>	32 889 457,65 € HT
<b>Objet Avenant 1 :</b>	Modification de la fréquence de collecte des Déchets Ménagers Recyclables (D.M.R.)
<b>Objet Avenant 2 :</b>	prolongation de la durée du marché
<b>Imputation budgétaire :</b>	Budget général 2018 et suivants – opération 2378, article 611, nomenclature 84.03.
<b>Annexe :</b>	Néant

## ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Jean LEPRINCE, agissant au nom et pour le compte de la Société ONYX MEDITERRANEE.

## IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

### B - OBJET DE L'AVENANT 2

#### Article 1 : Objet du présent avenant n°2

L'objet de cet avenant est de prolonger le contrat existant pour une durée de 6 mois, portant la date d'échéance du contrat en cours de collecte au 31/12/2024.

Cette prolongation permettra de :

- mieux appréhender la rédaction du futur cahier des charges
- en laissant un délai de réponse supérieur au délai légal
- de prévoir une communication sereine aux usagers, afin de faciliter l'assimilation des changements induits par le contrat, facteur important de la réussite de la collecte.

#### Article 2 : Incidence financière

La prolongation d'une durée de 6 mois entraine une augmentation du montant du marché comme suit :

Montant mensuel des prestations : 490 844,56 €

Montant total de la prolongation  $490\,844.56 \times 6 \text{ mois} = 2\,945\,067.38$  euros HT

Prolongation de 6 mois pour un montant de 2 945 067,38 €HT.

Le montant total du marché passe donc à 39 749 554,06 € HT avenants 1 et 2 compris.

#### Article 3 : Délais

Le présent avenant 2 prolonge le délai d'exécution du marché de 6 mois, soit jusqu'au 31/12/2024.

#### Article 4 : Application des clauses du contrat modifié



Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant 2, lesquelles prévalent en cas de différence.

**C - SIGNATURES**

Fait à Toulon, le .....

Pour la Métropole Toulon Provence  
Méditerranée  
Pour le Président et par délégation  
Le directeur général adjoint des services

Pour le titulaire

**Claude WEISSE**

**Jean LEPRINCE**

Jean  
LEPRINCE

Signature numérique de Jean LEPRINCE  
Nom unique :c=FR, o=ONYX MEDITERRANEE,  
ou=0002 073806440, cn=Jean LEPRINCE,  
sn=LEPRINCE, givenName=Jean,  
serialNumber=be18cc6cbc1dd3bfc8e8c884121  
04699234651e2, 2.5.4.97=NTRFR-073806440  
Date : 2024.03.08 09:56:05 +01'00'

