

BUREAU METROPOLITAIN DU vendredi 11 mars 2022

NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS EN EXERCICE : 16		
QUORUM : 9		
PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
12	0	4
OBJET DE LA DECISION		
<p style="text-align: center;">N° 2 2 / 1 5 1</p> <p style="text-align: center;">AVENANT N°2 AU MARCHE 20RL20 - POLE D'ECHANGES, BASSINS DE RETENTION ET PROLONGEMENT DE L'AVENUE ROBERT BRUN - COMMUNES DE LA SEYNE-SUR- MER ET OLLIOULES - LOT N°7 DE POLLUTION ET EVACUATION DES DECHETS - AUTORISATION DE SIGNATURE</p>		

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI,
M. Robert BENEVENTI,
M. Robert CAVANNA, M.
Yannick CHENEVARD,
M. Hubert FALCO, M.
Jean-Pierre GIRAN, M.
Arnaud LATIL, M. Jean-
Louis MASSON, M. Ange
MUSSO, M. Francis ROUX,
M. Hervé STASSINOS, M.
Gilles VINCENT

ABSENTS :

Mme Nathalie BICAIS, M.
Jean-Pierre COLIN, M.
Christian SIMON, M. Jean-
Sébastien VIALATTE

DECISION METROPOLITAINE

N° 2 2 / 1 5 1

BUREAU DU 11 mars 2022

**OBJET : AVENANT N°2 AU MARCHÉ 20RL20 - POLE
D'ECHANGES, BASSINS DE RETENTION ET
PROLONGEMENT DE L'AVENUE ROBERT BRUN
- COMMUNES DE LA SEYNE-SUR-MER ET
OLLIOULES - LOT N°7 DEPOLLUTION ET
EVACUATION DES DECHETS - AUTORISATION DE
SIGNATURE**

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°20RL20 relatif aux travaux du pôle d'échanges, bassins de rétention et prolongement de l'avenue Robert Brun – communes de La Seyne-sur-Mer et Ollioules, Lot n°7 - Dépollution et évacuation des déchets, notifié le 10 février 2020 à VINCI Construction Terrassements SAS – Colas France, pour un montant de 472 600,00 € HT,

VU l'avenant 1 notifié le 26 mars 2021 pour une plus-value de 41 644 € HT pour la suspension de l'exécution du marché,

VU le projet d'avenant n°2 ci-annexé,

VU l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 01/02/2022,

CONSIDERANT que suite à un recours suspensif déposé par un collectif d'associations et un riverain du projet, le tribunal administratif de Toulon a décidé de suspendre l'exécution des travaux à compter du 25 octobre 2020 et ce jusqu'au jugement au fond du recours contentieux déposé par ce même collectif en début d'année 2020. La suspension devrait être levée fin juillet pour une reprise effective du chantier en septembre octobre 2021,

CONSIDERANT qu'en outre, après exécution des travaux de désamiantage avant suspension, il s'est avéré que le site était nettement plus pollué que ne le laissaient prévoir les analyses initiales, que notamment, une zone spécifique de l'ancien site Profer (Casse automobile) s'est révélée inapte à tous travaux de terrassement du fait d'avoir servi longtemps de zone de dépôt de déchets en tous genres : bois, ferraille, électroménager, bonbonnes de gaz, pneus, gravats souillés,

CONSIDERANT qu'il est donc nécessaire de procéder au nettoyage de ce terrain concerné par le futur parking de la gare. Cette intervention est un préalable indispensable aux travaux de terrassement de ce parking, prévus au plus tôt dans le planning de reprise,

CONSIDERANT enfin que la reprise des travaux nécessite la remobilisation des installations de chantier de l'entreprise,

CONSIDERANT que le montant des prix nouveaux nécessaires à la prise en compte de la crise sanitaire s'élève à 10 113,00 € HT,

CONSIDERANT que le montant des prix nouveaux relatifs à la suspension du chantier s'élève à 18 000,00 € HT,

CONSIDERANT que le montant des prix nouveaux relatifs à la dépollution complémentaire s'élève à 75 128,00 € HT,

CONSIDERANT que le montant de l'avenant est de 103 241,00 € HT, ce qui représente 21,85 % du montant initial des travaux, et une augmentation totale avec l'avenant 1 de 30,66 %,

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé qui précède.

ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer l'avenant n°2 annexé au marché 20RL20 avec VINCI Constructions Terrassements SAS – Colas France, pour un montant d'augmentation de 103 241,00 € HT, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 3


DE DIRE que les crédits sont inscrits à l'opération 42283.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.


Fait à TOULON, le 11 mars 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre



POUR : 12
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0





MARCHE N° 20RL20

Pôle d'échanges, bassins de rétention et prolongement de l'avenue Robert Brun – communes de La Seyne et Ollioules

**Lot n°7 : Dépollution et évacuation des déchets
AVENANT N° 2**

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Collectivité	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Hubert FALCO - Président en exercice, dûment habilité,
Direction :	Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité
Titulaire du marché :	<u>VINCI Construction Terrassements</u> , représenté par Thierry MOREL, Directeur régional du mandataire
Numéro du marché :	20RL20- 20319
Date de notification :	11 février 2020
Montant initial du marché :	472 600.00 €HT
Avenant n°1 :	Avenant n° 1 notifié le 26 mars 2021 pour une plus-value de 41 644 € HT
Imputation budgétaire :	Opération N°42283
Nature de l'acte modifiant le marché :	
	Modification suite à des circonstances imprévisibles
ANNEXES :	Sous-détails

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 Objet

Suite à un recours suspensif déposé par un collectif d'associations et un riverain du projet, le tribunal administratif de Toulon a décidé de suspendre l'exécution des travaux à compter du 25 octobre 2020 et ce jusqu'au jugement au fond du recours contentieux déposé par ce même collectif en début d'année 2020. La suspension devrait être levée fin juillet pour une reprise effective du chantier en septembre octobre 2022.

En outre, après exécution des travaux de désamiantage avant suspension, il s'est avéré que le site était nettement plus pollué que ne le laissait prévoir les analyses initiales. Notamment, une zone spécifique de l'ancien site Profer (Casse automobile) s'est révélée inapte à tous travaux de terrassement du fait d'avoir servi longtemps de zone de dépôt de déchets en tous genres : bois, ferraille, électroménager, bonbonnes de gaz, pneus, gravats souillés,...

Il est donc nécessaire de procéder au nettoyage de ce terrain concerné par le futur parking de la gare. Cette intervention est un préalable indispensable aux travaux de terrassements de ce parking, prévus au plus tôt dans le planning de reprise.

Enfin, la reprise des travaux nécessite la remobilisation des installations de chantier de l'entreprise.

Article 2 Prix nouveaux - Montants

Les prix nouveaux suivants, dont les sous-détails figurent en annexe, sont nécessaires à la poursuite du marché (valeur : cf sous-détails):

N° du prix	Libelé du prix	Unité	Prix H.T.
PN VII.1.8	COVID - Protections individuelles 2020	Hom.jour	44,40
PN VII.1.9	COVID - Protections individuelles 2021	Hom.jour	20,20
PN VII.1.10	COVID - Protections collective	Forfait	1 431,00
PN VII.1.11	Installation de chantier complémentaire après reprise des travaux	Forfait	18 000,00
PN VII.1.12	Complément d'installation pour Pelle 5T	Forfait	1 310,00
PN VII.2.4	Terrassements et tri des matériaux	Forfait	45 300
PN VII.2.5	Fournitures bennes à déchets	Rotation	144
PN VII.2.6	Traitement des déchets bois non traités	Tonne	144
PN VII.2.7	Traitement des déchets traités	Tonne	813
PN VII.2.8	Traitement des déchets type ferraille	Tonne	-56
PN VII.2.9	Traitement des déchets industriels valorisables	Tonne	244
PN VII.2.10	Traitement des déchets industriels non valorisables	Tonne	294
PN VII.2.11	Traitement des déchets électroménagers	Tonne	313
PN VII.2.12	Traitement des déchets spéciaux type pneus	Tonne	350
PN VII.2.13	Traitement des bouteilles de gaz	Unité	69

Les quantités suivantes seront appliquées par catégorie de modification du marché sur la base des prévisions de durées des travaux et des tonnages de déchets à évacuer :

Prix nouveaux liés à la pandémie de Covid			
N° du prix	Prix unitaires	Quantité	Dépenses
PN VII.1.8	44,40	100	4 440
PN VII.1.9	20,20	210	4 242
PN VII.1.10	1 431,00	1	1 431
Sous total du motif Covid :			10 113 € HT
Prix nouveaux liés à la reprise post suspension			
N° du prix	Prix unitaires	Quantité	Dépenses
PN VII.1.11	18 000	1	18 000
Sous total du motif suspension :			18 000 € HT
Prix nouveaux liés au complément de pollution			
N° du prix	Prix unitaires	Quantité	Dépenses
PN VII.1.12	1 310,00	1	1 310
PN VII.2.4	45 300	1	45 300
PN VII.2.5	144	18	2 592
PN VII.2.6	144	18	2 592
PN VII.2.7	813	6	4 878
PN VII.2.8	56	8	-448
PN VII.2.9	244	25	6 100
PN VII.2.10	294	32	9 408
PN VII.2.11	313	2	626
PN VII.2.12	350	2	700
PN VII.2.13	69	30	2 070
Sous total du motif pollution :			75 128 € HT
Total de la plus-value au titre du présent avenant :			103 241 € HT

Le montant total de l'avenant est de **103 241.00 € HT**.

Article 3 Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour le titulaire

Thierry MOREL

VINCI Construction Terrassement
 410 rue Serpentine
 13510/EQUILLES
 Tél. : 04 42 28 23 59
 N° SIRET : 410 335 555 00053

Pour Toulon Provence Méditerranée

Pour le Président, par délégation,
 Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE

