

## BUREAU METROPOLITAIN DU lundi 24 janvier 2022

NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS EN EXERCICE : 16		
QUORUM : 9		
PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
15	0	1
OBJET DE LA DECISION		
<p style="text-align: center;"><b>N° 2 2 / 5 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AVENANT N°3 AU MARCHE 14RL17 - MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA RENOVATION DES FACADES ET DES TOITURES DE LA STATION D'EPURATION AMPHITRIA A LA SEYNE-SUR- MER - AUTORISATION DE SIGNATURE</b></p>		

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.

### PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI,  
Mme Nathalie BICAIS,  
M. Robert CAVANNA, M.  
Yannick CHENEVARD,  
M. Jean-Pierre COLIN,  
M. Hubert FALCO, M.  
Jean-Pierre GIRAN, M.  
Arnaud LATIL, M. Jean-  
Louis MASSON, M. Ange  
MUSSO, M. Francis ROUX,  
M. Christian SIMON, M.  
Hervé STASSINOS, M.  
Jean-Sébastien VIALATTE,  
M. Gilles VINCENT

### ABSENTS :

M. Robert BENEVENTI

## **DECISION METROPOLITAINE**

**N° 2 2 / 5 3**

**BUREAU DU 24 janvier 2022**

**OBJET : AVENANT N°3 AU MARCHÉ 14RL17 -  
MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA RENOVATION DES  
FACADES ET DES TOITURES DE LA STATION  
D'EPURATION AMPHITRIA A LA SEYNE-SUR-MER -  
AUTORISATION DE SIGNATURE**

**LE BUREAU METROPOLITAIN,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** l'article R2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

**VU** l'article R2194-1 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque,

**VU** l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché public de services peut être modifié sans vérification de la substantialité des modifications apportées si leur montant n'excède pas 10 %,

**VU** le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

**VU** la délibération n° 21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au Président et au Bureau,

**VU** le marché n°14RL17 relatif à la maîtrise d'œuvre pour la rénovation des façades et des toitures de la station d'épuration AMPHITRIA, notifié le 14 mars 2017 au groupement PROJECT INGENIERIE CONSEIL / MV ARCHITECTE, pour un montant décomposé comme suit :

Mission témoin : 216 800,00 € HT  
Missions complémentaires : 18 000,00 € HT  
Soit un total = 234 800,00 € HT

**VU** l'avenant 1 notifié le 20 juin 2018 et portant modification de la forme juridique du cotraitant,

**VU** l'avenant 2 notifié le 30 mars 2021, fixant le forfait définitif de rémunération à 217 632,77 € HT, hors missions complémentaires, fixées à 18 000 € HT,

**VU** le projet d'avenant n°3 ci-annexé,

**VU** l'avis favorable de la CAO en date du 21/12/2021,

**CONSIDERANT** le coût prévisionnel des travaux initial était fixé à 5 000 000,00 € HT,

**CONSIDERANT** que le coût prévisionnel des travaux établi par le maître d'œuvre à l'issue de l'élément de mission APD, était chiffré à 5 020 819,20 € HT,

**CONSIDERANT** le refus du nouvel Architecte des Bâtiments de France (ABF) des propositions de reprises des façades présentées en phase APD,

**CONSIDERANT** que l'ABF demande la reprise à l'identique des coques des façades, c'est-à-dire avec des coques supérieures et des coques aux extrémités,

**CONSIDERANT** que la validation de l'ABF est nécessaire pour l'obtention du permis de construire sur un site Natura 2000,

**CONSIDERANT** que la demande de l'ABF engendre une augmentation des travaux de 762 642,70 € HT,

**CONSIDERANT** qu'il convient donc de fixer un nouveau coût des travaux, s'élevant donc à 5 783 461,90 € HT, ainsi qu'un nouveau forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre, hors missions complémentaires, s'élevant à 239 203,98 € HT,

**CONSIDERANT** que le taux initial de rémunération de 4,34 %, a été renégocié à 4,14 %,

**CONSIDERANT** que le montant total du marché s'élève à 257 203,98 € HT, avec mission complémentaires, ce qui représente une augmentation de 9,54 %, soit une augmentation totale de 9,90 % après avenants 2 et 3,

Et après en avoir délibéré,

## **D E C I D E**

### **ARTICLE 1**

**D'ADOPTER** l'exposé qui précède.

### **ARTICLE 2**

**D'AUTORISER** le Président à signer l'avenant n°3 annexé au marché 14RL17 avec PROJECT INGENIERIE CONSEIL / MV ARCHITECTE, pour un montant d'augmentation de 22 403,98 € HT, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

### **ARTICLE 3**

**DE DIRE** que les crédits sont inscrits à l'opération 23815 article 2031.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.  
Pour extrait certifié conforme au registre.


Fait à TOULON, le 24 janvier 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée  
Ancien Ministre



POUR : 15  
CONTRE : 0  
ABSTENTION : 0





**MARCHE N° 14RL17**

**MAITRISE D'ŒUVRE  
RENOVATION DES FACADES ET DES TOITURES DE LA STATION D'EPURATION AMPHITRIA A LA SEYNE SUR  
MER  
AVENANT N° 3**

**A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE**

**Collectivité** : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Hubert FALCO - Président en exercice, dûment habilité,

**Direction** : Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité

**Titulaire du marché** : PROJECT INGENIERIE CONSEIL / MV ARCHITECTE, groupement conjoint, représenté par Stéphane GIOFFREDO, gérant du mandataire,

**Numéro du marché** : 14RL17-17313

**Date de notification** : 14 mars 2017

**Montant initial du marché :**

Montant prévisionnel des travaux : 5 000 000€ HT

Taux : 4.34%

Forfait de rémunération provisoire hors missions complémentaires : 216 800.00€HT

Missions complémentaires : 18 000.00€HT

**Avenant 2 :**

Coût prévisionnel définitif : 5 020 819.20€HT

Taux : 4.34%

Forfait de rémunération hors missions complémentaires : 217 632.77 € HT

**Imputation budgétaire** : Opération N°23815

**Nature de l'acte modifiant le marché :**

Fixation du nouveau coût prévisionnel définitif et du forfait de rémunération prévisionnel définitif

**Annexe** : missions et répartition des honoraires

<b>B - OBJET DE L'AVENANT</b>
-------------------------------

**Article 1      Modification du Coût prévisionnel définitif des travaux**

Suite au refus du nouvel Architecte des Bâtiments de France (ABF) des propositions de reprises des façades présenté en phase APD, il est demandé la reprise à l'identique des coques des façades, c'est-à-dire avec des coques supérieures et des coques aux extrémités.

Le nouveau cout prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre s'élève à **5 783 461.9 € HT € HT**, soit une augmentation du coût des travaux de 762 642,70 € HT ;

**Article 2      Forfait de rémunération définitif**

Le nouveau taux de rémunération après négociation est de 4.14%.

Le nouveau forfait définitif de rémunération est de **239 203.98 € H.T**, conformément au tableau annexé.

**Article 3      Montant du marché**

Le nouveau montant total du marché (avec missions complémentaires) est de **257 203.98 €HT**.

**Article 4      Divers**

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

<b>C - SIGNATURES</b>
-----------------------

Fait à Toulon, le

Pour le mandataire  
**PROJECT INGENIERIE CONSEIL**  
 S.A.R.L. au capital de 120.150 €  
 SIRET 531 623 734 00021 - APE 7112B  
 7, Avenue Pierre de Coubertin - 06200 NICE  
 Tél. 04 97 08 11 25 - contact@p-icconseil.fr  
 http://www.p-icconseil.fr

**Stéphane GIOFFREDO**

Pour Toulon Provence Méditerranée  
 Pour le Président, par délégation,  
 Le Directeur Général Adjoint des  
 Services

**Claude WEISSE**



**AVENANT 3 MODIFICATION PROJET ABF**

**MISSIONS ET REPARTITIONS DES HONORAIRES**

Forfait de rémunération :

239 203,98    Euros H.T.

Taux de rémunération

4,14%    %

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux :

5 783 461,90    Euros H.T.

Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :

Eléments de mission	Total sur honoraire %	Total global H.T.	Répartition par cocontractant				
			Part de PI Conseil(+LERM)	Part de Mauro Veneziano	Part de	Part de	Part de
DIA	14,70%	35 163,45	24 614,41	10 549,03			
APS	14,70%	35 163,45	21 098,07	14 065,38			
APD	15,62%	37 361,16	22 416,70	14 944,47			
PRO	17,46%	41 756,59	29 229,62	12 526,98			
ACT	2,76%	6 593,15	5 933,83	659,31			
VISA partiel	3,68%	8 790,86	6 593,15	2 197,72			
EXE partiel	1,93%	4 626,77	925,35	3 701,42			
DECT	18,38%	43 954,31	35 163,45	8 790,86			
OPC	6,19%	14 805,66	14 805,66	0,00			
AOR	4,59%	10 988,58	8 790,86	2 197,72			
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>239 203,98</b>	<b>169 571,10</b>	<b>69 632,88</b>			
SSI		4 000,00	4 000,00				
AVMD		4 000,00	4 000,00				
ICPE		10 000,00	5 000,00	5 000,00			

**Signatures et cachets des cocontractants**

**MARCHITECTES**

SARL, 4 rue de la République - 13000 Marseille  
125, Avenue de l'Europe - 13000 Marseille  
N° SIRET 511728 - SIRET 511 073 00012

**PI CONSEIL INGENIERIE CONSEIL**

SARL, 4 rue de la République - 13000 Marseille  
SIRET 531 623 734 00021 - APE 7112B  
7, Avenue Pierre de Coubertin - 06200 NICE  
Tél. 04 97 08 11 25 - contact@p-conseil.fr  
<http://www.p-conseil.fr>

