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Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE régulierement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Hubert FALCO.

PRESENTS :

M. Jean-Louis MASSON, M. Thierry ALBERTINI, M.
Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles
VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Robert
CAVANNA, M. Hubert FALCO, M. Hervé
STASSINOS, M. Francis ROUX, M. Arnaud LATIL,
Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre COLIN, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Christian SIMON, Mme
Geneviéve LEVY.
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DECISION METROPOLITAINE
N° 22/574
BUREAU DU 3 OCTOBRE 2022
OBJET: AVENANT N°1 AU MARCHE 42RL22 TRAVAUX POUR

LA REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DESTINE A
L'INSTALLATION D'UN DATA CENTER ET DE LA
DIRECTION DES RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM
- LOT 16 ASCENSEURS - AUTORISATION DE
SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifi¢ lorsque la modification est rendue nécessaire par des
circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifi¢ lorsque la modification quel soit son montant n'est pas

substantielle,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,



VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au
Président et au Bureau,

VU le marché n°42RL22, relatif aux travaux pour la réhabilitation d’'un immeuble
destiné a linstallation d'un DATA CENTER et de la direction des ressources
numériques de la Métropole TPM, Lot 16 ASCENSEURS, conclu pour un montant de
25 831,75 € HT avec la Société AMS ASCENSEURS et notifié le 20/04/2022,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

VU ravis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 31/08/2022,

CONSIDERANT qu’au cours de la période de préparation, I'entreprise de gros
ceuvre a découvert, lors de la démolition, une fondation existante au droit de la future
fosse d’ascenseur,

CONSIDERANT quafin d’éviter une reprise en sous-ceuvre qui impacterait la
stabilité du batiment existant et remettrait en cause la distribution des salles du
projet, 'entreprise propose une substitution de matériel,

CONSIDERANT que cette proposition permet de maintenir la livraison, les délais
et de fournir un matériel corrigeant les problématiques d’encombrement de la future
fosse d’ascenseur a moindre co(t,

CONSIDERANT qu'une reprise en sous-ceuvre serait 3 fois plus chére que cette
substitution de matériel et pourrait nécessiter des renforts pour stabiliser le batiment,

CONSIDERANT que ce nouveau matériel proposé est un ascenseur modéle RPH
avec fixation sur un seul c6té de la gaine et que cette substitution permet une
réduction :

e de lafosse
o de la gaine depuis le fond de la fosse entre les semelles béton existantes,

CONSIDERANT que cette substitution de matériel engendre une augmentation de
9 248,40 € HT, '

CONSIDERANT que cet avenant porte donc le montant du marché de
25 831,75 € HT a 35 080,15 € HT, soit une augmentation de 35,8%,

Et aprés en avoir délibéré



DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER I'exposé qui précéde.

ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président & signer I'avenant n°1 au marché 42RL22

d’'un montant de 9 248,40 € HT avec la société AMS ASCENSEURS ainsi que tous
les actes nécessaires a son exécution.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2022 a
'opération 2001, AP 2020 DATA CENTER.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 3 octobre 2022
Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTION 0
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www.metropoleTPM.fr

MARCHE N°42RL22- 22341 -
Travaux pour la réhabilitation d'un immeuble destiné a l'installation d’'un
DATA CENTER et de la direction des ressources numériques de TPM
— Lot 16 ASCENSEURS

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Hubert FALCO, Président en exercice ;

Direction : Direction Générale des Services techniques

Titulaire initial du marché : AMS ASCENSEURS, représentée par Thierry PACOS, Gérant,
Numéro du marché : 42RL22- 22341

Date de nofification : 20/04/2022

Montant initial du marché : 25831.75 €HT

Imputation budgétaire : Budget principal- Opération 2001

Nature de la modification : substitution de matériel

Annexes : Devis N° 20220341
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42RL22 Avenantl

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
et

Monsieur Thierry PACOS, gérant du titulaire,
D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT |

Arlicle 1: Objet

Au cours de la période de préparation, I'entreprise de gros ceuvre a découvert lors de Ia
demolition une fondation existante au droit de la future fosse d'ascenseur.

Afin d'éviter une reprise en sous ceuvre qui impacterait la stabilité du batiment existant et
remettre en cause la distribution des salles du projet, I'entreprise propose une substitution de
matériel.

Cette proposition permets de maintenir la livraison, les délais et de fournir un matériel corrigeant les
problématiques d'encombrement de la future fosse d'ascenseur & moindre co0t. Une reprise en
sous ceuvre serdit 3 fois plus cher que cette substitution de matériel et pourrait nécessiter des
renforts pour stabiliser le batiment. Ce nouveau matériel proposé est un ascenseur modéle RPH
avec fixation sur un seul cété de la gaine. Cette substitution permet une réduction :

e delafosse

* de la gaine depuis le fond de la fosse entre les semelles béton existantes

Arlicle 2 : Modification du matériel et montant

Le matériel prévu initialement dans la DPGF au prix de 25 000 €HT, est remplacé par le matériel
décrit au devis ci-annexé.

Cette substitution engendre une augmentation du prix du matériel de 9 248.40 €HT.

Aricle 3 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

| C - SIGNATURES ]
Fait & Toulon, le .4 S/ﬁ’?’/ﬂH?Z
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42RL22 Avenantl

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le titulaire du marché,
Méditerranée

Pour le Président, par déelégation,

Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE Thierry PACOS

Valentine

2 Rue Léon Bancal
q ME 13011 MARSEILLE
_ AT Tél. : 04 9193 90 31
oy e A Fax : 04 9193 90 39

contact@ams-ascenseurs.fr
Siren : 451 722 813
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