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Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE  réguliérement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Hubert FALCO.

PRESENTS :

M. Jean-Louis MASSON, M. Thierry ALBERTINI, M.
Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles
VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Robert
CAVANNA, M. Hubert FALCO, M. Hervé
STASSINOS, M. Francis ROUX, M. Arnaud LATIL,
Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre COLIN, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Christian SIMON, Mme
Genevieéve LEVY.
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MEDITERRANEE

DECISION METROPOLITAINE

N° 22/573

BUREAU DU 3 OCTOBRE 2022

OBJET: AVENANT N°1 AU MARCHE 36RL22 RELATIF AUX
TRAVAUX POUR LA REHABILITATION D'UN IMMEUBLE
DESTINE A L'INSTALLATION D'UN DATA CENTER ET
DE LA DIRECTION DES RESSOURCES NUMERIQUES
DE TPM - LOT 15 - VRD - AUTORISATION DE
SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché
peut étre modifi¢ sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Metropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au
Président et au Bureau,



VU le marché n°36RL22 relatif aux Travaux pour la réhabilitation d’'un immeuble
destiné a [linstallation d'un DATA CENTER et de la direction des ressources
numériques de TPM LOT 15 — VRD, notifié le 6 avril 2022 & COLAS FRANCE pour
un prix globale et forfaitaire de 85 315.30 € HT,

VU ravis de la Commission d ‘Appel d'Offres du 14/09/2022,

VU le projet d’avenant n°1 ci-annexé,

CONSIDERANT qu'au cours de la période de préparation, I'entreprise de Voirie et
Réseaux Divers a découvert que certains réseaux existants présentaient des
carences,

CONSIDERANT qu'au titre de la bonne exécution du marché, il est nécessaire :

- de réaliser des tranchés pour reprendre les réseaux endommagés
- de changer des canalisations hors service ou trés dégradés,

CONSIDERANT que la flotte de la Direction des Ressources Numériques
Mutualisées évolue vers le 100% électrique (véhicules et deux roues électriques) et
qu’il est donc nécessaire :

- de passer des fourreaux pour alimenter les bornes électriques du parking
privé du Data Center

- de prévoir 6 chambres de tirage pour la mise en place de bornes
rechargeables,

CONSIDERANT que ces travaux sont nécessaires a la bonne poursuite du
chantier et qu’ils assurent le bon fonctionnement du réseau EU (Egout Unitaire) et
répond a I'évolution des déplacements de la Métropole TPM a travers ce site pilote,

CONSIDERANT que le montant total des prestations supplémentaires se chiffre a
5 229,50 € HT, et que les ajustements de quantités des postes initialement prévus se
chiffrent & 10 822,80 € HT, soit un total de 16 052,30 € HT, représentant 18,81% du
montant initial,

CONSIDERANT que le prix initial du marché est porté a 101 367,60 € HT,

Et aprés en avoir délibéré,



DECIDE

ARTICLE 1

D’ADOPTER Tr'exposé qui précéde.

ARTICLE 2

D’AUTORISER Monsieur Le Président a signer 'avenant n°1 au marché 36RL22,

d'un montant de 16 052,30 € HT, ainsi que tous les actes nécessaires a son
exécution.

ARTICLE 3

DE DIRE que 'avenant prend effet & compter de la date de sa notification.

ARTICLE 4

DE DIRE que les crédits seront imputés sur 'opération 2001.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 3 octobre 2022
Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTION 0
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METROPOLE

TouLoN &
PROVENCE
MEDITERRANEE

Marchés n°36R1L22-22335

Travaux pour la réhabilitation d'un immeuble destiné a linstallation d'un
DATA CENTER et de la direction des ressources numériques de TPM

LOT 15 - VRD

AVENANT N° 1

A - CONCERNANT LE MARCHE

Collectivité : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Le Président Monsieur Hubert FALCO.

Direction : Direction Générale des Services Techniques Territoires et
Proximité

Titulaire du marché : COLAS France, représentée par

Numéro du marché : 36R122-

Date de nofification : 6 avril 2022

Montant initial du marché : 85 315.30 €HT

Imputation budgétaire : Budget Principal -Opération 2001

Nature de I'acte modifiant le marché : Ajout de prix nouveaux

Annexe : DPGF modifcative
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ENTRE LES SOUSSIGNES

M. Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
d'agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

D'une part,
Et

M. Lot .-'.1.1.#.-51..i‘}.L.K.!.’.UogiSSOnT au nom et pour le compte de la société COLAS France,
D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE 'AVENANT

Article 1 : Objet du présent avenant

Au cours de la période de préparation, I'entreprise de Voirie et Réseaux Divers a découvert que
certains réseaux existants présentaient des carences.
Au titre de la bonne exécution du marché, il est nécessaire :

° de réaliser des tranchés pour reprendre les réseaux endommagés
o de changer des canalisations hors service ou trés dégradés.

De plus, la flotte de la Direction des Ressources Numériques Mutualisées évolue vers le 100%
électrique (véhicules et deux roues électriques.). De ce fait, il est nécessaire :

° de passer des fourreaux pour alimenter les bornes électriques du parking privé du
Data Center
° de prévoir 6 chambres de tirage pour la mise en place de bornes rechargeables.

Article 2 ; Prix nouveaux

Les prix nouveaux, conformément a I'annexe, sont les suivants :
PNT FOURREAUX élec 40

PN2 FOURREAUX élec 63

PN 3 Inspection réseaux

PN4 Changements canalisations 160 .

Pour un montant total de 5 229.50 €HT.
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Article 3 : Ajustements de quantités

Ces presiations nouvelles nécessitent des djustements de quantités des postes préevues
initialement dans la décomposition du prix global et forfaitaire, listées en I'annexe, pour une

plus-value total de 10 822.80 €HT.

L'ensemble de ces modifications est donc de 16 052.30 €HT, et porte le montant du marché
& 101 367.60 €HT.

Article 4 : Date d'effet

Le présent avenant prend effet & compter de la date de sa notification.

Article 5: Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, les quelles prévalent en cas

de différence.

C - SIGNATURES

Fait & TOULON, le

Pour le titulaire du marché, Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,
Pour Le Président, par délégation
Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE
e ETABLISSEMENT
< Gelsn S DE TRULON
- S5 aem apros e Ding - BR 2V
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