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NDP2sus4 | DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 23MRL21 - PRESTATIONS D'INSERTION
POUR LA COLLECTE ET LE NETTOIEMENT SUR LE TERRITOIRE
METROPOLITAIN DE LA SEYNE-SUR-MER
LOT 2 : PRESTATIONS D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE AU
MOYEN DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN
D'ESPACES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n°23MRL21 portant sur les prestations d’'insertion pour la collecte et le
nettoiement sur le territoire métropolitain de La Seyne-sur-Mer, lot 2, notifié le
22 avril 2021 pour une durée de 4 ans fermes a I'Association de Service pour
I'Insertion,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

VU l'avis de la Commission MAPA en date du 08/04/2025,

CONSIDERANT que suite & un retard dans les échanges entre I'antenne de
La Seyne-sur-Mer et la direction de la stratégie, prévention, collecte et valorisation
des déchets, la relance du marché actuel n'a pas pu étre anticipée,

CONSIDERANT que cette prolongation vise a pallier a la fin du marché actuel et
assurer les prestations dans I'attente du renouvellement de ce dernier,

CONSIDERANT que la prolongation d’'une durée de 7 mois portant sa date de fin
au 22/11/2025 entraine une augmentation de 93 734,37 € HT sur les 7 mois de
prolongation, soit une augmentation de 14,58 % par rapport a I'offre initiale,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER l'avenant n°1 au marché 23MRL21 avec I'Association de Service pour
I'Insertion.

24 AVR. 2025
Fait a Toulon, le  _ )
’ T1ROS

' transmise a Monsieur le Préfet &
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN %
* affiché sur les panneaux destinés a cet effet
' communiquée sous forme de donner acte du Conseil

Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
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La présente Décision sera






METROPOLE 23MRL21 AVENANT ]

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.ir

MARCHE N°23MRL21
Objet: PRESTATIONS D’INSERTION POUR LA COLLECTE ET LE

NETTOIEMENT SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA SEYNE SUR
MER

LOT 2 : Prestations d’insertion socioprofessionnelle au moyen de prestations
de nettoyage et d’entretien d’espaces

AVENANT 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE J

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée,
représentée  par Jean-Piere GIRAN Président en
exercice ;

Direction : Direction du Développement durable et Valorisation
du territoire

Titulaire initial de I'accord-cadre :  Association de service pour l'insertion

Date de notification : 22 avril 2021

Durée du marché : 4 ans fermes

Montant du marché 642 750€ HT

Objet de I'avenant : Prolongation du marché

23MRL21]



ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Madame Nadjat BENZOHRA, Présidente et agissant au nom et pour le compte de I' Association
de service pour l'insertion

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet du présent avenant

Dans le cadre du renouvellement du marché actuel 23MRL21 qui prendra fin le 22/04/2025, il
est proposé de prolonger la durée du contrat en cours de sept mois, portant ainsi son terme au
22/11/20285.

Cette prolongation vise a pdllier la fin du marché actuel et assurer les prestations dans I'attente

du renouvellement de ce dernier.

Article 2 : Incidence financiére

La prolongation d'une durée de 7 mois portant sa date de fin au 22/11/2025 entraine une
augmentation du montant du marché comme suit :

MONTANT INITIAL du marché (hors révision de prix) :

Prix
N° u Montant total
DESIGNATION Unité | Quantité | forfaitaire €
PRIX en € HT
HT
Entrefien des voiries Secteur Berthe
hors résidences et hors logettes a la 92
1 |semaine Semaine 937,50€ 48 750.00 €
(5 demi-journées) selon descriptif art
1.1 annexe 1-CCP du lot 1
Entretien des parcs de la Navale et F.
Braudel a la semaine (5 demi-journées) ) 43
|
2 selon descriptif art. 1.2 annexe 1-CCP RIS oS08 24187.50€
Lot 2
Entrefien des délaissés de voirie,
3 |parking, arréts navettes maritimes a la | Semaine o2 937,50€ 48 750.00 €
semaine




{5 demi-journées) selon descripfif
art.1.3annexe 1 - CCP Lot 2

23MRL2TAVENANT 1

Eniretien des espaces verts & la
4 |semaine (5 demijournées) selon
descriptif art 1.4 annexe 1 - CCP Lot 2

Semaine

750,00€ 39 000,00 €

52

Montant introduit par ['avenant: 13 390.62 €HT / mensuel, soit 93 734,37€ HT /7 mois

Le nouveau montant du marché est 736 484,37€ HT

Article 3 : Délais

Le présent avenant 1 prolonge le délai d'exécution du marché de 7 mois, soit jusqu'au

22/11/2025

Article 4 : Application des clauses de I'accord cadre modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant n°l, lesquelles prévalent en cas de

différence.

C — SIGNATURES

Fait & Toulon, le coovvveiviiiiaanns,

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude ISSE

Pour I' Association de service pour I'insertion

Nadjal BENZOHRA
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