METROPOLE
Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
TOULON &/ 083-248300543-20230727-Imc1216604-DE-1-1

PR'OVENCE ; g:tz g'(: f\;iaclﬁja:g’i;)?zpflg ;a/ngzé;ecture : jeudi 27 juillet 2023
MEDITERRANEE
N° DP 23/729 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 21MRL74 - ACCORD-CADRE A BONS
DE COMMANDE DE PRESTATIONS DE MAINTENANCE ET
D'EXTENSION D'UN RESEAU METEOROLOGIQUE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R. 2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié dés lors que les modifications ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché 21MRL74 portant sur les prestations de maintenance et d’extension
d'un réseau météorologique, notifié le 04/03/2022, pour une durée de 4 ans a la
société DEGREANE HORIZON SAS pour un montant minimum de 14 000 € HT et un
montant maximum de 140 000 € HT,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que suite & une erreur matérielle grossiére les documents
particuliers du marché ne précisent pas le Mois zéro, indispensable a la mise en
ceuvre de la formule de variation des prix,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de fixer ce mois zéro, au mois de remise des
offres, soit le mois de septembre 2021,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au marché 21MRL74 avec DEGREANE HORIZON SAS
ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que 'avenant n°1 prend effet & compter de sa date de notification.



ARTICLE 3

DE DIRE que cet avenant est sans incidence financiere.

La présente Décision sera

Fait & Toulon, le 27 JUlL. 2023

: transmise & Monsieur le Préfet

. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

. affiché sur les panneaux destinés a cet effet

. communiquée sous forme de donner acte du Conseil .
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
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21MRL74 Avenant 1

MARCHE N°21MRL74 - 21674

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE PRESTATIONS
DE MAINTENANCE ET D'EXTENSION D'UN RESEAU METEOROLOGIQUE

AVENANT N° 1

[ A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD CADRE |

Etablissement Public :

Direction :

Thulolre de 'occord cadre :

Numéro de I'accord cadre :

Méfiropole Toulon Provence Méditeranée, représentée par
Monsieur Jean-Plere GIRAN, Président en exercice ;

Direction Générale Adjointe Aménagements, Porls, Mobllités et
Energles

DEGREANE HORIZON SAS,
représeniée par Jean-Luc VIGOUROUX, Président,

Counlel ; contact@degreane-herizon,fr
21MRL74 - 21674

Date de notification : 4 mars 2022
Durée de l'accord cadre : 4 ans ferme
Montant de I'accord cadre:  Montant mINIMUM : wueessssensenss 14 000 € HT
Montant maximum ! ... 140 000 € HT
_Avenant N°: Avenant n° 1 : rectification d'une emaur matérielle grossidre
Impuiation budgétalre : Tous budgets métropolitains - articles 2188 et 4156
Nature de la modification : Rectification ermeur matérielle grossidre — Précision mols 2éro
Annexes : Néant
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21MRL74 Avenant 1
ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence
Médlterranée,

D'une part,

et

Jean-Luc VIGOUROUX, Chef d'entreprise de la société DEGREANE HORIZON
D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE LAVENANT N°1

Arficle 1 : Objet
Dans le CCAP, & I'article 4.2 - Modalités de variation des prix, Il est prévu :

Les prix sont révisés annuellement & date d‘anniversaire de la date de notlification de I'accord
cadre, par application aux prix dudit accord-cadre d'un coefficient C(n) donné par les formules
suivantes :

| Formule B
| Cinm 018+ 088 X (0.8 X A/ Aco) # (04 X B/ Biol]

selon les disposltions sulvantes :
- C(n) : coefficient de révision.
- Afo) et B{o) : valeurs réelies de I'iIndex de référence au mols zéro.
- A(n) et B(n) : valeur de I'index de référence au mois n.

Sulte & une ereur matérielle grossidre, le Mois zéro n'est pas fixé expressément dans cet article du
CCAP ce qui compromet la mise en ceuvre de la formule de révision.

Il convient donc de déterminer que le Mols zéro est i@ mois de la date limite de remise des offres,
soit le mols de septembre 2021.

Aricie 2 : Application des clauses de l'accord cadre modifié o

Toutes les clauses de I'accord cadre initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contralres aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Article 3 : Incidence financlére

Le présent avenant n°1 est sans incldence financigre. Les montants minimum et maximum de
I'accord-cadre sont Inchangés.
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21MRL74 Avenant 1

Arlicle 4 : Date d'effet
Le présent avenant n°l prend effet & compter de la date de sa nofification.

C - SIGNATURES

Falt & Toulon, le 2&/0G( 1o 25

Pour ko Métropole Toulon Provence Pour le titulaire de I'accord cadre,
Méditerranée

Pour le Président, par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Services

Alexis VILLEMIN Jean-Luc VIGOUROUX
DEGREANE HORIZON
= e 730 rue de finitiative
— A7 83300 CUERS - FRANCE
P Té}. : 00 33 g0)4 98 163 163
A L SIAET 438 734 311 00030 < APE 26510
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