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DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 133RL23 - ACBC POUR LA
REALISATION DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT
DES EAUX PLUVIALES DE LA METROPOLE ET DE LA VILLE DE
TOULON EN GROUPEMENT DE COMMANDES - LOT 3 : CREATION

ET EXTENSION DE RESEAU

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,



VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché 133RL23 portant sur la réalisation de travaux sur le réseau
d’assainissement des eaux pluviales de la Métropole et de la Ville de Toulon — Lot 3 :
Création et extension de réseau notifié le 06/03/2024 au groupement solidaire SADE-
CGTH/GUINTOLI/EIFFAGE ROUTE GRAND SUD pour une durée de 1 an

reconductible 3 fois, pour un montant minimum de 685 000 € HT et un montant
maximum de 2 740 000 € HT,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT que 'annexe 1 a l'acte d’engagement portant sur la répartition
des prestations entre co-traitants détaille la répartition par mission en 'y affectant les
montants estimatifs,

CONSIDERANT que la répartition des montants ne peut étre qu'estimative
s'agissant d’'un accord-cadre a bons de commandes,

CONSIDERANT qu'il faut modifier I'annexe 1 & Flacte d'engagement en
supprimant les montants et en ne conservant que la répartition par prestations,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER r'avenant n°2 au marché 133RL23.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le

0 7 NOV. 202

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil L. ;
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Met[opole

Toulon Provence Méditerranée
o=
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MARCHE N°133RL23
Accord cadre a commande pour la réalisation de travaux sur le réseau
d’assainissement des eaux pluviales de la Métropole et de la ville de Toulon,
en groupement de commande, en 3 lots techniques

Lot n°3 — Création et extension de réseau

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD-CADRE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le
Président en exercice, dOment habilité,

Direction : Direction Générale des Services techniques territoires et
proximité

Titulaire initial de I'accord-cadre : Groupement solidaire SADE-CGTH/GUINTOLI/EIFFAGE ROUTE

GRAND SUD
Date de notification : 06/03/2024
Durée de l'accord-cadre : 1 an reconductible 3 fois
Montant de I'accord-cadre : TPM : Mini 685 000 € HT / Maxi 2 740 000 € HT
Imputation budgétaire : Budget Principal siege et antennes
Nature de I'acte modifiant
le marché : Modification de la répartition entre coftraitants

Annexes: Annexe 1 de I'Acte d'Engagement « Désignation des co-traitants et répartition des
prestations » du lot 3 de I'accord-cadre
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur le Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur NEREAU Lilian Directeur d'agence représentant de LA SADE-CGTH pour le groupement
titulaire solidaire SADE-CGTH/GUINTOLI/EIFFAGE ROUTE GRAND SUD,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT:

B - OBJET DE L'AVENANT n°2 |

Article 1 : Objet de I'avenant n°2

Le lot 3 de I'accord-cadre relatif aux travaux de création et d'extension de réseau dans le cadre
du marché & bons de commande pour la réalisation de travaux sur le réseau I'assainissement des
eaux pluvidles de la Métropole et de la ville de Toulon, en groupement de commande est réalisé
solidairement par le groupement la SADE-CGTH/GUINTOLI/EIFFAGE ROUTE GRAND SUD.

L'annexe 1 de répartition des prestations entre co-traitants de I'Acte d'Engagement détaille ia
répartition par mission en y affectant les montants estimafifs :

-pour la SADE-CGTH un maxi de 418 084.00 € HT (hors plus-values) par an, basé sur un montant
estimatif de commandes

-pour GUINTOLI SAS un maxi de 418 084.00 € HT (hors plus-values) par an, basé sur un montant
estimatif de commandes.

-pour EIFFAGE ROUTE GRAND SUD un maxi de 155 550.00 € HT (hors plus-values) par an, basé sur un
montant estimatif de commandes.

S'agissant d'un accord-cadre & bons de commandes, la répartition des montants entre cotraitants
ne peut étre qu'estimative.

Les montants sont supprimés de I'annexe n°1 « Désignation des co-fraitants et répartition des
prestations » du lof 3 de I'accord-cadre.

Arlicle 3 : incidence financiere

Le présent avenant n°2 n'a pas d'incidence financiére sur le montant de I'accord-cadre.

Arlicle 4 : Délais

La durée des prestations n'est pas modifiee.
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Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses de I'accord-cadre initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de

différence.

C - SIGNATURES

Fait a Toulon, le

Pour la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Pour le Président, par délégation

Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE

Pour le groupement solidaire
SADE-CGTH/GUINTOLI/EIFFAGE ROUTE
GRAND SUD

Lilian NEREAU

(Ui, Ml

1FOBFDE192464B86...
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