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DECISION METROPOLITAINE

N°22/53

BUREAU DU 24 janvier 2022

OBJET: AVENANT N°3 AU MARCHE 14RL17 -
MAITRISE D'CEUVRE POUR LA RENOVATION DES
FACADES ET DES TOITURES DE LA STATION
D'EPURATION AMPHITRIA A LA SEYNE-SUR-MER -
AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU I'article R2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que
le marché peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire
par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévorr,

VU I'article R2194-1 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un
marché peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur
montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la
forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou
d'options claires, précises et sans équivoque,



VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant
qu'un marché public de services peut éfre modifié sans vérification de la
substantialité des modifications apportées si leur montant n'excéde pas
10 %,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°® 21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations
au Président et au Bureawu,

VU le marché n°14RL17 relatif & la maitrise d'oceuvre pour la rénovation
des facades et des toitures de la station d'épuration AMPHITRIA, nofifié
le 14 mars 2017 au groupement PROJECT INGENIERIE CONSEIL / MV
ARCHITECTE, pour un montant décomposé comme suit :

Mission témoin : 216 800,00 € HT
Missions complémentaires : 18 000,00 € HT
Soit un total = 234 800,00 € HT

VU I'avenant 1 notifié le 20 juin 2018 et portant modification de la forme
juridique du cotraitant,

VU I'avenant 2 nofifié le 30 mars 2021, fixant le forfait définitif de
rémunération & 217 632,77 € HT, hors missions complémentaires, fixées a
18 000 € HT,

VU le projet d'avenant n°3 ci-annexé,

VU I'avis favorable de la CAO en date du 21/12/2021,

CONSIDERANT le co0t prévisionnel des travaux initial était fixé &
5000 000,00 € HT,

CONSIDERANT que le codt prévisionnel des fravaux établi par le
maitre d'ceuvre a l'issue de I'élément de mission APD, était chiffré a
5020 819,20 € HT,

CONSIDERANT Ile refus du nouvel Architecte des Batiments de France
(ABF) des propositions de reprises des facades présentées en phase APD,



CONSIDERANT que I'ABF demande la reprise & I'identique des coques
des fagades, c’est-a-dire avec des coques supérieures et des cogques aux
extrémités,

CONSIDERANT que la validation de I' ABF est nécessaire pour I'obtention
du permis de construire sur un site Natura 2000,

CONSIDERANT que la demande de I'ABF engendre une augmentation
des travaux de 762 642,70 € HT,

CONSIDERANT qu'il convient donc de fixer un nouveau co0t des travaux,
s'élevant donc & 5 783 461,90 € HT, ainsi qu'un houveau forfait définitif de

rémunération du maitre d'ceuvre, hors missions complémentaires, s’élevant
a 239 203,98 €HT,

CONSIDERANT que le taux initial de rémunération de 4,34 %, a été
renégocié d 4,14 %,

CONSIDERANT que le montant total du marché s'éleve &
257 203,98 € HT, avec mission complémentaires, ce qui représente une
augmentation de 9,54 %, soit une augmentation totale de 9,90 % apres
avenants 2 et 3,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D'ADOPTER I'exposé qui précéde.
ARTICLE 2

D’AUTORISER le Président asigner I'avenant n°3 annexé au marché 14RL17
avec PROJECT INGENIERIE CONSEIL / MV ARCHITECTE, pour un montant
d'augmentation de 22 403,98 € HT, ainsi que tous les actes nécessaires &
son exécution.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits & I'opération 23815 article 2031.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait & TOULON, le 24 janvier 2022
Hubert FALCO
Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
ien Minisire

POUR : 15
CONIRE : 0
ABSTENTION: O







14RL17 Avenant 3

MeTropPoLE
TouLonN
PROVENCE
MEDITERRANEE

MARCHE N° 14RL17

MAITRISE D'CEUVRE
RENOVATION DES FACADES ET DES TOITURES DE LA STATION D'EPURATION AMPHITRIA A LA SEYNE SUR

MER
AVENANT N° 3
| A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE ]
Collectivité Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur
Hubert FALCO - Président en exercice, doment habilité,
Direction : Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité
Titulaire du marché : PROJECT INGENIERIE CONSEIL / MV ARCHITECTE, groupement

conjolnt, représenté par Stéphane GIOFFREDO, gérant du
mandataire,

Numéro du marché : 14RL17-17313
Date de notification : 14 mars 2017

Montant initial du marché :
Montant prévisionnel des travaux : 5 000 000€ HT

Taux : 4.34%

Forfait de rémunération provisoire hors missions complémentaires : 216 800.00€HT
Missions complémentaires : 18 000.00€HT

Avenant 2:

Co0t prévisionnel définitif : 5 020 819.20€HT

Taux : 4.34%

Forfait de rémunération hors missions complémentaires : 217 632.77 € HT
imputation budgétaire : Opération N°23815

Nature de l'acte modifiant le marché :

Fixation du nouveau co0t prévisionne! définitif et du forfait de rémunération prévisionnel définitif

J}@_

Annexe : missions et répartition des honoraires



14RL17 Avenant 3

B - OBJET DE 'AVENANT l

Arlicle 1 Modification du Coit prévisionnel définitif des travaux

Suite au refus du nouvel Architecte des Batiments de France (ABF) des propositions de reprises
des fagcades présenté en phase APD, il est demandé la reprise d l'identique des coques des
facades, c'est-a-dire avec des coques supérieures et des coques aux extrémités.

Le nouveau cout prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage le maiire d'ceuvre
s'éléve A 5 783 441.9 € HT € HT, soit une augmentation du coUt des travaux de 762 642,70 €
HT ;

Arlicle 2 Forfait de rémunération définttif

Le nouveau taux de rémunération aprés négociation est de 4.14%.
Le nouveau forfait définitif de rémunération est de 239 203.98 € H.T, conformément au tableau
annexé.

Aricle 3 Montant du marché

Le nouveau montant total du marché (avec missions complémentaires) est de 257 203.98 €HT.

Article 4 Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait a Toulon, le

Pour Toulon Provence Méditemanée
Pour le Président, par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des
Services

Stéphane GIOFFREDO Claude WEISSE




Marché de maitrise d'oeuvre pour la rénovation des fagades et des tolfures de la station d'épuration AmphitriA, & la Seyne sur mer

AVENANT 3 MODIFICATION PROJET ABF

MISSIONS ET REPARTITIONS DES HONORAIRES

Forfait de rémunération : 239203,98 €uros H.T.
Taux de remunération 4,14% %
Part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux.travaux : 5783 461,90 Euros H.T.
Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :
Eléments Total sur Total global Répartition par cotraitant
de mission honoraire e nmq de Part de . Part de Part de Part de
% P! Conseil(+LERM) | Mauro Veneziano
DIA 14,70% 35 163,45 24 614,41 10 549,03
APS 14,70% 35 163,45 21 098,07 14 065,38
APD 15,62% 37 361,16 22 416,70 14 944,47
PRO 17,46% 41 756,59| 29 229,62 12 526,98
ACT 2,76% 6 593,15 5933,83 659,31
VISA partiel 3,68% B 790,86 6 593,15 2 197,72
EXE partiel 1,93% 4 626,77 925,35 370142
DECT 18,38% 43 954,31 3516345 8 790,86
OPC 6,19% 14 805,66 14 805,66 0,00
AOR 4,59% 10 988,58 8 790,86 2197,72
TOTAL 100,00% 239 203,98 169 571,10 69 632,88
ssli 4 000,00 4 000,00
AVMD 4 000,00 4 000,00
ICPE 10 000,00 5 000,00 5 000,00
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